ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СН 423-71

Утверждена
Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 31 мая 1971 г.

«Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве» содержит методы определения и типовые примеры расчетов экономической эффективности капитальных вложений, основных фондов и новой техники в строительстве.

Инструкция разработана в соответствии с «Типовой методикой определения экономической эффективности капитальных вложений», утвержденной Постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и президиума Академии наук СССР от 8 сентября 1969 г. № 40/100/33.

Инструкция согласована с Госпланом СССР в части определения экономической эффективности капитальных вложений и с Госкомтрудом.

Инструкция разработана НИИЭС Госстроя СССР совместно с ВНИИСТ Мингазпрома, НИИЖБ и ЦНИИОМТП Госстроя СССР, ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя, НИИСП Госстроя УССР, ЦНИИС и Союздорнии Минтрансстроя, ВНИИМонтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР и МИЭИ им. С.Орджоникидзе Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

С введением в действие настоящей Инструкции отменяется «Инструкция по определению годового экономического эффекта, получаемого в результате внедрения новой техники в строительстве» (СН 248-63).

Инструкция предназначается для министерств и ведомств, проектных и научно-исследовательских организаций, занятых в области строительства.

В 1971 г. Инструкция была издана на ротапринте тиражом 3000 экз. (Стройиздат, М., 1971). В настоящее издание внесены уточнения в пп. 1.4., 3.3., 3.8. и приложение 1. Приложение 3 дополнено семью типовыми примерами расчетов экономической эффективности.

Редакторы -  М.С.Гуревич, А.Т.Бруков (Госстрой СССР), канд. техн. наук П.Б Горбушин, канд. экон. наук В.Г Киевский (НИИЭС).

	
	Строительные нормы
	СН 423-71

	Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)
	Инструкция 
по определению экономи​ческой эффективности капитальных вложений 
в строительстве
	Взамен СН 248-63


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция устанавливает методы расчетов экономической эффективности капитальных вложений и производственных фондов, а также методы определения и сравнения экономической эффективности технических мероприятий в отрасли «строительство».

1.2. Инструкция предназначается для расчетов и обоснований экономической эффективности при:

разработке планов капитальных вложений и анализе их выполнения;

анализе использования производственных фондов; 

проектировании организации и технологии строительного производства;

сравнении и выборе вариантов объемно-планировочных и конструктивных решений;

создании и внедрении новой техники; 

разработке и анализе организационно-технических мероприятий по совершенствованию производства в строительно-монтажных организациях.
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НИИ экономики строительства Госстроя СССР
	Утверждена Государственным комитетом Совета Министров СССР 
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31 мая 1971 г.
	Срок введения 
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1.3. В Инструкции содержатся правила и методы определения экономической эффективности, обязательные для применения в отрасли «строительство»1 и в органах управления строительством. 

1 Перечень предприятий и организаций, относящихся к отрасли «строительство», установлен в «Методических указаниях к составлению государственного плана развития народного хозяйства СССР». «Экономика», 1969.

Настоящая Инструкция не распространяется на расчеты экономической эффективности капитальных вложений в производство строительных конструкций и деталей.

Инструкция является обязательной для расчетов экономической эффективности при определении размеров премий за создание и внедрение новой техники. Экономический эффект определяется как разность приведенных затрат в год для исходного уровня (эталона) и внедряемой новой техники.

1.4. Методы определения экономической эффективности в строительстве основываются на общем критерии экономической эффективности по народному хозяйству — приросте национального дохода (в сопоставимых ценах) по отношению к вызвавшим этот прирост капитальным вложениям.

Для проведения экономических расчетов применяется система показателей, которые соответствуют указанному критерию и обеспечивают соизмерение эффекта и затрат.

При осуществлении расчетов экономической эффективности необходимо, чтобы принятое решение было не только наиболее эффективным в отрасли «строительство», но и способствовало повышению эффективности всего народного хозяйства. С этой целью расчеты эффективности должны учитывать эффект как в отрасли «строительство», так и в сфере эксплуатации строительных объектов.

Типовые примеры расчетов даны в приложении 3. Министерства и ведомства в соответствии с положениями настоящей Инструкции при необходимости могут разрабатывать примеры расчетов экономической эффективности капитальных вложений и новой техники, учитывающие особенности соответствующей подотрасли (вида) строительства. Эти примеры следует согласовывать с НИИЭС Госстроя СССР.

1.5. При расчетах и анализе эффективности капитальных вложений в производственные базы технической эксплуатации строительных машин и автотранспорта и в базы материально-технического снабжения строительных организаций разрыв во времени (лаг) между осуществлением капитальных вложений и получением эффекта определяется в зависимости от нормативной, плановой или фактической продолжительности строительства и продолжительности освоения объектов. При расчетах по отрасли в целом средний лаг по указанным направлениям капитальных вложений принимается в размере одного года. Учет лага при оценке эффективности капитальных вложений на приобретение строительных машин и оборудования, инструмента и инвентаря, в объекты сборно-разборного, контейнерного и передвижного типа, как правило, не требуется.

1.6. В расчетах применяются два метода определения экономической эффективности: общей (абсолютной) и сравнительной.

Общая экономическая эффективность измеряется отношением эффекта ко всей сумме капитальных вложений или стоимости производственных фондов, сравнительная — характеризует, насколько один вариант капитальных вложений эффективнее другого.

1.7. При определении экономической эффективности капитальных вложений, связанных с решением перспективных задач развития отрасли, внедрением крупных научных открытий и изобретений, новых видов современной техники, освоением новых экономических районов и т.д., оценка и обоснование экономической эффективности должны производиться с учетом изменения технико-экономических показателей, в частности нормативов эффективности и цен.

2. РАСЧЕТЫ ОБЩЕЙ (АБСОЛЮТНОЙ) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. Расчеты общей экономической эффективности производятся по отрасли «строительство» в целом, министерствам, ведомствам и отдельным строительно-монтажным организациям на всех стадиях разработки перспективных, пятилетних и годовых планов, долгосрочных прогнозов, при анализе выполнения планов капитальных вложений и обосновании технико-экономических проблем, включая определение эффективности организационно-технических и хозяйственных мероприятий, осуществляемых за счет фонда развития производства и кредита банка.

В расчетах определяются общие величины экономического эффекта — чистая продукция создаваемая в отрасли, а также прибыль, реализуемая строительными министерствами, ведомствами и отдельными строительно-монтажными организациями.

Общая экономическая эффективность определяется отношением эффекта к капитальным вложениям на создание (увеличение) основных производственных фондов или к сумме затрат на создание (увеличение) основных производственных фондов и формирование (пополнение) оборотных средств (или с учетом уменьшения их размера).

2.2. Экономическая эффективность капитальных вложений по строительству в целом определяется отношением годового прироста чистой продукции (в сопоставимых ценах), произведенной в строительстве, к вызвавшим его вложениям: 





(1)

где Эк.п.ч., Э(к.п.ч. — коэффициенты общей (абсолютной) экономической эффективности капитальных вложений по приросту чистой продукции;

(Д — прирост чистой продукции в сопоставимых ценах1;

Ко — капитальные вложения в основные производственные фонды;

±Соб — вложения в оборотные средства (или уменьшение этих средств)2.

1 Порядок определения основных показателей, используемых в расчетах экономической эффективности, изложен в приложении 1. 

2 В составе оборотных средств по строительству в целом следует учитывать изменение незавершенного строительства по строительно-монтажным работам.

В целях увязки с расчетами экономической эффективности по министерствам и ведомствам коэффициенты общей экономической эффективности капитальных вложений по отрасли в целом следует определять также по приросту прибыли (в порядке, изложенном в п. 2.3).

2.3. Экономическая эффективность капитальных вложений по министерствам, ведомствам и отдельным строительным организациям определяется отношением прироста прибыли к вызвавшим его вложениям:





(2)

где Эк.п.п. и Э(к.п.п. — коэффициенты общей экономической эффективности капитальных вложений по приросту прибыли;

(П — прирост прибыли в сопоставимых ценах.

2.4. Экономическая эффективность капитальных вложений по отдельным мероприятиям и технико-экономическим проблемам определяется отношением прибыли к вложениям, связанным с получением этой прибыли:





(3)

где Эк.п. и Э(к.п. — коэффициенты общей экономической эффективности капитальных вложений по прибыли;

Ц — сметная стоимость строительно-монтажных работ;

С — себестоимость строительно-монтажных работ.

2.5. Если нельзя определить влияние данного мероприятия на сметную стоимость строительной продукции (в связи с принятой системой расчетов за строительно-монтажные работы), а также на прибыль, то экономическая эффективность рассчитывается как отношение разности себестоимости строительно-монтажных работ до и после осуществления мероприятия к соответствующим вложениям средств:





(4)

где Эк.с. и Э'к.с. — коэффициенты общей экономической эффективности капитальных вложений по снижению себестоимости;

С1 и С2 — себестоимость строительно-монтажных работ до и после внедрения мероприятия.

2.6. В расчетах абсолютной экономической эффективности определяются также сроки окупаемости капитальных вложений на основе соотношения капитальных вложений и прибыли (снижения себестоимости):



Тк.п.п = 

,
(5)

где Тк.п.п — срок окупаемости по приросту прибыли; 



Тк.п = 

, 
(6)

где Тк.п — срок окупаемости по прибыли; 



Тк.с = 

, 
(7)

где Тк.с. — срок окупаемости по снижению себестоимости.

Аналогично определяются сроки окупаемости всех единовременных затрат, представляющих собой сумму капитальных вложений и затрат на формирование (пополнение) оборотных средств.

2.7. Экономическая эффективность использования действующих производственных фондов по строительству в целом определяется отношением годового объема чистой продукции (в сопоставимых ценах), произведенной в строительстве, к среднегодовой стоимости соответствующих производственных фондов:





(8)

где Эч.ф и Э(ч.ф — коэффициенты общей экономической эффективности использования действующих производственных фондов по чистой продукции;

Д — объем чистой продукции строительства за год; 

Фо — среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Соб — среднегодовой размер оборотных средств1.

1 В составе оборотных средств по строительству в целом следует учитывать изменение незавершенного строительства по строительно-монтажным работам.

В целях увязки с расчетами экономической эффективности по министерствам и ведомствам коэффициент экономической эффективности использования действующих производственных фондов по отрасли в целом следует определять также по прибыли (в порядке, изложенном в п. 2.8).

2.8. Экономическая эффективность использования действующих производственных фондов по министерствам, ведомствам и строительно-монтажным организациям определяется отношением годовой прибыли к среднегодовой стоимости соответствующих производственных фондов:





(9)

где Эр.ф и Э'р.ф — коэффициенты общей экономической эффективности использования действующих производственных фондов по прибыли; 

П — прибыль за год.

2.9. Показатели общей экономической эффективности, складывающиеся при разработке проектов планов капитальных вложений, следует сравнивать с плановыми нормативами и соответствующими данными за прошлый период, а также с показателями эффективности капитальных вложений в передовых строительно-монтажных организациях. При этом капитальные вложения в соответствующие мероприятия считаются эффективными, если полученные коэффициенты общей эффективности не ниже плановых нормативов, а также аналогичных сопоставимых показателей за предшествующий плановый период. 

Прибыль2, получаемая строительными организациями в результате осуществления мероприятий, должна быть не ниже уровня, обеспечивающего внесение соответствующей платы за фонды, оплату процентов за банковский кредит и другие платежи, а также образование фондов экономического стимулирования.

2 См. приложение 1.

2.10. Если планируемые в строительстве мероприятия связаны с потребностью в капитальных вложениях для сопряженных отраслей, то при расчетах экономической эффективности следует учитывать помимо прямых капитальных вложений сопряженные вложения в смежные отрасли промышленности и транспорт. В этих случаях учитывается также весь эффект, образуемый в сопряженных отраслях.

Сопряженные капитальные вложения для обеспечения оборотными производственными фондами (производство материалов, конструкций и изделий), а также для обеспечения основными производственными фондами строительства (производство машин и др.) принимаются, как правило, по первому концентру сопряжения.

К числу сопряженных со строительством отраслей, подлежащих учету, относятся промышленность строительных материалов, промышленность строительных конструкций и деталей, черная металлургия, химическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, энергетика, строительно-дорожное и тракторное машиностроение.

Сопряженные капитальные вложения для обеспечения строительства оборотными производственными фондами определяются из выражения





,

где Аoi — годовая потребность в i-м элементе оборотных производственных фондов в натуральном или стоимостном выражении;

Кoi — удельные капитальные вложения в сопряженной отрасли по i-му элементу оборотных производственных фондов;

m — количество элементов оборотных производственных фондов.

Сопряженные капитальные вложения для обеспечения строительства основными производственными фондами рассчитываются аналогичным образом, но принимаются в доле, относящейся к рассматриваемым фондам.

2.11. При определении общей экономической эффективности капитальных вложений и производственных фондов следует производить комплексный анализ факторов, влияющих на изменение показателей эффективности.

К числу этих факторов относятся: 
трудоемкость строительно-монтажных работ, измеряемая количеством рабочего времени, затраченным па единицу строительной продукции, или соответственно обратная величина — производительность труда;

материалоемкость строительства, измеряемая долей (в процентах) затрат на материалы, конструкции и детали в сметной стоимости строительно-монтажных работ;

фондоотдача, измеряемая отношением объема строительно-монтажных работ к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств; 
продолжительность строительства; 
доля заработной платы в себестоимости строительно-монтажных работ.

3. РАСЧЕТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

3.1. Расчеты сравнительной экономической эффективности производятся при сопоставлении вариантов хозяйственных и технических решений, развития и размещения строительных организаций, внедрения новой техники, выборе взаимозаменяемых строительных материалов, конструкций и машин и т.п.

Эти расчеты осуществляются по минимуму приведенных затрат, которые представляют собой сумму текущих издержек и единовременных затрат, приведенных к годовой размерности в соответствии с установленным нормативным коэффициентом эффективности



Сi + Ен Кi = min 1, 
(10)

где Сi — текущие издержки (себестоимость строительно-монтажных работ или эксплуатационные расходы) по сравниваемым вариантам;

К — единовременные затраты (капитальные вложения или стоимость производственных фондов) по сравниваемым вариантам;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

1 Приведенные затраты могут быть исчислены также по формуле




Кi + Тн Сi = min, 
(11)

где Тн - нормативный срок окупаемости капитальных вложений (величина, обратная Ен).
Показатели Сi и Кi могут применяться как в полной сумме капитальных вложений, и себестоимости годового объема работ, так и в виде удельных величин.

В соответствии с формулами (10) и (11) более эффективным признается вариант, по которому приведенные затраты будут меньшими.

Расчет сравнительной экономической эффективности вариантов хозяйственных и технических решений на стадии внедрения должен быть дополнен определением общей экономической эффективности. Вариант, отобранный по минимуму приведенных затрат, принимается к внедрению в отдельных хозрасчетных организациях, если он удовлетворяет требованиям, изложенным в п. 2.9. 

3.2. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений в строительстве устанавливается в размере 0,12, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Для этих районов нормативный коэффициент эффективности устанавливается в размере 0,08. Этот норматив является нижним пределом экономической эффективности капитальных вложений и основные производственные фонды и вложений в оборотные средства.

3.3. При определении сравнительной экономической эффективности в качестве базы сопоставления (эталона) следует принимать:

а) на стадии научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ по созданию новой техники — лучшую в СССР по экономическим показателям технику аналогичного назначения, применяемую, разработанную в проектах или испытанную в опытных образцах, или лучшую технику в зарубежных странах (при условии возможности ее использования в СССР); 

б) на стадии применения новой техники в строительстве — заменяемую технику.

В планы новой техники в строительстве могут включаться впервые внедряемые мероприятия, если со времени их массового освоения в других отраслях народного хозяйства прошло не более трех лет. Для планов внедрения новой техники, устанавливаемых министерствам (ведомствам), этот период исчисляется со времени массового освоения рассматриваемой техники в других министерствах ведомствах), а для планов внедрения новой техники, устанавливаемых строительным организациям, — со времени массового освоения в других строительных организациях союзной республики, крупного экономического района независимо от их ведомственной подчиненности.

При определении экономической эффективности новой техники в перспективном периоде показатели заменяемой техники необходимо корректировать с учетом лучшего се использования в этом периоде.

3.4. Сравниваемые варианты хозяйственных и технических решений должны быть приведены в сопоставимый вид по: 

кругу включаемых в расчет организаций и сопряженных отраслей производства; 

времени затрат и получения эффекта; 

долговечности и другим показателям качества продукции;

кругу затрат, входящих в объем капитальных вложений;

методам исчисления стоимостных показателей; 

области применения техники и другим признакам. 

При сравнении вариантов с разными объемами строительно-монтажных работ производится корректировка показателей капитальных вложений и себестоимости по варианту с меньшим объемом до уровня с большим объемом строительно-монтажных работ.

3.5. При сравнении вариантов капитальных вложений, если они различаются продолжительностью строительства, распределением капитальных вложений по периодам строительства или возможностью его осуществления очередями без ущерба для выполнения производственных заданий, производится расчет влияния разновременности капитальных вложений на их эффективность.

Если по сравниваемым вариантам капитальные вложения осуществляются в разные сроки или текущие затраты изменяются во времени, то сравнение вариантов следует производить приведением затрат более поздних лет к базисному году по формуле


Кп.р = 

,
(12)

где Кп.р —затраты, приведенные к базисному году; 

Кt — затраты в t-м году;

1:(1+Ен.п)t — коэффициент приведения затрат будущих лет к началу базисного года1; 

t — период времени приведения в годах2; 

Ен.п — норматив для приведения разновременных затрат.

1 Коэффициенты для приведения затрат будущих лет к началу базисного года даны в приложении 2.

2 Период времени приведения принимается равным разности между годом t и базисным годом, к которому производится приведение затрат. При этом затраты базисного года строительства приведению не подлежат.

Норматив для приведения разновременных затрат установлен «Типовой методикой определения экономической эффективности капитальных вложений» в размере 0,08.

Приведение разновременных затрат используется только в расчетах экономической эффективности и не может служить основанием для изменения сметной стоимости строительства.

3.6. Если сравниваемые варианты различаются продолжительностью строительства и сроками ввода в действие объектов3 производственного назначения, то определяется единовременный эффект в сфере эксплуатации от функционирования объектов за период досрочного ввода. Величина эффекта, реализуемого в соответствующей отрасли и рассчитываемого по дополнительной прибыли, получаемой за период досрочного ввода объекта, определяется по формуле



Эв = Пр (Т1 ( Т2), 
(13)

где Эв — единовременный эффект, получаемый от ускорения ввода в действие;

Пр — среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в действие;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам в годах.

3 Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всеми относящимися к нему оборудованием, инвентарем, галереями, эстакадами, подводящими сетями водопровода, канализации, газификации, теплофикации, электроосвещения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение которого должна быть составлена отдельная смета.

При укрупненных расчетах и в случае отсутствия данных, необходимых для расчета прибыли, допускается определение экономического эффекта от ускорения ввода в действие выпускающего продукцию производственного объекта по формуле


Эв = Е(н Ф (Т1 ( Т2),
(13а)

где Е'н — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений для отрасли, к которой относится объект, введенный в эксплуатацию; 

Ф — стоимость производственных фондов, досрочно введенных в действие.

Условием реализации эффекта от досрочного ввода является более раннее освоение производственной мощности предприятия и возможность использования продукции в данное время в соответствующих отраслях.

3.7. Если сокращение продолжительности строительства приводит к высвобождению основных производственных фондов, занятых на сооружении объектов, а также к сокращению оборотных средств, включая затраты на незавершенное строительство, то дополнительный единовременный экономический эффект определяется по формуле


Эф = Ен (К1Т1 ( К2Т2), 
(14)

где К1 и К2 — средний за период строительства размер основных производственных фондов и оборотных средств, включая затраты на незавершенное строительство, отражаемые на балансе строительных организаций, по сравниваемым вариантам.

3.8. Если сокращение продолжительности строительства по сравнению с установленными нормами, плановыми или фактическими сроками связано с дополнительными затратами, эффект, исчисленный по формулам (13), (13а) и (14), следует уменьшить на сумму указанных единовременных затрат.

При определении размера премий за создание и внедрение новой техники экономический эффект, рассчитываемый по формулам (13), (13а), (14) и (26), а также с использованием формулы (25), не учитывается.

3.9. При сокращении продолжительности строительства следует учитывать эффект, получаемый от снижения условно-постоянных накладных расходов1. Условием реализации этого эффекта в отдельных строительных организациях является повышение интенсивности их производственной деятельности в течение рассматриваемого периода.

1 См. приложение 1.

Если сокращается время выполнения отдельных видов работ на объекте, то снижение условно-постоянных накладных расходов принимается в расчет при условии, что соответственно возрос в течение рассматриваемого периода объем выполняемых работ данного вида или это способствовало увеличению объемов других видов работ.

Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства данного объекта (этапа работ) определяется по формуле



Эу = Н 

, 
(15)

где Эу — экономический эффект, вызванный снижением условно-постоянных накладных расходов;

Н — условно-постоянные накладные расходы по варианту с продолжительностью строительства Т1;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам (соответственно большая и меньшая продолжительность строительства), относящаяся к рассматриваемым работам.

Если при сооружении объекта сокращено время выполнения отдельных видов работ или этапов, что способствовало сокращению продолжительности строительства объекта в целом, то эффект, относящийся к организациям, выполнявшим эти виды работ, определяется исходя из доли стоимости указанных работ или этапов в общей стоимости строительства объекта2.

2 Этот порядок экономической оценки распространяется на расчеты, выполняемые по формулам (13), (13а), (14) и (15).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

4.1. Экономическая эффективность капитальных вложений на приобретение строительных машин и оборудования определяется путем сопоставления прибыли, получаемой при выполнении строительно-монтажных работ с применением указанных машин и оборудования, с капитальными вложениями в соответствующие основные производственные фонды1. 

1 Указанный метод оценки не применяется, если капитальные вложения направляются на улучшение условий труда. Это положение распространяется также на пп. 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.

При расчетах экономической эффективности определяются также сроки окупаемости общих объемов капитальных вложений и прибыли. Это положение распространяется на пп. 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.

В целях анализа можно определить отношение соответствующего прироста прибыли, получаемого при выполнении строительно-монтажных работ, к капитальным вложениям, направляемым на увеличение мощности парка машин и на вытеснение средствами механизации ручного труда.

Расчет ведется по формуле



Э1 = 

,
(16)

где Э1 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений на приобретение строительных машин и оборудования; 

Цм — сметная стоимость годового объема работ, выполняемого при помощи данных машин и оборудования; 

См — себестоимость того же годового объема работ;

Км — капитальные вложения на приобретение строительных машин и оборудования.

Если в результате осуществления данного мероприятия имеет место ускорение ввода в действие объектов производственного назначения или сокращается продолжительность строительства, то соответственно применяются формулы (13), (13, а), (14) и (15). Это положение распространяется также на пп. 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5. 

4.2. Экономическая эффективность капитальных вложений на приобретение транспортных средств определяется путем сопоставления прибыли, получаемой от эксплуатации транспортных средств, с капитальными вложениями в эти средства1. 

1 См. сноску к п. 4.1.

Расчет ведется по формуле



Э2 = 

,
(17)

где Э2 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений на приобретение транспортных средств;

Цт — стоимость годового объема работ транспорта по тарифам или сметным расчетам, включая прибыль;

Ст — себестоимость годового объема работ транспорта;

Ктр — капитальные вложения на приобретение транспортных средств.

4.3. Экономическая эффективность капитальных вложений в производственные базы технической эксплуатации строительных машин и автотранспорта определяется соизмерением прибыли от эксплуатации этих баз и капитальных вложений на их создание. Расчет ведется по формуле



Э3 = 

,
(18)

где Э3 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в производственные базы технической эксплуатации строительных машин и автотранспорта;

Цб — стоимость услуг производственных баз по проектным расчетам за год (включая прибыль);

Сб — себестоимость обслуживания на производственных базах за год;

Кб — капитальные вложения на создание производственных баз.

Кроме того, учитывается дополнительная экономия, получаемая при эксплуатации строительных машин и автотранспорта.

4.4. Экономическая эффективность капитальных вложений в базы материально-технического снабжения строительных организаций определяется путем соизмерения прибыли от эксплуатации этих баз и капитальных вложений в их создание. Расчет ведется по формуле



Э4 = 

,
(19)

где Э4 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в базы материально-технического снабжения; 

Цс — стоимость услуг баз материально-технического снабжения по проектным расчетам за год; 

Сс — себестоимость обслуживания на базах материально-техни​ческого снабжения за год; 

Кс — капитальные вложения на создание баз материально-техни​ческого снабжения.

Кроме того, учитывается дополнительная экономия, получаемая при выполнении строительно-монтажных работ благодаря функционированию баз.

4.5. Экономическая эффективность капитальных вложений в объекты сборно-разборного, контейнерного и передвижного типа, а также на приобретение инструмента и инвентаря, зачисляемых в основные фонды, определяется соизмерением экономии от снижения себестоимости строительно-монтажных работ, получаемой в результате их применения, с соответствующими капитальными вложениями. Расчет ведется по формуле



Э5 = 


(20)

где Э5 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в объекты сборно-разборного, контейнерного и передвижного типа, на приобретение инструмента и инвентаря;

Св — годовая себестоимость строительно-монтажных работ при использовании заменяемых объектов;

Си — годовая себестоимость строительно-монтажных работ при использовании новых объектов;

Ки — капитальные вложения в указанные объекты, инструмент и инвентарь.

4.6. Если капитальные вложения на приобретение новых основных производственных фондов связаны с ликвидацией действующих производственных фондов, то при расчете экономической эффективности к этим капитальным вложениям добавляется величина (Фв — Ам — Фр),

где Фв — восстановительная стоимость ликвидируемых основных фондов;

Ам — начисленная амортизация на полное восстановление по этим фондам;

Фр — сумма, полученная от реализации ликвидируемых основных фондов.

Указанный порядок определения капитальных вложений, связанных с ликвидацией производственных фондов, применяется при расчетах как общей, так и сравнительной экономической эффективности.

4.7. Определение экономической эффективности реконструкции и расширения предприятий и хозяйств строительства производится по формуле


Эр = 

, 
(21)

где Эр — коэффициент экономической эффективности затрат на реконструкцию (расширение);

Ц1 и Ц2 — годовой объем производства продукции (работ) в оптовых (сметных) ценах до и после реконструкции (расширения); 

С1 и С2 — годовая себестоимость продукции (работ) до и после реконструкции (расширения);

Кр — капитальные вложения на реконструкцию (расширение).

Если в результате реконструкции существенно увеличивается мощность предприятия, то производится дополнительное сравнение показателей по вариантам реконструкции с вариантами строительства нового предприятия, сопоставимого по мощности и ассортименту продукции.

4.8. При осуществлении реконструкции и расширении предприятия в более короткие сроки по сравнению с продолжительностью нового строительства следует учитывать эффект от ускорения ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Если реконструкция связана с временной остановкой предприятия на определенный срок или увеличением текущих затрат в период реконструкции, то рассчитанный эффект следует уменьшить на величину недополученной прибыли.

5. МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НОВОЙ ТЕХНИКИ

5.1. Сравнительная экономическая эффективность определяется по следующим основным направлениям:

применение новых и модернизированных технически совершенных и надежных строительных машин, транспортных средств, аппаратов, приборов и средств автоматизации; 

разработка и внедрение комплексное механизации и автоматизации строительства; 

разработка применение новых, более совершенных методов и систем управления, планирования, организации и технологии строительного производства (включая системы с применениям сетевых графиков), научной организации труда; 

применение новых строительных материалов и изделий; 

применение новых объемно-планировочных и конструктивных решений в проекте;

внедрение новых стандарта и нормалей и других мероприятий по новой технике. 

Механизация строительных работ 

5.2. Определение сравнительной эффективности вариантов применения в строительно-монтажных организациях новых или модернизированных машин, транспортных средств, аппаратов, приборов, автоматических устройств и т.п. производится сопоставлением приведенных затрат по новой и заменяемой технике. 

Приведенные затраты рассчитываются по формуле (10), в которой Сi — себестоимость единицы или кодового объема строительно-монтажных работ по сравниваемым варианта, а Кi — удельные или полные капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения оборотные средства по сравниваемым вариантам.

5.3. При определении сравнительной эффективности универсальной машины со сменными рабочими органами, выполняющей различные работы, расчет по каждому виду работ ведется отдельно. Стоимость машины относится на эти виды работ с учетом их объемов, выполняемых машиной в течение года. При отсутствии аналогичных универсальных машин в качестве базы для сравнения принимаются специализированные машины, выполняющие соответствующие работы, а в остальных случаях — показатели фактически применяемых методов выполнения этих работ.

5.4. При выборе вариантов применения отдельных машин или комплектов машин на строительстве объекта приведенные затраты Пj по каждому варианту определяются по формуле 



, 
(22)

где Сj — себестоимость работ на объекте по j-му варианту; 

Фi — балансовая стоимость i-й машины комплекта, принятого по j-му варианту;

Тoi — число смен (часов) работы на объекте i-й машины комплекта, принятого по j-му варианту;

Тri — годовое число смен (часов) работы i-й машины по нормативу; 
n — число машин в комплекте.

При сравнении вариантов машин с различными сроками службы расчеты экономической эффективности следует производить с учетом рекомендаций п. 5.8.

5.5. Определение сравнительной эффективности внедрения модернизированной машины производится путем сопоставления показателей ее работы до и после модернизации. В расчете учитывается достигаемое в результате модернизации увеличение производительности машины, снижение себестоимости выполняемых строительно-монтажных работ, а также единовременные затраты на модернизацию.

Если модернизация приводит только к снижению себестоимости работ, а производительность машины не увеличивается, то себестоимость работ в сравниваемых вариантах определяется по годовой производительности машины, а к приведенным затратам модернизированной машины добавляется величина Ен Кмод, где Кмод — затраты на модернизацию машины.

Если модернизация приводит не только к снижению себестоимости, но и к увеличению производительности машин, то ее удельная фондоемкость корректируется в соответствии с увеличением годовой производительности. Приведенные затраты модернизированной машины уменьшаются на величину

 Ен ((А Фуд — Кмод),

где (А — увеличение годовой производительности машины после модернизации;

Фуд — удельная фондоемкость до модернизации. 

В случае изменения области применения модернизированной машины сравнение должно производиться с другой, технически совершенной машиной, имеющей ту же область применения.

Применение новых строительных материалов, конструктивных 
и объемно-планировочных решений

5.6. Определение сравнительной эффективности вариантов применения в строительстве новых материалов (конструктивных и объемно-планировочных решений), если они не влияют на эксплуатационные качества зданий и сооружений, производится сопоставлением приведенных затрат при выполнении работ с применением новых и заменяемых материалов (конструктивных и объемно-планировочных решений) с приведенными затратами по заменяемым решениям.

Расчет приведенных затрат выполняется по формуле (10).

5.7. Если применение новых строительных материалов (конструктивных и объемно-планировочных решений) влияет также на эксплуатационные качества зданий и сооружений, то соизмерению подлежат показатели, указанные в п. 5.6, а также эксплуатационные затраты. В необходимых случаях следует учитывать дополнительные капитальные вложения в производство строительных материалов, деталей и конструкций. 

Расчет полных приведенных затрат по сравниваемым вариантам проектных решений Пi производится по формуле 

Пi = Сi + Ен Кi + Ен К(i + Мi Т, 
(23)

где Ci — себестоимость строительно-монтажных работ при сооружении объекта по сравниваемым вариантам;

Ki — капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения в оборотные средства и сфере строительства по сравниваемым вариантам;

К(i — сопряженные капитальные вложения в производство строительных материалов и конструкций по сравниваемым вариантам; 

Мi — эксплуатационные затраты (среднегодовые) по сравниваемым вариантам; 
Т — расчетный период, в течение которого учитываются эксплуатационные затраты (может приниматься равным нормативному сроку окупаемости капитальных вложений).

Если по сравниваемым вариантам затраты изменяются во времени, то необходимо их привести к базисному году в соответствии с п. 3.5 Инструкции.

5.8. При сравнении строительных материалов, конструкций и других видов техники с различными сроками службы необходимо учесть эффект, связанный с отсутствием повторных затрат на замену менее долговечной техники за период службы более долговечной, а также возможное изменение расходов на капитальные и текущие ремонты. Для приведения варианта с меньшим сроком службы в сопоставимый вид необходимо определить суммарные затраты на восстановление техники за весь срок службы сравниваемого более долговечного варианта. 

Эти суммарные затраты Кв рассчитываются по формуле



,1  
(24)

1 При кратном числе замен менее долговечной техники член формулы 

 не применяется.

где К'1 — затраты на создание или первоначальное приобретение менее долговечной техники; 

t1 — срок службы менее долговечной техники; 
t2 — то же, более долговечной техники; 

n — число замен менее долговечной техники за срок службы более долговечной техники.

Разработка и применение новых методов организации и технологии строительства

5.9. Определение сравнительной эффективности вариантов организации и технологии строительства производится сопоставлением приведенных затрат при применении новых и заменяемых методов.

Расчет приведенных затрат выполняется по формуле (10).

Если в результате применения новых методов организации и технологии строительства сокращаются сроки ввода в действие производственных объектов, то дополнительно учитывается эффект в сфере эксплуатации. Расчет этого эффекта производится в соответствии с п. 3.6.

5.10. При сравнении вариантов организации и технологии строительства объектов с различной продолжительностью необходимо затраты в соответствии с п. 3.5 приводить к году начала строительства.

В этом случае приведенные затраты П за весь период строительства определяются по формуле




,
(25)

где Пt — приведенные затраты в t-м году по сравниваемым вариантам;

t — период времени приведения в годах; 
Т — продолжительность строительства в годах.

5.11. Определение сравнительной эффективности вариантов внедрения мероприятий по совершенствованию организации труда производится путем сопоставления приведенных затрат при применении новых и заменяемых методов. Расчет приведенных затрат выполняется по формуле (10). 
Если внедрение указанных мероприятий не требует дополнительных капитальных вложений, оценка экономического эффекта ограничивается сравнением себестоимости строительно-монтажных работ по заменяемому и новому решению. При разработке мероприятий в хозрасчетных бригадах расчет снижения себестоимости производится путем суммирования экономии по изменяющимся элементам затрат.

Укрупненный расчет снижения себестоимости строительно-монтажных работ в результате повышения производительности труда может производиться по формуле


Эс = 

,
(26)

где Эс — снижение себестоимости строительно-монтажных работ в %; 

В — доля основной заработной платы рабочих в себестоимости работ в % (по заменяемому варианту);

Пз — прирост средней заработной платы, вызванный увеличением производительности труда, в %;

Пт — прирост производительности труда, обусловленный внедрением мероприятий, в %.

Кроме того, необходимо учитывать возможное снижение накладных расходов, зависящих от продолжительности строительства, уровня затрат на основную заработную плату рабочих и трудоемкости работ.

5.12. Определение сравнительной эффективности вариантов разработки и внедрения стандартов, нормалей и других нормативных документов, предусматривающих снижение затрат материальных и трудовых ресурсов, улучшение использования машин и т.п., производится путем сопоставления показателей, достигнутых при применении заменяемых нормативов, с показателями, которые могут быть получены при внедрении новых нормативов.  

Расчет приведенных затрат выполняется по формуле (10). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСЧЕТАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Чистая продукция

Чистая продукция строительства исчисляется как разность между валовой продукцией, создаваемой в отрасли, и материальными затратами.

В соответствии с «Методическими указаниями к составлению государственного плана развития народного хозяйства СССР» валовая продукция строительства включает стоимость работ по новому строительству, расширению и реконструкции действующих предприятий, а также по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Расчет валовой и чистой продукции производится по строительству государственных и кооперативных (без колхозов) предприятий и организаций, находящихся на территории союзной республики, строительству в сельскохозяйственных и рыболовецких колхозах, строительству, осуществляемому межколхозными организациями, по индивидуальному строительству.

Валовая продукция строительства государственных и кооперативных предприятий и организаций включает: 

а) стоимость строительно-монтажных работ; 

б) стоимость геологоразведочных и буровых работ эксплуатационного и разведочного бурения, осуществляемых за счет ассигнований на капитальное строительство (связанных определенным объектом); 

в) стоимость проектно-изыскательских работ, выполняемых за счет капитальных вложений (связанных с определенным объектом); 

г) стоимость капитального ремонта зданий и сооружений; 

д) сумму компенсации, выплачиваемой в связи с изменением оптовых цен и введением новых условий оплаты труда в строительстве; 

е) прочие расходы.

К материальным производственным затратам по строительству государственных и кооперативных предприятий и организаций относятся: стоимость израсходованных на строительство основных и вспомогательных материалов, электроэнергии, пара, воды, получаемых со стороны; стоимость транспортных услуг со стороны; амортизация строительных машин и механизмов; стоимость материалов, израсходованных транспортными хозяйствами стройки на работы, выполненные ими для стройки (стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных фондов строительства); стоимость материалов, израсходованных в процессе эксплуатации основных фондов, включая топливо, электроэнергию, пар, обтирочные и смазочные материалы; износ малоценного инвентаря и инструмента; амортизация и текущий ремонт противопожарного инвентаря и оборудования и стоимость других материальных затрат.

2. Себестоимость строительно-монтажных работ 

Прямые затраты

Для определения прямых затрат по заменяемой технике используются производственные калькуляции, составленные исходя из условий работ в данной строительной организации до внедрения новой техники, или при наличии соответствующего учета — фактические показатели, если они ниже затрат, рассчитанных по производственной калькуляции. При расчетах могут применяться единичные расценки, привязанные к местным условиям строительства, а по объекту в целом или этапу работ — его сметная стоимость (за вычетом фактически достигнутого в соответствующей организации до внедрения новой техники среднего процента снижения себестоимости против сметной стоимости).

Для определения прямых затрат по новой технике используются: 

при предварительных расчетах — производственные калькуляции, составленные с учетом ожидаемого внедрения новой техники;

при уточненных расчетах — разрабатываемые после окончания внедрения производственные калькуляции, основанные на фактических результатах внедрения.

Производственные калькуляции по отдельным статьям прямых затрат составляются в следующем порядке:

а) основная заработная плата рабочих определяется по Единым нормам и расценкам на строительные работы с учетом территориального коэффициента, действующего в строительной организации. При отсутствии необходимых данных в Единых нормах и расценках разрешается пользоваться местными нормами, утвержденными в установленном порядке. Если по новому мероприятию нет утвержденных норм, то допускается использование расчетных норм, разработанных применительно к данному мероприятию;

б) затраты на материалы, детали, полуфабрикаты и конструкции определяются на основе производственных норм их расхода и планово-расчетных цен.

Планово-расчетные цены на материалы и конструкции калькулируются франко-приобъектный склад в соответствии с «Указаниями о порядке составления и применения планово-расчетных цен на материалы, продукцию и услуги в строительстве»1.

1 Указания о порядке составления и применения планово-расчетных цен на материалы, продукцию к услуги в строительстве. «Стройиздат», М., 1968.

Они включают: отпускную цену промышленности; наценки сбытовых и снабженческих организаций; транспортные расходы; погрузочно-разгрузочные расходы; затраты на тару и реквизит; заготовительно-складские расходы.

Отпускные цены промышленности принимаются по прейскуранту оптовых цен на соответствующие строительные материалы и конструкции. При отсутствии утвержденных цен на новые материалы и конструкции, а также на машины и оборудование расчеты эффективности могут производиться на основе приведенных затрат на их производство.

Транспортные расходы включают оплату железнодорожного, водного и автомобильного транспорта до приобъектного склада, и величина их зависит от вида франко. Ставки провозной платы на 1 т груза по железной дороге принимаются на основе тарифных схем, норм загрузки вагонов и расстояний перевозок. Затраты на автомобильные перевозки устанавливаются на основе действующих тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом.

В состав расходов на погрузочно-разгрузочные работы входят стоимость работы машин, занятых на погрузке и выгрузке, а также заработная плата рабочих при погрузочно-разгрузочных работах. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ принимается но тарифам на железнодорожные и автомобильные перевозки, а при ручных работах калькулируется на основании ЕНиР.

Затраты на тару, упаковку и реквизит, если они не учтены в отпускных ценах, можно определять по Ценнику № 3 сметных цен на перевозку грузов для строительства.

Заготовительно-складские расходы принимаются на основе соответствующих смет. Допускается использование также сметных норм заготовительно-складских расходов;

в) расходы по эксплуатации строительных машин и автотранспорта определяются на основе производственных нормативов количества машино-часов работы отдельных машин и автотранспортных средств, а также установленных ставок арендной платы, планово-расчетных цен на эксплуатацию машин и действующих тарифов на автоперевозки. В случае отсутствия планово-расчетных цен расчеты производятся по установленным ставкам арендной платы. Расходы по эксплуатации стационарных машин и оборудования определяются на основе производственных калькуляции;

г) прочие прямые затраты включают расходы по перемещению грунта и вывозке его с территории строительства, а также по перевозке строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования автомобильным транспортом в пределах рабочей зоны от приобъектного склада до места укладки и определяются на основе действующих производственных нормативов и тарифов.

Накладные расходы

Экономия накладных расходов по строительным и монтажным работам определяется на основе расчетов по статьям затрат или расчетов по факторам, от которых зависит величина накладных расходов (сокращение продолжительности строительства, уменьшение затрат на основную заработную плату рабочих, снижение трудоемкости работ).

Сокращение продолжительности строительства при условии соответствующего увеличения объема работ, выполняемого организацией в планируемый период, приводит к экономии условно-постоянных расходов, к которым относятся административно-хозяйственные расходы, износ временных нетитульных сооружений  и приспособлений, расходы по содержанию пожарной и сторожевой охраны, благоустройству строительной площадки, услугам органам рабочего снабжения, культурным мероприятиям, содержанию лаборатории, испытанию материалов и конструкций, содержанию проектной группы, рационализации и нормированию труда, сдаче работ, охране труда, технике безопасности и др.

При укрупненных расчетах принимается доля условно-постоянных накладных расходов в размере: 

50 % суммы накладных расходов по общестроительным организациям;

30 % суммы накладных расходов по специализированным строительным организациям.

Расчет экономии условно-постоянных накладных расходов производится по формуле (15).

Сокращение затрат на основную заработную плату рабочих, учитываемую в прямых затратах, влечет за собой уменьшение накладных расходов в размере 15 % суммы сокращения затрат на основную заработную плату рабочих.

Сокращение трудоемкости строительных и монтажных работ приводит к экономии накладных расходов, исчисляемой на основе отчетных данных строительно-монтажных организаций или по нормативам, устанавливаемым соответствующими министерствами и ведомствами. При отсутствии этих данных можно пользоваться укрупненным нормативом в размере 0,6 руб. на 1 чел.-день. 

Если внедрение новой техники имеет непосредственной целью снижение накладных расходов (применение сборно-разборных инвентарных сооружений, новые методы испытания материалов и др.), экономическая эффективность определяется прямым счетом по разности соответствующих затрат.

3. Прибыль

В соответствии с «Временными методическими указаниями по переводу строительно-монтажных организаций на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства»1 прибыль от сдачи заказчикам объемов строительных и монтажных работ, выполняемых собственными силами по объектам или этапам работ (комплексам или их частям), заканчиваемым в планируемом году, определяется как разность между их сметной стоимостью и затратами на производство работ.

1 Временные методические указания по переводу строительно-монтажных организаций на новую систему планирования и экономического стимулирования строительного производства. В Сборнике официальных материалов по хозяйственной реформе в строительстве. М., Стройиздат, 1972 г.

Расчетная прибыль определяется как разность между балансовой прибылью и суммой платы за производственные основные фонды и оборотные средства, а также процентов за пользование кредитами банков.

В организациях, не перешедших на новую систему планирования и экономического стимулирования, прибыль определяется как разность между сметной стоимостью выполненных и сданных заказчику строительно-монтажных работ и затратами на их производство.

Прибыль от реализации на сторону продукции и услуг подсобных и вспомогательных производств и хозяйств, а также прибыль от внереализованных мероприятий не учитывается

4. Капитальные вложения

При определении экономической эффективности капитальных вложений в строительство как отрасль народного хозяйства учитываются следующие вложения:

на приобретение строительных машин, транспортных средств и оборудования, как подлежащего монтажу, так и немонтируемого;

на приобретение инструмента и инвентаря, включенного в сметы строек и зачисляемого в основные фонды;

в производственные базы технической эксплуатации строительных машин и автотранспорта;

в базы материально-технического снабжения строительных организаций;

в объекты сборно-разборного, контейнерного и передвижного типа.

В соответствии с «Методическими указаниями к составлению государственного плана развития народного хозяйства СССР» в объем капитальных вложений включаются: 

а) стоимость всех видов строительных работ; 

б) стоимость работ по монтажу оборудования; 

в) стоимость технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования (как подлежащего монтажу, так и немонтируемого), предусмотренная в сметах на строительство;

г) стоимость инструмента и инвентаря, включенная в сметы строек и зачисляемая в основные фонды;

д) стоимость машин и оборудования, не входящая в сметы строек, если эти машины и оборудование приобретаются за счет капитальных вложений;

е) прочие капитальные работы и затраты (в том числе затраты на проектно-изыскательские и буровые работы).

Величина удельных капитальных вложений определяется по нормативам удельных капитальных вложений по отрасли «Строительство»1.

1 Нормативы удельных капитальных вложений по отрасли «Строительство» на 1971-1975 годы.

В состав основных производственных фондов строительных организаций, учитываемых при расчетах экономической эффективности, включаются:

производственные здания и сооружения; 

силовые машины и оборудование; 

рабочие машины и оборудование; 

инструмент и производственный инвентарь; 

транспортные средства; 

прочие основные фонды.

При определении сметной стоимости зданий и сооружений следует руководствоваться сметными нормами и ценами, введенными в действие с 1 января 1969 г.

Затраты на оборудование и средства механизации и автоматизации при проведении плановых расчетов следует определять по инвентарно-расчетной стоимости, а фактические затраты — по балансовой стоимости.

Согласно СНиП, ч. IV, т. I инвентарно-расчетная стоимость машины устанавливается путем прибавления к оптовой цене по прейскуранту средней величины снабженческо-сбытовых расходов и затрат на транспортирование машин от завода-изготовителя на базу механизации. Последние принимаются в процентах от оптовой цены машины.

Балансовая стоимость машины складывается из оптовой цены, транспортных расходов на ее доставку от завода-изготовителя на базу механизации (или непосредственно на строительство) и наценок снабженческих и сбытовых организаций.

Затраты на изготовление специального оборудования, производимые самой организацией или предприятием, а также на выполнение работ по модернизации действующего оборудования определяются по сметам или фактическим затратам этих предприятий.

Стоимость комплекта машин, в котором число смен (часов) работы в году комплектующих машин меньше, чем основных, следует рассчитывать исходя из объема работ комплекта в целом в соответствии с режимом работы основных машин, если состав комплекта машин изменяется по этапам производства и отдельные машины в свободное время могут быть использованы на других работах, то стоимость комплекта машин корректируется соответственно времени занятости указанных отдельных машин в составе комплекта в течение года.

5. Оборотные средства

При определении экономической эффективности в составе оборотных средств учитываются:1 основные материалы; конструкции и детали; вспомогательные материалы, запасные части, топливо; незавершенное производство по строительно-монтажным работам.

1 Инструкция о нормировании оборотных средств государственных подрядных строительных организаций. «Стройиздат», 1966.

Размер оборотных средств принимается в предварительных расчетах в соответствии с установленными в плане данной организации нормативами оборотных средств, а в уточненных расчетах при необходимости корректируется по фактическим данным.

Если внедрение новой техники приводит к изменению показателей, от которых зависит величина оборотных средств (годовой объем строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами, количество расходуемых материальных ценностей в физическом выражении, транспортные расходы по доставке материалов и др.), то размер оборотных средств по новому варианту определяется путем прямого расчета по отдельным элементам оборотных средств.

В случае отсутствия в плане необходимых нормативных данных прямой поэлементный расчет производится также по заменяемой технике.

Размер оборотных средств по отдельным видам или группам основных материалов, конструкций и деталей определяется исходя из стоимости их однодневного расхода и норм оборотных средств в днях.

Однодневный расход оборотных средств подсчитывается делением годовой суммы соответствующих затрат на производство строительно-монтажных работ по плановой себестоимости на 360 дней.

Норма оборотных средств в днях определяется с учетом отдаленности поставщиков, скорости и регулярности доставки материалов и других факторов и включает транспортный, подготовительный, текущий складской и страховой запасы.

Транспортный запас предусматривает время от даты установленного срока оплаты платежного требования покупателя до даты прибытия к нему материала.

Подготовительный запас предусматривает время для приемки. складирования, лабораторного анализа материала и т.п. и определяется по установленным нормам времени или опытным данным.

Норму оборотных средств под текущий складской запас основных материалов в днях следует принимать в размере 50% продолжительности интервала между двумя смежными поставками, а норму оборотных средств страхового запаса, как правило, в пределах до 50% нормы оборотных средств на текущий запас соответствующих видов материалов. По конструкциям и деталям, по которым создается комплектовочный запас, страховой запас принимается в размере 25% нормы оборотных средств на период комплектации. Если материалы, конструкции и детали поступают непосредственно со складов местных сбытовых или снабженческих организаций, а также от местных подсобных производств и промышленных предприятий, страховой запас не предусматривается.

Оборотные средства для образования запасов вспомогательных материалов, запасных частей, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов определяются по фактическим данным за прошлый период, а также опытным и расчетным данным. При этом потребность в оборотных средствах на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы определяется в размере 50% их стоимости.

Потребность в оборотных средствах по незавершенному производству строительно-монтажных работ определяется в зависимости от принятой формы расчетов с заказчиками. Если расчеты производятся по объекту в целом без промежуточных платежей, то размер оборотных средств рассчитывается исходя из среднего размера однодневных затрат по вводимым объектам, средней продолжительности строительства объекта в днях и коэффициента нарастания затрат или коэффициента готовности объекта. При расчетах с заказчиками за законченные этапы работ остаток незавершенного производства определяется исходя из сметной стоимости каждого этапа работ, сроков окончания работ и отношения плановой себестоимости работ к сметной стоимости. Для объектов, расчеты по которым производятся по единичным расценкам, размер незавершенного производства определяется по фактическим данным за прошлый период или по опытным данным.

6. Продолжительность строительства

В соответствии с нормами продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, утвержденными в установленном порядке, продолжительность строительства включает время от начала работ подготовительного периода до ввода в действие мощностей предприятий, их очередей, пусковых комплексов, цехов, производств, установок или до сдачи в эксплуатацию объектов непроизводственного назначения при полном выполнении работ, предусмотренных проектами.

В продолжительность строительства промышленных предприятий включается время для комплексного опробования технологического оборудования на сырье с выдачей продукции (в период от окончания монтажа оборудования до завершения строительства нормируемого объекта), производимого заказчиком.

Начало строительства объектов устанавливается исходя из сроков ввода в действие предприятий (очередей, пусковых комплексов, цехов, производств, установок, зданий и сооружений), предусмотренных народнохозяйственным планом, и норм продолжительности строительства.

Фактическое начало строительства определяется на основе первичной документации по данным бухгалтерского учета строительной организации, а начало работ по монтажу оборудования — по актам готовности объекта (фундаментов, опорных конструкций) к производству монтажных работ.

В общую продолжительность монтажных работ входит время, необходимое на испытания, механическую наладку агрегатов, аппаратов, линий, в том числе автоматических.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ЗАТРАТ БУДУЩИХ ЛЕТ К НАЧАЛУ БАЗИСНОГО ГОДА

	t
	1 : (1 + 0,08)t *
	t
	1 : (1 + 0,08)t *

	1
	0,926
	26
	0,135

	2
	0,858
	27
	0,125

	3
	0,794
	28
	0,116

	4
	0,735
	29
	0,107

	5
	0,681
	30
	0,099

	6
	0,630
	31
	0,092

	7
	0,583
	32
	0,085

	8
	0,540
	33
	0,079

	9
	0,500
	34
	0,073

	10
	0,463
	35
	0,068

	11
	0,429
	36
	0,063

	12
	0,397
	37
	0,058

	13
	0,368
	38
	0,054

	14
	0,340
	39
	0,050

	15
	0,315
	40
	0,046

	16
	0,292
	41
	0,043

	17
	0,270
	42
	0,039

	18
	0,250
	43
	0,036

	19
	0,232
	44
	0,034

	20
	0,215
	45
	0,031

	21
	0,199
	46
	0,029

	22
	0,184
	47
	0,027

	23
	0,170
	48
	0,025

	24
	0,158
	49
	0,023

	25
	0,146
	50
	0,021


*t — период приведения, равный разности между годом, в котором осуществляются затраты, и годом, к которому они приводятся; 1 : (1 + 0,08)t — коэффициент для приведения затрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Пример 1

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
1 Исходные данные, используемые в примерах, являются условными. 

Краткая характеристика направлений капитальных вложений

В связи с увеличением программы строительно-монтажных работ, а также необходимостью обновления части основных производственных фондов по плану строительной организации на 1971 г. предусматриваются капитальные вложения в основные производственные фонды в сумме 1,23 млн. руб.

Кроме того, предусматриваются дополнительные вложения на прирост оборотных средств в размере 0,24 млн. руб.

В соответствии со структурой капитальных вложений и их календарным использованием в плановом периоде средний лаг принимается в полгода. Поэтому капитальные вложения, осуществляемые в 1971 г., сопоставляются с годовым приростом прибыли по уровню первого полугодия 1972 г.

Исходные данные для расчета

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Ожи​дае​мые пока​за​те​​ли в отчет​ном году
	По плану
	Обоснование

	Капитальные вложения в ос​новные производственные фонды 
	млн. руб.
	-
	1,23
	(
(Производ-

(   ственно-

	Вложения в оборотные средс​тва
	«
	-
	0,24
	( экономи-

(   ческий

	И т о г о  вложения в произ​водственные фонды 
	«
	-
	1,47
	(   план

(   (строй-

	Прибыль от сдачи строитель​но-монтажных работ 
	«
	1,56
	1,81*
	( финплан)

(

	Коэффициент общей экономи​ческой эффективности капиталь​ных вложений в основные произ​водственные фонды и вложений в оборотные средства в отчетном году 
	-
	0,15
	-
	(

	То же, в основные производ​с​твенные фонды в отчетном году 
	-
	0,18
	-
	(
(

	Коэффициент общей экономи​ческой эффективности исполь​зования действующих производ​ственных фондов в отчетном году 
	-
	0,14
	-
	(    Прило-

(    жение

(    к при-

(    меру 1

	То же, действующих основных производственных фондов в от​четном году 
	-
	0,17
	-
	(
(
(

	Минимальный уровень при​были, обеспечивающий в данной организации внесение планы за фонды, оплату процентов за бан​ковский кредит и другие обяза​тельные платежи, а также образо​вание фондов экономического стимулирования (по отношению к сумме основных производствен​ных фондов и оборотных средств) 
	-
	0,14
	-
	Расчетные данные

	Средняя продолжительность строительства сопоставимых производственных объектов 
	

год
	

2,3
	

2
	
Расчетные данные

	Стоимость основных произ​водственных фондов, вводимых в действие в планируемом году 
	млн. руб.
	-
	10,2
	Производст​венно-эконо​мический план (строй​финплан)


* Прибыль за год определена по уровню первого полугодия 1972 г.

Определение общей экономической эффективности 
капитальных вложений

Расчет общей экономической эффективности вложений в основные производственные фонды и оборотные средства производится в соответствии с п. 2.3 настоящей Инструкции:



,

где Э(к.п.п — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений по приросту прибыли; 

(П — прирост прибыли в сопоставимых ценах; 

Ко — капитальные вложения в основные производственные фонды;

Соб — вложения в оборотные средства;



.

Срок окупаемости капитальных вложений в основные производственные фонды и вложений в оборотные средства определяется соответственно п. 2.6 настоящей Инструкции:



,

где Т(к.п.п — срок окупаемости по приросту прибыли;



6 лет .

Расчет общей экономической эффективности капитальных вложений в основные производственные фонды и срока окупаемости производится в соответствии с п. 2.3 и 2.6 настоящей Инструкции;



;



 лет .

Расчеты показывают, что намечаемые вложения являются эффективными, поскольку показатели общей эффективности превышают аналогичные данные за отчетный период, а прибыль является достаточной для внесения соответствующей платы за фонды, оплаты процентов за банковский кредит и других обязательных платежей, а также образования фондов экономического стимулирования.

Кроме того, ускорение ввода в действие объектов производственного назначения обеспечивает дополнительный единовременный экономический эффект в сфере эксплуатации Эв, который может быть определен в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции

Эв = Е(н Ф (Т1 ( Т2),

где Е(н — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений для отрасли, к которой относится рассматриваемый объект;

Ф — стоимость основных производственных фондов, досрочно введенных в действие;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам в годах; 

Эв = 0,12 ( 10,2 (2,3 — 2) = 0,4 млн. руб.

Приложение к примеру 1

Расчет общей экономической эффективности капитальных вложений 
и производственных фондов в отчетном году

	Показатели
	Единица измере​ния
	В году, предшест​вующем отчетному
	В отчетном году

	Капитальные вложения в основ​ные производственные фонды 
	
млн.руб.
	
-
	
0,94

	Вложения в оборотные средства 
	«
	-
	0,19

	Прибыль от сдачи строительно-монтажных работ 
	
«
	
1,39
	
1,56

	Среднегодовая стоимость основ​ных производственных фондов строительной организации 
	

«
	

-
	

8,9

	Среднегодовой размер оборотных средств 
	
млн.руб.
	
-
	
2,2


Коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в основные производственные фонды и вложений в оборотные средства определяется в соответствии с п. 2.3 настоящей Инструкции:



.

Коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений в основные производственные фонды определяется в соответствии с п. 2.3 настоящей Инструкции:



 .

Коэффициент общей экономической эффективности использования действующих производственных фондов Э(р.ф определяется в соответствии с п. 2.8 настоящей Инструкции:



,

где П — прибыль за год;

Фо — среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Соб — среднегодовой размер оборотных средств;



.

Коэффициент общей экономической эффективности использования действующих основных производственных фондов Эр.ф определяется в соответствии с п. 2.8 настоящей Инструкции:



.

Пример 2

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ В ПАРК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГЛАВКА

Краткая характеристика направлений капитальных вложений

Капитальные вложения в планируемом году направляются на: 

восстановление выбывающих средств механизации; 

пополнение парка машин с учетом роста планируемых объемов строительно-монтажных работ;

пополнение парка машин новыми средствами механизации, вытесняющими ручной труд.

Исходные данные для расчета

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Ожи​дае​мые пока​зате​ли в от​чет​ном году
	По плану
	Обоснова​ние

	Капитальные вложения в парк строительных машин 
	млн. руб.
	
-
	
9,24
	(

	В том числе:
	
	
	
	(

	на восстановление выбывающих средств механизации 
	
«
	
-
	
4,17
	(
(Приложе-

	на пополнение парка машин в связи с увеличением планируемых объемов строительно-монтажных работ 
	

«
	

-
	

4,6
	(  ние 1

(   к при-

(   меру 2

	на пополнение парка машин в связи с потребностью в новых средс​твах механизации, вытесняющих ручной труд 
	


«
	


-
	


0,47
	(
(
(
(

	Среднегодовая стоимость основ​ных производственных фондов 
	
«
	
30,03
	
-
	

	Общий объем работ в сметных ценах 
	млн. руб.
	
150
	
162
	
-

	В том числе работ, выпол​няемых с применением строитель​ных машин, приобретенных за счет рассматриваемых капитальных вло​жений
	


«
	


-
	


33
	


-

	Себестоимость годового объема работ 
	
«
	
143,4
	
153,5
	
-

	Себестоимость работ, выполняе​мых с применением строительных машин, приобретенных за счет рас​сматриваемых капитальных вложе​ний
	


«
	


-
	


30,6
	


-

	Коэффициент общей экономиче​ской эффективности использования основных производственных фондов в отчетном году 
	


«
	


0,22
	


-
	
Приложение 2 к примеру 2

	Минимальный уровень прибыли, обеспечивающий в данной органи​зации внесение соответствующей платы за фонды, оплату процентов за банковский кредит и другие обя​зательные платежи, а также образо​вание фондов экономического сти​мулирования (по отношению к сумме основных производственных фондов) 
	







-
	







0,2
	







-
	







-

	Средняя продолжительность строительства сопоставимых произ​водственных объектов 
	

год
	

2,3
	

2,1
	

-

	Стоимость вводимых в действие в планируемом году основных прои​зводственных фондов, сокращение продолжительности строительства которых обеспечивается внедрением новых средств механизации 
	



млн. руб.
	



-
	



9,6
	



-


Определение общей экономической эффективности 
капитальных вложений

Расчет общей экономической эффективности капитальных вложений в парк строительных машин производится в соответствии с п. 4.1 настоящей Инструкции:



,

где Э1 — коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений;

Цм — сметная стоимость годового объема работ; 

См — себестоимость годового объема работ; 

Км — капитальные вложения на приобретение строительных машин; 



 .

В целях анализа определяется также коэффициент общей экономической эффективности капитальных вложений, направляемых на увеличение мощности парка машин и на вытеснение средствами механизации ручного труда, исчисляемый по приросту прибыли, получаемой при выполнении общего годового объема работ:



 .

Расчеты показывают, что намечаемые вложения являются эффективными, поскольку показатели общей эффективности превышают соответствующие данные за отчетный период, а прибыль является достаточной для внесения соответствующей платы за фонды, оплаты процентов за банковский кредит и других обязательных платежей и обеспечивает образование фондов экономического стимулирования.

Кроме того, ускорение ввода в действие объектов производственного назначения обеспечивает дополнительный единовременный экономический эффект в сфере эксплуатации Эв, который может быть определен в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции:

Эв = Е(н Ф (Т1 (Т2),

где Е(н — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений для отрасли, к которой относится рассматриваемый объект;

Ф — стоимость основных производственных фондов, досрочно введенных в действие;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам в годах;

Эв = 0,12 ( 9,6 (2,3 — 2,1) = 0,23 млн. руб.

Приложение 1 к примеру 2

Расчет капитальных вложений в парк строительных машин

Капитальные вложении на восстановление выбывающих средств 
механизации в связи с их износом

Выбытие средств механизации в связи с их износом определяется в соответствии со структурой парка машин, их балансовой стоимостью и нормативным сроком службы по СНиП IV-6.

	Средства механизации
	Средне​списоч​ное количе​ство машин в базисном году
	Средне​балансо​вая стои​мость машин 
в тыс. руб.
	Норма​тивный срок службы
	Стои​мость ежегодно списы​ваемых машин в тыс. руб.

	Экскаваторы одноковшовые емкостью ковша:
	
	
	
	

	до 0,35 м3
	183
	1280
	7
	183

	свыше 0,35 м3
	135
	1620
	11
	147

	Экскаваторы многоковшо​вые
	38
	456
	10
	46

	Скреперы
	98
	1960
	6
	326

	Бульдозеры
	386
	2700
	6
	450

	Краны:
	
	
	
	

	гусеничные
	40
	1080
	12
	90

	экскаваторы
	25
	675
	12
	56

	башенные
	131
	2630
	11,6
	227

	автомобильные
	273
	2870
	10
	287

	на пневмоходу
	37
	925
	10
	92

	Погрузчики на пневмоколе​сном и гусеничном ходу
	
34
	
408
	
6,8
	
60

	Автопогрузчики
	35
	245
	8
	31

	Автогрейдеры
	50
	650
	8
	81

	Трубоукладчики
	48
	480
	6
	80

	Прочие строительные ма​шины
	10770
	12050
	5,7
	2114

	В с е г о
	-
	30029
	-
	4270


В связи с увеличением годовой производительности новых машин по сравнению с изношенными на 20% определенная выше потребность в новых машинах в сумме 4270 тыс. руб. снижается по расчетам на 4,5%, а с учетом равномерной замены изношенных машин в течение года — на 2,25% (4,5 ( 0,5).

Таким образом, капитальные вложения на восстановление парка машин (без учета роста оптовых цен на промышленную продукцию) составляют 4,17 млн. руб. [4,27(1 — 0,0225)].

Капитальные вложения на пополнение парка машин в связи с увеличением планируемых объемов строительно-монтажных работ

Потребность в дополнительных средствах механизации для выполнения годового объема работ в планируемом периоде рассчитывается исходя из увеличения объемов строительно-монтажных работ на 8% 

, где 12 млн. руб. — прирост годового объема работ в планируемом году; 150 млн. руб. — годовой объем строительно-монтажных работ в базисном году). Стоимость дополнительных средств механизации 2,4 млн. руб. (30,03 ( 0,08, где 30,03 млн. руб. — среднегодовая стоимость основных производственных фондов).

Так как поставка машин производится равномерно в течение года и среднесписочное количество поставляемых машин примерно вдвое меньше расчетной потребности, величина последней принимается с коэффициентом, равным 2, т. е. 2,4 ( 2 = 4,8 млн. руб., а с учетом снижения на 4,5% в связи с увеличением годовой производительности новых машин стоимость дополнительных средств механизации составляет 4,6 млн. руб. [4,8(1 — 0,045)].

Капитальные вложения на пополнение парка машин 
в связи с потребностью в новых средствах механизации, 
вытесняющих ручной труд

	Новые типы машин
	Коли​чество
	Инвентарно-расчетная стоимость в тыс. руб.
	Капитальные вложения 

в тыс. руб.

	Экскаватор ЭТР-132А (для ра​боты в мерзлых и талых грунтах с содержанием твердых включе​ний до 250 мм без предваритель​ного рыхления)
	



4
	



42
	



168

	Экскаватор-планировщик Э-4010 (для отделки поверхностей вые​мок и рытья мелких отдельно стоящих ям, приямков и пр.)
	


12
	


23,1
	


277

	Комплект машин для устройства рулонной кровли
	
4
	
7
	
28

	И т о г о 
	-
	-
	473


Общий размер капитальных вложений в парк строительных машин составит 4,17 + 4,6 + 0,47 = 9,24 млн. руб.

Приложение 2 к примеру 2

Расчет коэффициента общей экономической эффективности использования основных производственных фондов Эрф в отчетном году производится в соответствии с п. 2.8 настоящей Инструкции:



,

где П - прибыль за год;

Фо - среднегодовая стоимость основных производственных фондов;



.

Пример 3

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ МЕХАНИЗАЦИИ МОНТАЖА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

Краткая характеристика вариантов

Предложены три варианта монтажа четырехэтажного производственного корпуса высотой 19,2 м, размером в плане 18(60 м и производственной площадью 4320 м2.

	Вари​анты мон​тажа
	
Схемы размещения 
подкрановых путей
	Марки монтажных кранов
	Количество кранов в комплекте

	I
	С одной стороны корпуса (монтаж конструкций каркаса и перекрытий)
	
КБ-250
	
1

	
	Вокруг корпуса (монтаж стеновых панелей)
	
МКГ-20
	
1

	II
	С двух сторон корпуса
	МСК-8/20
	2

	III
	Посредине корпуса (монтаж фундаментных балок и колонн первого этажа)
	

К-161
	

1

	
	С двух сторон корпуса
	КБ-100
	2


Расчет приведенных затрат

Расчет производится в соответствии с п. 5.4 настоящей Инструкции1:

1 Оборотные средства принимаются одинаковыми во всех сравниваемых вариантах.



,

где Сj — себестоимость работ на объекте; 
Фi — балансовая стоимость i-й машины комплекта; 
Toi — число часов работы на объекте i-й машины комплекта; 
Tri — то же, в году;



 руб. ;



 руб. ;



 руб.

Расчет показывает, что наиболее целесообразным является вариант III, по которому приведенные затраты ниже, чем по варианту I, на 15074 руб., а по сравнению с вариантом II — на 1606 руб.
Исходные данные для расчета

	Показатели
	Еди​ница
из-
	Варианты механизации работ
	Обоснование

	
	мере​ния
	I
	II
	III
	

	Себестоимость строительно-монтажных работ
	

руб.
	

51841
	

39107
	

37491
	
Приложение 1 
к примеру 3

	Инвентарно-расчетная стоимость кранов:
	
	
	
	
	

	КБ-250
	тыс.
руб.
	38,4
	-
	-
	( Оптовые цены по
(прейскуранту и над-

	МКГ-20
	«
	29,4
	-
	-
	( бавка 7% на снаб-

	МСК-8/20
	«
	-
	39,8
	-
	( женческо-сбытовые

	КБ-100
	«
	-
	-
	41,8
	(расходы и затраты 

	К-161
	«
	-
	-
	17,3
	( на транспортирова-
   ние машин

	Количество часов работы кранов в году:
	
	
	
	
	

	КБ-250
	ч
	2870
	-
	-
	(

	МКГ-20
	«
	3100
	-
	-
	( Ведомственные

	МСК-8/20
	«
	-
	3040
	-
	( нормы

	КБ-100
	«
	-
	-
	2980
	(

	К-161
	-
	-
	-
	2990
	(


Приложение к примеру 3

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
по вариантам механизации монтажа производственного корпуса

	
	Еди​ница
	Варианты механизации 
монтажа
	

	Показатели
	из-
	I
	II
	III
	Обоснование

	
	ме-ре​ния
	1 кран
	2 кра​на
	2 кра​на
	1 кран
	

	
	
	КБ-250
	МКГ-20
	МСК-8/20
	КБ-100
	К-161
	

	Себестоимость работ по устройству подкрановых путей
	руб.
	1370
	234
	2940
	2450
	-
	Производствен​ные калькуляции

	Продолжитель​ность работы 
на объекте
	м-ч
	600
	530
	530
	440
	147
	Проекты производства работ

	Планово-расчет​ная цена 1 м-ч работы крана
	руб.
	5,45
	3,85
	5,74
	5,19
	3,43
	Производствен​ные калькуляции

	В  т о м  ч и с л е заработная плата
	«
	1,25
	0,89
	1,32
	1,19
	0,79
	(

	Затраты по эксплуатации кранов за время монтажа
	«
	3270
	2040
	3042
	2284
	504
	



	В  т о м  ч и с л е заработная плата
	«
	750
	472
	700
	524
	116
	

	Часовая основная заработная плата монтажников
	«
	2,24
	2,24
	4,48
	4,48
	2,24
	Производствен​ные калькуляции

	Заработная плата монтажников за время монтажа
	«
	1344
	1187
	2374
	1971
	329
	



	И т о г о   
прямых затрат
	руб.
	5984
	3461
	8356
	6705
	833
	(

	В  т о м  ч и с л е заработная плата
	руб.
	2094
	1659
	3074
	2495
	445
	(

	Затраты труда
	ч-д
	320
	282
	563
	468
	78
	(

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	руб.
	314
	249
	461
	374
	67
	



	трудоемкости работ
	«
	192
	169
	338
	281
	47
	



	продолжитель​ности работ (услов​но-постоянная часть накладных расходов)
	«
	41472
	29952
	29184
	518400(0,16(0,5 = = 41472 руб. ;

41472

 = 
= 29952 руб. ;

41472

 =
= 29184 руб.,

где 518400 руб. - стоимость строительно-монтаж​ных работ (прямые затраты);
16 % - норма накладных расходов;
0,5 - удельный вес условно-постоянной части накладных расходов;
54,39 и 38 дней - продолжитель​ность монтажа производствен​ного корпуса по I, II и III вариантам

	И т о г о   себестоимость работ по вариантам
	«
	51841
	39107
	37491
	(


Пример 4 

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА

Краткая характеристика и эталон для сравнения

В целях повышения производительности, степени надежности конструктивных узлов и снижения удельной металлоемкости предлагается произвести модернизацию экскаватора типа ЭР-7А.

Модернизация заключается в создании рабочего органа прогрессивной конструкции, в котором применены цепные днища ковшей и новая расстановка зубьев, что улучшило заполняемость ковша и уменьшило количество зубьев. Разработан новый транспортер, усовершенствованы также некоторые другие узлы. 

За эталон для сравнения принят экскаватор ЭР-7А.

Технико-экономические показатели экскаваторов

	Показатели
	Еди​ница из​ме​ре​ния
	Экс​кава​тор ЭР-7А
	Модерни​зирован​ный экскаватор 
ЭР-7АМ
	Обоснование

	Вес машины

Мощность двигателя
	т

л.с.
	24,45

100
	


	Технические данные

	Продолжительность работы машины в году

Производительность экскаватора в смену
	м-см


м тран​шей
	192


380
	   192       (
                (
   431       (
	По плановым нормам

	Производительность экскаватора в год
	км
	72,9
	82,8
	0,380(192=72,9;
0,431(192=82,8

	Количество смен, затрачи​ваемое экскаватором для разработки 1 км траншей
	сме​на
	2,63
	2,32
	(


Исходные данные для расчета на годовой объем работ, 
выполняемый экскаватором

	Показатели
	Едини​ца
	Экскаватор
	Обоснование

	
	изме​рения
	ЭР-7А
	ЭР-7АМ
	

	Себестоимость земляных работ
	руб.
	8390
	7687
	Приложение 1 к примеру 4

	Затраты на модернизацию
	«
	«
	2140
	Калькуляция

	Инвентарно-расчетная 
стоимость экскаватора 
(14980 + 2140 = 17120)
	«
	14980
	17120
	Оптовые цены по прейскуранту и надбавка 7 %

	Величина, на которую корректируются приведенные затраты по модернизированной машине (Мод)
	«
	(
	(13
	Приложение 2 к примеру 4


Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по экскаватору ЭР-7А определяются по п. 5.2 настоящей Инструкции:

П1 = С1 + Ен К1,

где С1 — себестоимость годового объема строительно-монтажных работ;

К1 — капитальные вложения в основные производственные фонды;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

П1 = 8390 + 0,12 ( 14 980 = 10188 руб.

Приведенные затраты по экскаватору ЭР-7АМ определяются по пп. 5.2 и 5.5 настоящей Инструкции:

П2 = С2 + Ен К2 ±Мод,

где С2 — себестоимость годового объема строительно-монтажных работ;

К2 — капитальные вложения в основные производственные фонды;

Мод — величина, на которую корректируются приведенные затраты по модернизированной машине;

П2 = 7687 + 0,12 ( 17120 — 13 = 9728 руб.

Следовательно, модернизация экскаватора ЭР-7А дает снижение приведенных затрат в размере 460 руб. на один экскаватор в год.

Приложение 1 к примеру 4

Расчет себестоимости земляных работ по рытью траншей экскаватором

	Показатели
	Еди​ница
	Экскаватор
	Обоснование

	
	изме​рения
	ЭР-7А
	ЭР-7АМ
	

	Прямые затраты в расчете на 1 м-см
	руб.
	33,6
	34,9
	Калькуляция стоимости машино-смен

	В   т о м   ч и с л е   заработная плата
	«
	9,2
	9,2
	

	Затраты по эксплуатации экскаватора на 1 км траншей (прямые затраты)
	«
	88,2
	81,2
	33,6 : 0,38 = 88,2 ;
34,9 : 0,43 = 81,2

	В   т о м   ч и с л е   заработная плата
	«
	24,2
	21,5
	9,2 : 0,38 = 24,2 ;
9,2 : 0,43 = 21,5

	Затраты труда на 1 км траншеи
	ч-д
	4,8
	4,3
	Калькуляция, составленная на основании ЕНиР

	Затраты по эксплуатации на годовой объем работ по модернизированной машине (прямые затраты)
	руб.
	7303
	6723
	88,2 ( 82,8 = 7303 ;
81,2 ( 82,8 = 6723

	В   т о м   ч и с л е   заработная плата
	«
	2004
	1780
	24,2 ( 82,8 = 2004 ;
21,5 ( 82,8 = 1780

	Затраты труда на годовой объем работ по модернизированной машине
	ч-д
	397
	356
	4,8 ( 82,8 = 397 ;
4,3 ( 82,8 = 356

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	

	заработной платы рабочих
	руб.
	301
	267
	2004 ( 0,15 = 301 ;
1780 ( 0,15 = 267

	трудоемкости работ
	«
	238
	214
	397 ( 0,6 = 238 ;
356 ( 0,6 = 214

	продолжительности работ (условно-постоянные расходы)
	«
	548
	483
	7303(0,15(0,5 = 548;
548(2,32:2,63 = 483

	И т о г о   себестоимость работ
	«
	8390
	7687
	


Приложение 2 к примеру 4

Корректировка удельной фондоемкости модернизированной машины 
в связи с увеличением ее производительности

При увеличении производительности модернизированной машины согласно п. 5.5 настоящей Инструкции от приведенных затрат по варианту модернизации машины вычитается величина

Мод = Ен ((А Фуд ( Кмод),

где (А — увеличение годовой производительности машины после модернизации; Фуд — удельная фондоемкость в расчете на объем работ до модернизации; Кмод — затраты на модернизацию машины;

Мод = 0,12 (9,9 ( 205,5 — 2140) = —13 руб.,

где 9,9 — разность между производительностью экскаватора до и после модернизации (82,8 — 72,9); 205,5 — удельная фондоемкость (14980:72,9).

Пример 5

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ 
ПОКРЫТИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ, 
СТРОЯЩИХСЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Комплексные плиты покрытий типа КПНП-22 изготавливаются из предварительно напряженной железобетонной плиты ПНП-22. На заводе на плиту укладывается утепляющий слой из крупнопористого керамзитобетона объемным весом 600 кг/м3, толщиной 15 см и наклеивается один слой гидроизоляции.

При устройстве покрытия на строительной площадке производится заливка швов бетоном и укладываются дополнительно три слоя рубероида.

Комплексные плиты размером 3(12 м предназначаются для покрытий отапливаемых одноэтажных производственных зданий с шагом колонн 12 м.

В качестве эталона для сравнения принимаются покрытия из типовых плит ПНП-22, утепляемые на месте строительства плитами из ячеистого бетона объемным весом 600 кг/м3 и толщиной 10 см, по которым делается цементная стяжка толщиной 20 мм и укладывается четырехслойный рулонный ковер из рубероида.

Техническая характеристика сравниваемых плит

	Показатели
	Единица
	Покрытия из плит

	
	измерения
	ПНП-22
	КПНП-22

	Расчетная нагрузка на плиту
	кг/м2
	610
	610

	Объем бетона в плите
	м3
	2,8
	6,9

	В   т о м   ч и с л е :
	
	
	

	тяжелого бетона марки 400
	«
	2,8
	2,8

	легкого бетона марки 35 (утеплитель)
	«
	-
	4,1

	Расход стали на плиту (включая высокопрочную проволоку класса ВР-II)
	кг
	306,5
	306,5

	Вес плиты, изготавливаемой на заводе
	т
	7
	10,4

	Вес покрытия
	кг/м2
	340
	342

	Объемный вес утеплителя:
	
	
	

	пенобетонные плиты
	кг/м3
	600
	-

	крупнопористый керамзитобетон
	«
	-
	600

	Толщина цементной стяжки
	мм
	20
	-


Исходные данные для расчета

	Показатели
	Еди​ница
	Покрытия из плит
	Обоснование

	
	изме​рения
	ПНП-22
	КПНП-22
	

	Площадь покрытия промышленного здания
	м2
	11520
	11520
	Проект

	Сметная стоимость объекта
	тыс.
руб.
	2885
	2885
	Смета

	В   т о м   ч и с л е   прямые затраты по строительно-монтажным работам
	«
	1420
	1420
	(

	Продолжительность строительства здания
	год
	2
	1,61
	Проект организации строительства

	Себестоимость строительно-монтажных работ по устройству покрытия2
	тыс.
руб.
	133,5
	115,4
	Приложение 1 к примеру 5

	Капитальные вложения в производство по изготовлению плит
	«
	23
	24,3
	Приложение 2 к примеру 5


1 Сокращение продолжительности строительства здания является результатом применения комплексных плит покрытия.

2 Без учета расходов по эксплуатации строительных машин и прочих прямых затрат, которые принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты определяются по сравниваемым вариантам в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,
где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по устройству покрытия по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в производство по изготовлению плит покрытий по сравниваемым вариантам;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений

П1 = 133,5 + 0,08 ( 23,0 = 135,3 тыс. руб. ; 

П2 = 115,4 + 0,08 ( 24,3 = 117,3 тыс. руб.

Покрытия из плит КПНП-22 дают снижение приведенных прямых затрат по сравнению с покрытием из плит ПНП-22 в расчете на 11520 м2 18 тыс. руб. (135,3 — 117,3).

Экономический эффект при сокращении продолжительности строительства объекта:

а) от снижения условно-постоянных накладных расходов в соответствии с п. 3.9 настоящей Инструкции:



,

где Н — условно-постоянные накладные расходы по объекту с покрытием из плит ПНП-22;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства объектов соответственно с покрытием из плит ПНП-22 и КПНП-22;



 тыс. руб. ;

б) от функционирования объекта за период досрочного ввода в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции:

Э(в = Ен Ф (Т1 ( Т2),

где Ф — сметная стоимость объекта;

Э(в = 0,12 ( 2885 (2 — 1,6)= 138,5 тыс. руб.

П р и м е ч а н и е. Метод расчета экономической эффективности от внедрения комплексных плит покрытия может применяться также при внедрении других прогрессивных покрытий, в том числе из профилированного настила.

Приложение 1 к примеру 5 

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ

	Показатели
	Еди​ница
	Покрытия 
из плит
	Обоснование

	
	изме​рения
	ПНП-22
	КПНП-22
	

	Себестоимость строи​тельно-монтажных работ
	тыс. руб.
	133,5
	115,4 (
(
	

	В том числе:
	
	
	(
	Производственная

	а) прямые затраты, из них:
	«
	129,9
	113,3 (
	калькуляция

	материалы
	«
	113,7
	104,1(
	

	основная заработная плата рабочих
	«
	16,2
	9,2  (
(
	

	б) накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	2,4
	1,4
	16,2 ( 0,15 = 2,4 ;
9,2 ( 0,15 = 1,4

	трудоемкости работ
	«
	1,2
	0,7
	2073 ( 0,0006 = 1,2 ;
1152 ( 0,0006 = 0,7

	Затраты труда
	ч-д
	2073
	1152
	Производственная калькуляция


Приложение 2 к примеру 5

Расчет капитальных вложений в производство плит1 в руб.

	
	Еди​ница
	Изготов​ление плит
	Переделка форм
	Наращи​вание бортов пропа​рочных камер
	Приоб​ретение керамзитобето​номешалки
	Итого 
на
	

	Наи​менова​ние
	изме​ре​ния
	на еди​ницу изме​ре​ния
	на объ​ем выпу​ска
	на еди​ницу изме​ре​ния
	на объ​ем выпу​ска
	на еди​ни​цу изме​ре​ния
	на объ​ем вы​пу​ска
	на еди​ни​цу измере​ния
	на объ​ем вы​пу​ска
	объем выпу​ска
	Обо​снова​ние

	Пли​ты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПНП-22


	м2
	2
	
23040
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23040(
(
(
	
Дан​ные завода

	КПНП-22
	«
	2
	23040
	0,05
	576
	0,03
	346
	0,03
	346
	24308(
(
	изгото​вителя


1 Удельные капитальные вложения в основные производственные фонды, а также вложения в оборотные средства строительных организаций принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Пример 6

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПАНЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Предлагается к внедрению панельная система отопления с нагревательными элементами в наружных стеновых панелях при заводском способе монтажа нагревательных элементов. Устройство системы отопления на строительной площадке ограничивается прокладкой магистральных трубопроводов (в подвале или на чердаке) и работами по стыковке нагревательных элементов.

Панельное отопление позволяет осуществлять покомнатную регулировку теплоотдачи и ликвидирует тепловую радиацию на внутреннюю поверхность наружных ограждений, создавая более высокий уровень комфорта в помещениях.

В качестве эталона принимается система отопления с чугунными секционными радиаторами, монтируемыми в процессе строительства. Применение панельной системы отопления обеспечивает значительное снижение расхода металла.

Исходные данные для расчета на 1 систему отопления

	Показатели
	Едини​ца измере​ния
	Радиа​торная система
	Па​нель​ная система
	Обоснование

	Себестоимость строитель​но-монтажных работ
	руб.
	5208
	3759
	Приложение 1 к примеру 6

	Продолжительность уста​новки системы
	день
	30
	23
	Проект производства работ

	Среднегодовые эксплуата​ционные затраты
	руб.
	2523,8
	2534,8
	Приложение 2 к примеру 6

	Капитальные вложения в основные производствен​ные фонды монтажно-за​готовительного производ​ства1
	«
	375
	753
	(
( Приложение 3
(    к примеру 6
(
(

	То же, в производство труб и нагревательных приборов
	«
	2747
	1193
	(


1 Вложения в оборотные средства принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Расчет приведенных затрат

Расчет приведенных затрат по сравниваемым вариантам производится в соответствии с п. 5.7 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi + Ен К(i + Mi Тн,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ; 
Ki — капитальные вложения в основные производственные фонды монтажно-заготовительного производства; 
К(i — сопряженные капитальные вложения в производство труб и нагревательных приборов; 

Мi — эксплуатационные затраты; 
Тн — нормативный срок окупаемости капитальных вложений.

Радиаторная система

П1 = 5208 + 0,12(375 + 0,12(2747 + 2523,8(8,33 = 26605,8 руб . 

Панельная система 

П2 = 3759 + 0,12(753 + 0,12(1193 + 2534,8(8,33 = 25107,4 руб.

Внедрение панельной системы отопления дает снижение приведенных затрат по сравнению с радиаторной в размере 1498,4 руб.

Приложение 1 к примеру 6

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
на 1 систему отопления

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Радиа​торная систе​ма
	Па​нель​ная систе​ма
	Обоснование

	Прямые затраты
	руб.
	4600
	3350
	(

	В   т о м   ч и с л е :
	
	
	
	(

	материалы
	«
	3950
	2965
	(Производственная

	основная заработная плата рабочих
	«
	590
	340
	(   калькуляция
(

	эксплуатация машин
	«
	40
	30
	(

	прочие прямые затраты
	«
	20
	15
	(

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	89
	51
	590 ( 0,15 = 89 ;
340 ( 0,15 = 51

	трудоемкости работ
	«
	176
	95
	293 ( 0,6 = 176 ;
159 ( 0,6 = 95

	продолжительности строительства
	«
	343
	263
	4600 ( 0,149 ( 0,5 = 343;


, где 14,9 % - норма накладных расходов

	Затраты труда
	ч-д
	293
	159
	Калькуляция трудовых затрат

	И т о г о   себестоимость
	-
	5208
	3759
	(


Приложение 2 к примеру 6

Расчет среднегодовых эксплуатационных затрат на 1 систему отопления

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Ради​атор​ная систе​ма
	Па​нель​ная систе​ма
	Обоснование

	Отчисления на реновацию

	Усредненный срок службы отопительной системы
	год
	30
	30
	Положение о проведении планово-предупредитель​ного ремонта жилых и общественных зданий

	Годовая норма амортизационных отчислений на восстановление
	%
	3,3
	3,3
	Нормы амортизационных отчислений

	Среднегодовой размер отчислений на восстановление
	руб.
	183,7
	133,8
	

,


,
где 1,21 - коэффициент для перехода от прямых затрат к сметной стоимости

	Затраты на капитальный ремонт1

	Нормы амортизационных отчислений на капитальный ремонт
	%
	2
	1,5
	Методика определения экономической эффективности новой техники в санитарно-технических устройствах жилых и гражданских зданий

	Амортизационные отчисления на капитальный ремонт
	руб.
	111,3
	60,8
	

,


,
где 1,21 - коэффициент перехода от прямых затрат к сметной стоимости


1 Затраты на текущий ремонт приняты одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Затраты на топливо

Затраты на топливо при теплоснабжении от ТЭЦ (Дт) рассчитываются по формуле



,

где Q — расчетные теплопотери здания (Q = 238 тыс. ккал/ч);

Пот — продолжительность отопительного периода (Пот = 219 суток); 

tв — температура воздуха внутри помещений (t = 18°С);

tср.от — средняя температура отопительного периода (tср.от = —5°С);

tн — расчетная температура наружного воздуха (tн = —27°С);

Ст — стоимость 1 Гкал тепла, получаемого от ТЭЦ (Ст =3,48 руб.).

Затраты на топливо при радиаторной системе (Дт)

Дт = 0,238 ( 219 ( 24 ( 3,48 ( 0,512 = 2228,8 руб.,

где 24 — коэффициент перевода продолжительности отопительного периода в часы;

0,512 — коэффициент перехода к средним климатическим условиям, определяемый по формуле



 .

В системе панельного отопления расход тепла, а вместе с тем и затраты на топливо возрастают на 5% (в связи с дополнительными потерями через наружные ограждения):

Д(т = 2228,8 ( 1,05 = 2340,2 руб.

Среднегодовые эксплуатационные затраты при радиаторной системе

183,7 + 111,3 + 2228,8 == 2523,8 руб., 

при панельной системе

133,8 + 60,8 + 2340,2 = 2534,8 руб. 

Приложение 3 к примеру 6

Расчет капитальных вложений на 1 систему отопления

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Радиа​торная систе​ма
	Па​нель​ная систе​ма
	Обоснование

	Поверхность нагрева ра​диатора
	тыс.
экм
	0,48
	-
	(
(

	Расход водогазопровод​ных труб для одной сис​темы отопления
	тыс.м
	1,43
	3,244
	(      Проект

(
(

	Капитальные вложения в монтажно-заготовитель​ное производство на 1000 м трубозаготовки
	руб.
	232
	232
	(
(
(      Смета

(

	То же, на 1000 экм сгруп​пированных радиаторов
	«
	90
	-
	(
(

	То же, в фонды монтажно-заготовительного произ​водства
	«
	375
	753
	(1,43(232+0,48(90 =
= 375);
(3,244 ( 232 = 753)

	То же, в промышленность по производству чугунных радиаторов на 1000 экм
	«
	4240
	-
	Нормативы удельных капитальных вложений

	Расход трубной стали на 1 систему
	т
	3,441
	5,765
	Проект

	Капитальные вложения в производство стальных труб на 1 т стали
	руб.
	207
	207
	Методика определения экономической эффективности новой техники в санитарно-технических устройствах жилых и гражданских зданий

	Капитальные вложения в производство труб и наг​ревательных приборов
	руб.
	2747
	1193
	0,48(4240+3,441(207 = 2747;
5,765 ( 207 = 1193



Пример 7

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ЛИПКОЙ ЛЕНТЫ ПХВ ДЛЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Полимерная липкая лента ПХВ применяется в качестве противокоррозионного покрытия при прокладке магистральных трубопроводов диаметром 1020 мм в скальных каменистых и щебеночных грунтах, а также па переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги. Лента наносится на поверхность трубопровода в два слоя.

Полимерное покрытие более надежно и долговечно, чем битумно-резиновая изоляция, которая принимается в качестве эталона. 

Применение полимерного покрытия позволяет сократить числен​ность рабочих в изоляционной колонне, уменьшает количество и вес механизмов, необходимых для нанесения изоляции, а при эксплуатации трубопровода снижает расходы на электрохимическую защиту.

Исходные данные для расчета на 1 км трубопровода диаметром 1020 мм

	Показатели
	Едини​ца измерения
	Битум​но-рези​новая изоляция
	Поли​мерная изоля​ция
	Обоснование

	Средний срок службы изоляции
	лет
	30
	40
	-

	Себестоимость строительно-монтажных работ
	руб.
	5527
	5316,3
	Приложение 1 
к примеру 7

	Капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации
	«
	755,2
	236,5
	Приложение 2 
к примеру 7

	Вложения в оборотные средства
	«
	611
	376,5
	Приложение 3 
к примеру 7

	И т о г о
	«
	1366,2
	613
	

	Капитальные вложения в производство строительных материалов
	«
	1571,7
	122,1
	Приложение 4 
к примеру 7

	Среднегодовые эксплуатационные расходы
	«
	607
	312
	Приложение 5 
к примеру 7


Расчет приведенных затрат

Для учета различий, связанных с увеличением срока службы полимерной изоляции по сравнению с менее долговечной битумно-резиновой, производится расчет суммарных затрат на создание и восстановление менее долговечной техники в соответствии с п. 5.8 настоящей Инструкции:



,

где К(1 — затраты на создание менее долговечной техники (затраты на строительно-монтажные работы, капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения в оборотные средства строительной организации, а также сопряженные капитальные вложения в производство строительных материалов); 

t1 — срок службы менее долговечной техники (30 лет);

t2 — то же, более долговечной техники (40 лет);

n — число замен менее долговечной техники за срок службы, более долговечной техники;

Кв = 5527 + 0,12 ( 1366,2 + 0,12 ( 1571,7 +


 руб.

В соответствии с приложением 2 Инструкции коэффициент приведения затрат 1 : (1+0,08)30 равен 0,099.

Полные приведенные затраты определяются в соответствии с п. 5.71 настоящей Инструкции:

Пi = Ci + Ен Кi + Ен К(i + Mi Т,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения в оборотные средства в сфере строительства по сравниваемым вариантам;

К(i — сопряженные капитальные вложения в производство строи​тельных материалов  по сравниваемым вариантам;

Мi — среднегодовые эксплуатационные расходы по сравниваемым вариантам;

Т — расчетный период, в течение которого учитываются эксплуатационные расходы (принимается равным нормативному сроку окупаемости).

1В данном случае для эталонного варианта 

Сi + Ен Кi + Ен К(i = Кв .

Приведенные затраты по битумно-резиновой изоляции

П1 = 6071,6 + 607 ( 8,33 = 11127,9 руб.

Приведенные затраты по полимерной изоляции ПХВ 

П2 = 5316,3 + 0,12(613 + 0, 12(122,1 + 312(8,33 = 8003,5 руб.

Применение полимерной изоляции ПХВ дает снижение приведенных затрат по сравнению с битумно-резиновой изоляцией в размере 3124,4 руб. на 1 км трубопровода.

Приложение 1 к примеру 7 

Расчет себестоимости работ по изоляции 1 км магистрального трубопровода

	
	
	Изоляция
	

	Показатели
	Еди​ница
	битумно-резиновая
	полимерная
	Обоснование

	
	изме​рения
	коли​чест​во
	сум​ма в руб​лях
	коли​чест​во
	сумма 
в рублях
	

	Материалы:
	
	
	
	
	
	

	бензин
	т
	0,48
	33,8
	0,48
	 33,8    (    
	Производст-

	битум
	«
	23,6
	1140
	0,16
	7,7    (
	венные нормы

	бревна
	м3
	0,12
	2
	0,12
	2       (
	и планово-

	бризол
	м2
	3550
	1100,5
	-
	-        (
	расчетные

	резиновая крошка
	т
	1,76
	179,5
	-
	-       (
	цены

	стеклохолст
	м2
	7000
	784
	-
	-       (
	

	лента ПХВ
	«
	-
	-
	7000
	4517,5 (
	

	И т о г о
	руб.
	-
	3239,8
	-
	4561
	-

	Основная заработная плата рабочих
	руб.
	-
	364
	-
	46
	Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

	Эксплуатация машин и механизмов:
	
	
	
	
	
	

	автобитумовозы
	м-см
	5,75
	136,8
	-
	-       (
	

	машины изоляционные
	«
	2,88
	38,6
	2,03
	27,2  (
           (
	Производст-

венные нормы

	краны-трубо​уклад​чики
	«
	25,1
	1287,6
	10,8
	554    (
           (
	и планово-

расчетные

	машины для очист​ки и грунтовки
	«
	2,88
	253,8
	2,03
	108,4  (
           (
	цены

	установки биту​моплавильные
	«
	2,88
	157,2
	-
	-      (
            (
	

	И т о г о
	
	-
	1774
	-
	689,6
	-

	Прочие прямые затраты
	руб.
	-
	22
	-
	4
	-

	В с е г о   
прямых затрат
	«
	-
	5399,8
	-
	5300,6
	-

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	-
	54,6
	-
	6,9
	364(0,15=54,6;
46(0,15=6,9

	трудоемкости работ
	«
	-
	72,6
	-
	8,82
	121(0,6=72,6;
14,7(0,6=8,82

	И т о г о   
себестоимость
	«
	-
	5527
	-
	5316,3
	-

	Затраты труда
	ч-д
	121
	-
	14,7
	-
	-


Приложение 2 к примеру

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды строительных организаций на 1 км трубопровода

	Машины
	Ин​вен​тарно
	Капи​таль​ные
	Битумно-резиновая изоляция
	Полимерная изоляция
	

	
	рас​чет​ная стои​мость в руб.
	вложения в рас​чете на 1 м-см в руб.
	коли​чест​во ма​шино-смен
	капи​таль​ные вло​же​ния в руб.
	коли​чест​во ма​шино-смен
	капи​таль​ные вло​жения в руб.
	Обоснование

	Автобитумовозы
	2475
	9,9
	5,75
	56,9
	-
	-     (
	Оптовая

	Машины изоляционные
	1430
	5,72
	2,88
	16,5
	2,03
	11,6  (
         (
	цена машин по

	Краны-трубоукладчики
	4800
	19,2
	25,1
	481,9
	10,8
	207,4 (
          (
	прейску​ранту,

	Машины для очистки и грунтовки труб
	2150
	8,6
	2,88
	24,8
	2,03
	17,5  (
          (
          (
	надбавка 
7 %, коли​чество

	Установки битумно-плавильные
	15200
	60,8
	2,88
	175,1
	-
	-    (
          (
	машино-смен по приложе​нию 1

	И т о г о
	-
	-
	-
	755,2
	-
	236,5
	-


Приложение 3 к примеру 7 

Расчет вложений в оборотные средства на 1 км трубопровода1
	Материалы
	Еди​ница
	Вид изоляции
	Обоснование

	
	изме​рения
	битумно-резиновая
	полимерная
	

	Битум
	руб.
	1140(30:360=
= 95
	-
	11402 - стоимость битума в руб.;
30 - норматив запаса материалов в днях;
360 - число дней в году

	Стеклохолст
	«
	784(90:360=
= 196
	-
	7842 - стоимость стеклохолста в руб.;
90 - норматив запаса материалов в днях

	Резиновая крошка
	«
	179,5(90:360=
= 44,9
	-
	179,52 - стоимость резиновой крошки в руб.

	Бризол
	«
	1100,5(90:360= 275,1
	-
	1100,52 - стоимость бризола в руб.

	Лента изоляционная ПХВ
	«
	-
	4517,5(30:360= 376,5
	4517,52 - стоимость изоляционной ленты в руб.

	И т о г о
	-
	611
	376,5
	-


1 Другие элементы оборотных средств принимаются одинаковыми по сравниваемым вариантам. 

2 Стоимость материалов принята по приложению 1 к примеру 7.

Приложение 4 к примеру 7

Расчет капитальных вложений в производство строительных материалов на 1 км трубопровода

	Материалы
	Еди​ница из​ме-
	Удельные капиталь​ные вло​жения на 
	Битумно-резиновая изоляция
	Полимерная изоляция
	Обоснова​ние

	
	ре​ния
	единицу измерения в руб.
	Количес​тво
	сум​ма в руб.
	количес​тво
	сумма в руб.
	

	Битум нефтяной
	т
	15
	23,6
	354
	0,16
	2,4   (
          (
	
Нормати-

	Бризол
	м2
	0,223
	3550
	791,6
	-
	-     (
	вы удель-

	Резиновая крошка
	т
	50
	1,76
	88
	-
	-     (
          (
	ных капи​тальных

	Стеклохолст
	м2
	0,0483
	7000
	338,1
	-
	-    (
	вложений

	Лента изоляционная ПХВ
	«
	0,0171
	-
	-
	7000
	119,7 (
          (
	

	И т о г о
	руб.
	-
	-
	1571,7
	-
	122,1
	-


Приложение 5 к примеру 7

Расчет среднегодовых эксплуатационных расходов 
на 1 км трубопровода

	Показатели
	Еди​ница
	Изоляция
	Обоснование

	
	изме​рения
	битум​но-ре​зиновая
	полимер​ная
	

	Среднегодовые эксп​луатационные расхо​ды на электрохимиче​скую защиту
	


руб.
	


165
	


89    (
	По фактическим

	Затраты на ремонт изоляции
	
«
	
13262
	             (
8920    (    
	данным

	Средний срок службы изоляции
	год
	30
	40
	Отраслевые нормы

	Среднегодовые расхо​ды на ремонт изоля​ции
	руб.
	442
	223
	13262 : 30 = 442,
8920 : 40 = 223

	И т о г о
	руб.
	607
	312
	165 + 442 = 607 ;
89 + 223 = 312


Пример 8

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНЫХ АППАРАТОВ МЕТОДОМ ПОВОРОТА НА ОТКРЫТЫХ 
УСТАНОВКАХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Монтаж вертикального аппарата на открытых установках методом поворота основан на том, что при переводе аппарата из исходного (горизонтального) в проектное (вертикальное) положение он, не отрываясь от земли, упирается одним концом в поворотный шарнир. Это позволяет поднимать аппараты, вес или высота которых значительно превышают номинальную грузоподъемность используемых такелажных средств или возможную высоту подъема. При этом обеспечивается полная безопасность работ. Монтаж осуществляется краном СКГ-63 и универсальным шарниром весом 9,8 т. 

Вес аппарата-абсорбера 52 т, диаметр 2 м, высота 26 м. 

По достижении вертикального положения аппарат полностью отрывается от земли, наводится на фундамент и монтируется при помощи двух мачт грузоподъемностью 35 т каждая.

В качестве эталона для сравнения принят метод скольжения, который заключается в постепенном подъеме верха аппарата при помощи мачт и подтягивании нижней его части по каткам дополнительным краном.

Исходные данные для расчета на 1 аппарат

	
	Еди-
	Монтаж аппарата
	

	Показатели
	ница 
изме​рения
	методом сколь​жения
	методом поворо​та
	Обоснование

	Себестоимость монтажных работ
	
руб.
	
873,2
	
663,9 ( 
	

	В   т о м   ч и с л е :
	
	
	           (
	Приложение

	монтажа аппарата
	«
	604,7
	663,9 (
	к примеру 8

	установки, передвижки и снятия мачт
	«
	268,5
	     -    (
           (
	

	Капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации1
	«
	350
	530
	По нормативным данным ВНИИМонтаж​спецстроя


1 Оборотные средства принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты определяются по сравниваемым вариантам монтажа вертикальных аппаратов в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Ci + Ен Кi,
где Сi — себестоимость монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения по сравниваемым вариантам;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

При монтаже аппарата методом скольжения

П1 = 873,2 + 0,12 • 350 = 915,2 руб.

При монтаже аппарата методом поворота 

П2 = 663,9 + 0,12 • 530 = 727,5 руб.

Следовательно, монтаж аппарата методом поворота дает снижение приведенных затрат в размере 187,7 руб.

Приложение к примеру 8 

Расчет себестоимости монтажных работ на 1 аппарат

	Показатели
	Еди​ни​ца
	Монтаж аппарата методом
	Обоснование

	
	изме​ре​ния
	сколь​жения
	пово​рота
	

	Монтаж аппарата

	Прямые затраты
	руб.
	556,6
	617,5  (
	

	Из них:
	
	
	           (
	

	материалы
	«
	240,2
	305,3  (
	Производственная

	основная заработная плата рабочих
	«
	158,3
	152,5  (
           (
	калькуляция

	эксплуатация машин
	«
	134,1
	130,7  (
	

	прочие прямые затраты
	«
	24
	29     (
	

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, 
раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	23,7
	22,9
	158(0,15 = 23,7 ;
152,5(0,15 = 22,9

	трудоемкости работ
	«
	24,4
	23,5
	40,6 ( 0,6 = 24,4 ;
39,1 ( 0,6 = 23,5

	И т о г о   себестоимость работ
	руб.
	604,7
	663,9
	-

	Затраты труда
	ч-д
	50,6
	39,1
	По нормативным данным ВНИИМонтажспецстроя

	Установка, передвижка и снятие мачт

	Прямые затраты
	руб.
	228,4
	  -        (
	

	Из них:
	
	
	           (
	

	материалы
	«
	56
	  -        (
	Производственная

	основная заработная плата рабочих
	«
	130,3
	  -        (
           (
	калькуляция

	эксплуатация машин
	«
	34,1
	  -        (
	

	прочие прямые затраты
	«
	8
	  -        (
	

	Накладные расходы, 
зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, 
раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	19,5
	-
	130,3 ( 0,15 = 19,5

	трудоемкости работ
	«
	20,6
	-
	34,3 ( 0,6 = 20,6

	И т о г о   себестоимость работ
	руб.
	268,5
	-
	-

	Затраты труда
	ч-д
	34,3
	-
	По нормативным данным ВНИИМонтажспецстроя

	В с е г о   себестоимость монтажных работ
	руб.
	873,2
	663,9
	-


Пример 9

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ ТК-5-11 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Для строительства городской сети водоснабжения предлагается внедрить трубоукладчик па колесном ходу ТК-5-11 на базе автомобиля ЗИС-164. При укладке трубопроводов диаметром до 325 мм каждые два трубопроводчика ТК-5-11 могут заменить три трубоукладчика ТЛ-ДТ-54.

Техническая характеристика трубоукладчиков

	Показатели
	Единица
	Трубоукладчики

	
	измерения
	ТЛ-ДТ-54
	ТК-5-11

	Вес машины с двигателем
	т
	8,2
	9

	Мощность двигателя
	л.с.
	54
	97

	Грузоподъемность
	т
	3
	5

	Диаметр укладываемого трубопровода
	мм
	108-325
	108-325

	Расход горючего (на 1 л.с./ч) при нормальной загрузке
	л
	0,21
	0,29

	Расход горючего (на 1 л.с./ч) при холостом ходе
	«
	0,06
	0,09

	Коэффициент использования двигателя по мощности
	Кд.м
	0,6
	0,6

	Коэффициент использования двигателя по времени
	Кд.в
	0,6
	0,6


Исходные данные для расчета

	Показатели
	Едини​ца
	Трубоукладчики
	Обоснование

	
	изме​рения
	ТЛ-ДТ-54
	ТК-5-11
	

	Годовой объем работ по прокладке трубопроводов диаметром до 325 мм
	


км
	


50
	


50
	Производственно-экономический план (стройфинплан)

	Себестоимость строительно-монтажных работ на годовой объем внедрения
	


руб.
	


3457
	


2986
	

Приложение 1 к примеру 9

	Капитальные вложения в основные производственные фонды на годовой объем работ
	


«
	


13500
	


10700
	

Приложение 2 к примеру 9

	Нормативный срок службы машин
	
год
	
10
	
10
	Нормы амортизационных отчислений

	Достигнутый в данной организации уровень снижения себестоимости рассматриваемых работ в процентах к стоимости используемых производственных фондов
	






-
	






3,1
	






-
	



Производственно-экономический план (стройфинплан)

	Продолжительность работы заменяемых трубоукладчиков ко времени внедрения новых машин
	



годы
	



7
	



-
	

Данные строительной организации


Расчет капитальных вложений с учетом выбытия действующих
 производственных фондов

Расчет производится в соответствии с п. 4.6 настоящей Инструкции с учетом величины (Фв — Ам — Фр), 

где Фв — восстановительная стоимость ликвидируемых основных фондов;

Ам — начисленная амортизация на полное восстановление по этим фондам;

Фр — сумма, полученная от реализации ликвидируемых основных фондов.

Таким образом, капитальные вложения при внедрении новых трубоукладчиков составят:

10 700 + (13 500 — 9450 — 820) = 13 930 руб.

Расчет сравнительной экономической эффективности

Приведенные затраты определяются в соответствии с с п. 5.2 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации по сравниваемым вариантам; 
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Приведенные затраты

При применении трубоукладчиков ТЛ-ДТ-54:

П1 = 3457 + 0,12 ( 13500 = 5077 руб.  

При применении трубоукладчиков ТК-5-11: 

П2 = 2986 + 0,12 ( 13930 = 4658 руб.

Применение двух трубоукладчиков ТК-5-11 взамен трех трубоукладчиков ТЛ-ДТ-54 с учетом выбытия основных фондов дает экономический эффект по приведенным затратам в размере 419 руб. на объем работ 50 км в год.

Расчет общей экономической эффективности

Расчет производится в соответствии с п. 2.5 настоящей Инструкции:



,

где Эк.с — коэффициент общей экономической эффективности; 

С1 и С2 — себестоимость работ при применении соответственно трубоукладчиков ТЛ-ДТ-54 и ТК-5-11.



.

Следовательно, внедрение трубоукладчиков ТК-5-11 в данной организации является оправданным, так как обеспечивает дополнительное снижение уровня себестоимости работ по укладке трубопроводов на 0,3% (3,4—3,1).

Приложение 1 к примеру 9

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
на 50 км трубопроводов в руб.

	Показатели
	Трубоукладчики
	Обоснование

	
	ТЛ-ДТ-54
	ТК-5-11
	

	Стоимость 1 м-см
	15,3
	20,41
	Планово-расчетная цена принята по расчету, при​веденному в приложении 3 к примеру 9

	Затраты по эксплуатации машин
	3052
	2714
	15,3 ( 199,5 = 3052 ;
20,41 ( 133 = 2714, где
199,5 и 133 - количество машино-смен

	В   т о м   ч и с л е   заработная плата машинистов
	1636
	1091
	

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	245
	164
	1636 ( 0,15 = 245 ;
1091 ( 0,15 = 164

	трудоемкости работ
	160
	108
	267 ( 0,6 = 160 ;
180 ( 0,6 = 108, где 267 и 180 - затраты труда в ч-д, принятые по ЕНиР и местным нормам

	И т о г о
	3457
	2986
	-


Приложение 2 к примеру 9 

Расчет капитальных вложений на 50 км трубопроводов

	Затраты
	Еди​ница
	Трубоукладчики
	Обоснование

	
	изме​рения
	ТЛ-ДТ-54
	ТК-5-11
	

	Потребность в трубоукладчиках на объем работ
	шт.
	3
	2
	Проект производства работ

	Балансовая стоимость одной машины
	руб.
	4500
	-
	Бухгалтерские данные

	Инвентарно-расчетная стоимость 1 машины
	«
	-
	5350
	Оптовые цены по прейскуранту, надбавка 7 %

	Балансовая или инвентарно-расчетная стоимость всех машин
	«
	13500
	10700
	4500 ( 3 = 13500;
5350 ( 2 = 10700

	Начисленная амортизация на полное восстановление
	«
	9450
	-
	Бухгалтерские данные

	Сумма, полученная от реализации ликвидируемой техники
	«
	820
	-
	Справка организации


Приложение 3 к примеру 9 

Расчет стоимости 1 машино-смены трубоукладчика ТК-5-11 в руб.

	Статьи затрат
	Всего
	В том числе зара​ботная плата

	Единовременные затраты

	Доставка машины на площадку
	163,13
	50,66

	Единовременные затраты, приходящиеся на 1 м-см
	0,65
	0,21

	То же, с учетом косвенных расходов
	0,747
	0,263

	Годовые эксплуатационные затраты

	Инвентарно-расчетная стоимость машины
	5350
	-

	Отчисления на амортизацию
	1337,5
	-

	Годовые затраты, приходящиеся на 1 м-см
	5,35
	-

	То же, с учетом косвенных расходов
	5,89
	-

	Сменные эксплуатационные затраты

	Обслуживающий персонал и энергетические ресурсы
	
	

	Заработная плата машиниста 6-го разр.
	4,9
	4,9

	Стоимость смазочных материалов
	0,012
	-

	Стоимость дизельного топлива (51,6 л)
	5,57
	-

	И т о г о 
	10,49
	4,9

	И т о г о   с учетом косвенных расходов
	12,25
	6,13

	Прочие сменные затраты

	Все виды ремонтов, кроме капитального и среднего
	0,43
	0,17

	Износ и ремонт сменной оснастки (транспортерная лента)
	0,37
	-

	Смазочные и обтирочные материалы
	0,557
	-

	И т о г о 
	1,357
	0,17

	И т о г о   с учетом косвенных расходов
	1,52
	0,213

	Полная стоимость 1 м-см
	20,41
	6,6


Пример 10

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПОЛНОСБОРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Расчет выполнен на примере строительства кузнечного цеха моторного завода.

Корпус кузнечного цеха — двухпролетный размером в плане 240(51 м, высотой 21 м. Производственная площадь 8790 м2.

Наружные стены — навесные из керамзитобетонных панелей.

В качестве эталона принят аналогичный корпус с наружными стенами из кирпича.

Расчет эффективности произведен по надземной части здания.

Исходные данные для расчета

	Показатели
	Едини​ца измерения
	Здание со 
стенами из 
кирпича
	Здание со стенами из керам​зито​бетон​ных панелей
	Обоснование

	Продолжительность строительства
	год
	1,5
	1,2
	Проект производства работ

	Сметная стоимость здания
	тыс.руб.
	5943,5
	5951
	Смета

	В   т о м   ч и с л е   строительно-монтажные работы
	«
	2674,6
	2678
	«

	Показатели на надземную часть здания

	Себестоимость строительно-монтажных работ
	тыс.руб.
	1866,6
	1833,8
	Приложение 1 к примеру 10

	Капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации1
	«
	62,9
	57,4
	Приложение 2 
к примеру 10

	Вложения в оборотные средства
	«
	550
	435
	Расчетные данные

	И т о г о   вложений
	тыс.руб.
	612,9
	492,4
	-


1 Капитальные вложения в сопряженные отрасли (производство строительных материалов и конструкций) в данном примере не учтены.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации и вложения в оборотные средства;
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 1866,6 + 0,12 ( 612,9 = 1940,1 тыс. руб. ; 

П2 = 1833,8 + 0,12 ( 492,4 = 1892,9 тыс. руб. 

Строительство промышленного здания со стенами из керамзитобетонных панелей дает снижение приведенных затрат по сравнению с аналогичным кирпичным зданием в размере 47,2 тыс. руб.

Единовременный эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за период досрочного ввода определяется в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции:

Э(в = Ен Ф (Т1 ( Т2),

где Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

Ф — сметная стоимость кузнечного цеха;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам; 

Э(в = 0,12 ( 5951 (1,5 — 1,2) = 214,2 тыс. руб.

Приложение 1 к примеру 10

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
по надземной части здания

	Показатели
	Едини​ца измерения
	Здание со 
стенами из 
кирпича
	Здание со стенами из керам​зито​бетон​ных панелей
	Обоснование

	Прямые затраты
	тыс.руб.
	1649,4
	1652,2
	Производствен​ная калькуляция

	В   т о м   ч и с л е :
	
	
	
	

	основная заработная плата рабочих
	«
	297,8
	279,4
	

	Накладные рсходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	44,7
	41,9
	297,8(0,15=44,7;
279,4(0,15=41,9

	трудоемкости работ
	«
	29,8
	25,5
	49,6 ( 0,6 = 29,8 ;
42,5 ( 0,6 = 25,5

	продолжительности строительства
	«
	142,7
	114,2
	1649,4(0,1731(0,5= 142,7;
142,7

=114,2

	И т о г о   себестоимость работ
	«
	1866,6
	1833,8
	-

	Затраты труда
	тыс.ч-д
	49,6
	42,5
	Калькуляция трудовых затрат


1 Норма накладных расходов 17,3%.

Приложение 2 к примеру 10

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды строительной организации (по надземной части здания)

	
	Ин-
	Про-
	Здание со стенами
	

	Наименова-
	вен​тарно-рас-
	дол​жи​тель​ность
	из кирпича
	из керамзито​бетонных панелей
	Обоснование

	ние и марка машины
	чет​ная стои​мость в тыс.
руб.
	рабо​ты ма​ши​ны в году в м-см
	коли​чест​во ма​шино-смен
	капи​таль​ные вло​же​ния в тыс.
руб.
	коли​чест​во ма​шино-смен
	капи​таль​ные вло​же​ния в тыс.
руб.
	

	Башенные краны:
	
	
	
	
	
	
	

	БК-4065
	63,3
	400
	114
	18
	105
	16,6
	

 ;




	БКСМ-5-5
	18,7
	400
	320
	15
	125
	5,8
	

 ;




	Гусеничные краны:
	
	
	
	
	
	
	

	СКГ-63
	76,2
	438
	118
	20,5
	107
	18,6
	

 ;




	МКГ-25
	30,5
	438
	132
	9,2
	234
	16,3
	

 ;




	Передвиж​ной кран «Пионер» М-2
	0,6
	225
	83
	0,2
	38
	0,1
	

 ;




	И т о г о
	-
	-
	-
	62,9
	-
	57,4
	-


Пример 11

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛНОСБОРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Расчет экономического эффекта выполнен на примере строительства здания коровника на 200 голов с полним железобетонным каркасом и стенами из керамзитобетонных панелей. Ширина пролег здания 21 м.

За эталон принято аналогичное здание коровника с неполным железобетонным каркасом и кирпичными стенами.

Исходные данные для расчета на 1 коровник

	Показатели
	Едини​ца измерения
	Кир​пичное здание
	Полно​сборное здание
	Обоснование

	Продолжительность строительства
	год
	0,6
	0,4
	Проект произ​водства работ

	Сметная стоимость здания
	тыс.руб.
	81
	77,8
	Смета

	Себестоимость строи​тельно-монтажных работ
	«
	58,3
	54,2
	Приложение 1 к примеру 11

	Капитальные вложения в основные производст​венные фонды строи​тельной организации1
	«
	0,9
	2,4
	Приложение 2 к примеру 11

	Вложения в оборотные средства
	«
	16
	9
	Расчетные данные

	И т о г о   вложений
	тыс.руб.
	16,9
	11,4
	-


1 Капитальные вложения в сопряженные отрасли (производство строительных материалов и конструкций) в данном примере не учтены.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения в оборотные средства по сравниваемым вариантам;
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 58,3 + 0,12 ( 16,9 = 60,3 тыс. руб. ;

П2 = 54,2 + 0,12 ( 11,4 = 55,6 тыс. руб.

Строительство полносборного коровника на 200 голов дает снижение приведенных затрат по сравнению с кирпичным зданием в размере 4,7 тыс. руб.

Единовременный эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за период досрочного ввода определяется в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции:

Э(в = Ен Ф (Т1 ( Т2),

где Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

Ф — сметная стоимость коровника;

Т1 и Т2 — продолжительность строительства кирпичного и полносборного коровника;

Э(в = 0,12 ( 77,8 (0,6 — 0,4) = 1,87 тыс. руб.

Приложение 1 к примеру 11

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ на 1 коровник

	Показатели
	Едини​ца измере​ния
	Кир​пичное здание
	Полно​сборное здание
	Обоснование

	Прямые затраты
	тыс.руб.
	51,4
	49,3
	Производствен​ная калькуляция

	В   т о м   ч и с л е   
основная заработная плата рабочих
	«
	9,2
	7,5
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	

	основной заработной платы рабочих
	«
	1,4
	1,1
	9,2 ( 0,15=1,4 ;
7,5 ( 0,15=1,1

	трудоемкости работ
	«
	1,1
	0,9
	1,85 ( 0,6 = 1,1 ;
1,44 ( 0,6 = 0,9

	продолжительности строительства
	«
	4,4
	2,9
	51,4(0,172*(0,5 =
= 4,4 ;
4,4 

 = 2,9

	И т о г о   себестоимость работ
	тыс.руб.
	58,3
	54,2
	-

	Затраты труда
	тыс.ч-д
	1,85
	1,44
	Калькуляция трудовых затрат


* Норма накладных расходов 17,2%.

Приложение 2 к примеру 11

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды строительной организации на 1 коровник

	Машины
	Балансовая
	Про​дол-
	Кирпичное здание
	Полносбор​ное здание
	Обоснование

	
	стоимость в тыс. руб.
	жи​тель​ность рабо​ты маши​ны в году в м-см
	коли​чество маши​но-смен
	капи​таль​ные вло​жения в тыс. 

руб.
	коли​чество маши​но-смен
	капи​таль​ные вло​жения в тыс. 

руб.
	

	Автокран
	6
	360
	56
	0,9
	90
	1,5
	

 ;




	Агрегат сваебой​ный
	18,1
	400
	-
	-
	20
	0,9
	



	И т о г о
	-
	-
	-
	0,9
	-
	2,4
	-


Пример 12

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МАШИНЫ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ 
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЛОСКИХ КРОВЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Машина предназначена для наклейки рулонных материалов на горячей битумной мастике на плоских кровлях промышленных зданий при температуре воздуха не ниже —20° С.

Производительность машины

годовая ..................................
61914 м2
)   4-слойного

часовая ..................................
51 м2   
)   покрытия

Ширина рулона ...............................................
1025 мм

Количество рулонов на машине .....................
1

Толщина наносимого слоя битумной мастики 
1 мм

Емкость бака для мастики ..............................
100 л

Вес машины (без мастики) .............................
340 кг

В качестве эталона принят способ наклейки рулонных материалов вручную.

Исходные данные для расчета на 100 м2 кровельного ковра 
при 4-слойном покрытии

	
	Еди​ница
	Наклейка мягкой кровли
	

	Показатели
	измере​ния
	вруч​ную
	с помощью машины
	Обоснование

	Себестоимость работ
	руб.
	105,72
	49,92
	Приложение 1 к примеру 12

	Капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации
	«
	-
	3,12
	Приложение 2 к примеру 12


Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды по сравниваемым вариантам;
П1 = 105,72 руб. ;

П2 = 49,92 + 0,12 ( 3,12 = 50,3 руб.

Внедрение машины для наклейки рулонных материалов дает снижение приведенных затрат по сравнению с ручным способом в размере 55,4 руб. на 100 м2 кровельного ковра.

Приложение 1 к примеру 12

Расчет себестоимости работ по устройству 100 м2 кровельного ковра

	Показатели
	Еди​ница изме-
	Наклейка рулонных материалов
	Обоснование

	
	рения
	вруч​ную
	маши​ной
	

	Материалы:
	
	
	
	

	мастика битумная МБК-Ш
	руб.
	77,76
	37,91
	0,96 ( 81 = 77,76 ;
0,468 ( 81 = 37,91, где 0,96 и 0,468 т - расход битумной мастики на 4-слойное покрытие по производственным нормам; 81 руб. - планово-расчетная цена за 1 т мастики

	Эксплуатация машин
	«
	-
	4,91
	(

	Основная заработная плата рабочих
	«
	21,31
	5,4
	( Приложение 2 к примеру

( 12

	В   т о м   ч и с л е:
	
	
	
	

	на устройство кровельного ковра
	«
	13,76
	1,721
	24,8 ( 0,555 = 13,76 ;
3,1 ( 0,555 = 1,72, где 24,8 и 3,1 - норма времени в чел.-час. по ЕНиР (( 7-1, стр. 9, п. 7); 0,555 - тарифная ставка рабочего 3-го разр.

	на разогрев битумной мастики
	«
	7,55
	3,68
	0,96 ( 7,86 = 7,55 ;
0,468 ( 7,86 = 3,68, где 7,86 - расценка на подогрев 1 т битумной мастики (ЕНиР ( 11-46, п. 3а)

	И т о г о   прямых затрат
	руб.
	99,07
	48,22
	-

	Затраты труда
	ч-д
	5,75
	1,48
	Калькуляция трудовых затрат

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	руб.
	3,2
	0,81
	21,31 ( 0,15 = 3,2 ;
5,4 ( 0,15 = 0,81

	трудоемкости работ
	«
	3,45
	0,89
	5,75 ( 0,6 = 3,45,
1,48 ( 0,6 = 0,89

	И т о г о   себестоимость работ
	«
	105,72
	49,92
	-


1 Заработная плата рабочих, осуществляющих вручную заделку скатов, воронок и примыканий.

Приложение 2 к примеру 12

Расчет затрат по эксплуатации машин для наклейки 
рулонных материалов на 100 м2 кровельного ковра

	Показатели
	Единица измере​ния
	Коли​чество
	Обоснование

	Работа машины в году
	м-ч
	1214
	Расчетная продолжитель​ность работы машины в течение года

	Единовременные затраты
	
	
	

	Доставка машины на площадку на расстояние 15 км автомобилем ГАЗ-51
	руб.
	6
	2 ( 1,2 + 3,6 = 6, где 2 - продолжительность ра​боты автомашины в ч; 1,2 - цена 1 ч использования автомобиля грузоподъем​ностью до 2,5 т (прейскурант 13-01-01) в руб.; 3,6 - затраты на пог​рузку и выгрузку машины в руб.

	То же, за год
	«
	18,6
	6 ( 3,1 = 18,6, где 3,1 - ко​личество перебазировок в год (число объектов)

	Единовременные затраты, приходящиеся на 1 м-ч
	«
	0,015
	18,6 : 1214 = 0,015

	Годовые эксплуатационные затраты
	
	
	

	Инвентарно-расчетная стоимость машины
	«
	1935
	Смета ЦЭКБ Строймеха​втоматика и надбавка 7 %

	Амортизационные отчисления
	«
	619,2
	1935 ( 0,32 = 619,2, где 32 % - норма амортизацион​ных отчислений

	Годовые затраты, приходящиеся на 1 м-ч
	«
	0,51
	619,2 : 1214 = 0,51

	Часовые эксплуатационные затраты
	
	
	

	Заработная плата машиниста
	«
	0,675
	Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разр. с К = 1,08

	Заработная плата машиниста с учетом премии (30 %)
	«
	0,877
	-

	Заработная плата рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте машин
	«
	0,19
	0,28 ( 0,679 = 0,19, где 0,28 - норма времени в чел.-час., 0,679 - средняя часо​вая тарифная ставка в руб.

	То же, с учетом премии (15 %) и зимних условий труда (К = 0,045)
	«
	0,228
	0,19 ( 1,15 ( 1,045 = 0,228

	Стоимость ремонтных и эксплуатационных материалов
	«
	0,351
	0,228 ( 1,54 = 0,351, где 1,54 - коэффициент пере​хода от суммы заработ​ной платы к стоимости ремонтных и эксплуата​ционных материалов

	Стоимость электроэнергии
	«
	0,108
	4,32 ( 0,025 = 0,108, где 4,32 - часовая норма рас​хода электроэнергии в квт(ч, 0,025 - цена за 1 квт(ч электроэнергии по тарифу в руб.

	И т о г о   эксплуатационных затрат
	«
	1,564
	-

	В с е г о   стоимость 1 м-ч
	«
	2,089
	0,015 + 0,51 + 1,564 = 2,089

	То же, с учетом накладных расходов
	«
	2,507
	-

	То же, в расчете на 100 м2 кровельного ковра
	«
	4,91
	




Расчет капитальных вложений в основные производственные 
фонды строительной организации на 100 м2 кровельного ковра



 руб.,

где 1935 руб. — инвентарно-расчетная стоимость машины; 

61914 м — годовая производительность машины.

Пример 13

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (АСУС) 
В СТРОИТЕЛЬНОМ ТРЕСТЕ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

В данном примере рассматривается эффективность первой очереди АСУС, которая охватывает управление производством строительно-монтажных работ, направлена на разработку рациональных плановых решений и их реализацию в ходе строительства. 

Технической базой системы служат:

информационно-вычислительный центр (является самостоятельным подразделением, находится в ведении вышестоящей организации и обслуживает трест по хозяйственному договору); 

диспетчерское оборудование; 

система диспетчерской связи.

Внедрение АСУС обеспечивает рост производительности труда за счет лучшей организации и повышения ритмичности производства, улучшения использования строительных машин, сокращения потерь рабочего времени и др.

В результате сокращается продолжительность строительства объектов (жилых домов) и увеличивается объем строительно-монтажных работ без привлечения дополнительной рабочей силы и роста основных производственных фондов. Это приводит к снижению условно-постоянных накладных расходов, а также части затрат по эксплуатации строительных машин (амортизация машин, амортизация гаражей и др.), заготовительно-складских расходов (содержание заготовительного аппарата и складов) и основной заработной платы рабочих.

Остальные затраты принимаются в данном примере одинаковыми при выполнении работ с применением АСУС и в эталонном варианте.

В качестве эталона для сравнения используются показатели деятельности треста в году, предшествовавшем внедрению АСУС.

Исходные данные для расчета на годовой объем работ

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	В году, предшест​вовавшем внедрению АСУС3
	В году внедре​ния АСУС
	Обоснование

	Себестоимость строитель​но-монтажных работ
	млн.
руб.
	14,18
	13,993
	Приложение 1 к примеру 13

	Годовые текущие затра​ты, связанные с примене​нием АСУС1
	«
	-
	0,05
	Смета затрат

	Капитальные вложения в основные производствен​ные фонды строительной организации
	


«
	


2,81
	


2,63   (
	


Приложение 2

	Оборотные средства
	«
	6,64
	5,81   (
          (
	к примеру 13

	Дополнительные капита​ловложения на создание АСУС2
	«
	-
	0,1
	Проект АСУС


1 Годовые текущие затраты, связанные с применением АСУС, включают амортизационные отчисления по диспетчерскому оборудованию и средствам связи, стоимость обработки информации на ЭВМ и передач ее между информационно-вычислительным центром и трестом, расходы по обслуживанию диспетчерского оборудования и средств связи, стоимость электроэнергии и специальных материалов (перфокарты, перфоленты) и др. 

2 Дополнительные капитальные вложения на создание АСУС складываются из затрат на проектирование, изготовление, монтаж и отладку диспетчерского оборудования, а также средств и линий связи.

3 Показатели по эталону приведены в сопоставимый вид в соответствия с п. 3.4 настоящей Инструкции.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты определяются по сравниваемым вариантам в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость годового объема строительно-монтажных работ, выполняемых строительной организацией;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды и вложения в оборотные средства строительной организации;
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 14,18 + 0,12 (2,81 + 6,64) = 15,31 млн. руб. ;

П2 = 13,993 + 0,05 + 0,12 (2,63 + 5,81 + 0,1) = 15,06 млн. руб.

Внедрение автоматизированной системы управления строительством в тресте дает снижение приведенных затрат по сравнению с годом, предшествовавшим внедрению АСУС, в размере 0,25 млн. руб.

Приложение 1 к примеру 13

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	В году, пред​шест​вовав​шем внед​рению АСУС
	В году, пред​шест​вовав​шем внед​рению АСУС, с учетом коэф​фици​ента 1,07
	В году внедре​ния АСУС
	Обоснование

	Годовая программа строительно-мон​тажных работ
	млн.
руб.
	15,5
	-
	16,6
	-

	Коэффициент для корректировки зат​рат по варианту с меньшим объемом работ до сопоста​вимого объема ра​бот
	-
	1,07
	-
	-
	П. 3.4 настоящей Инструкции




	Трудовые затраты
	млн. ч-д
	0,1583
	0,1694
	0,1583(
(
	


	Средняя продолжи​тельность строи​тельства жилых до​мов
	год
	0,75
	-
	0,7     (
(
(
	Фактические данные

	Себестоимость строительно-мон​тажных работ
	млн. руб.
	13,25
	14,18
	13,993(
(
(
	

	В   т о м   ч и с л е   прямые затраты
	«
	12,4
	13,27
	13,14 (
(
	Производственная

	из них:
	
	
	
	(
	калькуляция

	материалы
	«
	11,04
	11,81
	11,78 (
	

	основная заработная плата рабочих
	«
	0,95
	1,02
	0,98 (
(
	

	Затраты по эксплу​атации строитель​ных машин и про​чие прямые затраты
	«
	0,41
	0,44
	0,38 (
(
(
	

	Накладные рас​ходы, зависящие от:
	
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработ​ной платы рабочих
	млн. руб.
	0,14
	0,15
	0,147
	0,95 ( 0,15 = 0,14 ;
1,02 ( 0,15 = 0,15 ;
0,98 ( 0,15 = 0,147

	трудоемкости работ
	«
	0,09
	0,10
	0,09
	0,1583(0,6 = 0,09 ;
0,1694(0,6 = 0,10

	продолжительности строительства
	«
	0,62
	0,66
	0,616
	12,4(0,1(0,5 =0,62 ;
13,27(0,1(0,5=0,66;





Приложение 2 к примеру 13

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды 
и оборотные средства строительной организации

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	В году, пред​шест​во​вав​шем внед​рению АСУС
	В году, пред​шест​вовав​шем внед​рению АСУС, с учетом коэф​фици​ента 1,07
	В году внедре​ния АСУС
	Обоснование

	Капитальные вло​жения в основные производственные фонды строитель​ной организации
	


млн. руб.
	


2,63
	


2,81
	


2,63 (
( 
	


Данные бухгалтерской 

	Оборотные средства
	«
	6,21
	6,64
	5,81(
(
	отчетности


Пример 14

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОРАЗОГРЕВА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Бетонная смесь разогревается в бункере в течение 10—15 мин до температуры 50—80°С, после чего укладывается в конструкцию, покрывается пергамином и утепляется слоем опилок.

В качестве эталона принят способ электропрогрева бетонной смеси в конструкции с помощью электродов.

Расчет произведен для конструкции фундамента с модулем поверхности 4.

Исходные данные для расчета на 100 м2 бетонного фундамента

	Показатели
	Едини​ца измере​ния
	Элект​ропро​грев бетона 
в конструкции
	Предва​ритель​ный элект​роразо​грев бе​тонной смеси
	Обоснование

	Годовой объем работ
	м3
	-
	31,21
	План новой техники

	Себестоимость работ1
	руб.
	426,6
	257,7
	Приложение 1 к примеру 14

	Капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации
	«
	57,9
	51,7
	Приложение 3 к примеру 14


1 Учтены только изменяющиеся затраты. 

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды по сравниваемым вариантам;
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 426,6 + 0,12 ( 57,9 = 433,5 руб. ; 

П2 = 257,7 + 0,12 ( 51,7 = 263,9 руб.

Внедрение предварительного электроразогрева бетонной смеси дает снижение приведенных затрат по сравнению с электропрогревом бетона в конструкции в размере 169,6 руб. на 100 м3 бетонного фундамента (433,5 — 263,9).

Приложение 1 к примеру 14

Расчет себестоимости работ по электропрогреву бетонной смеси 
на 100 м3 фундамента

	Показатели
	Еди​ница изме​рения
	Электро​прогрев бетона и конструк​ции
	Предва​ритель​ный электро​разогрев бетонной смеси
	Обоснование

	Материалы
	руб.
	336,7
	215,1
	Приложение 2 к примеру 14

	Основная заработная плата рабочих
	«
	60,4
	25
	Калькуляция, составленная на основании ЕНиР

	Затраты по эксплуатации оборудования
	«
	11,6
	10,3
	Приложение 3 к примеру 14

	И т о г о   прямых затрат
	руб.
	408,7
	250,4
	-

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	«
	9,1
	3,8
	60,4 ( 0,15 = 9,1 ;
25,0 ( 0,15 = 3,8

	трудоемкости работ
	«
	8,8
	3,5
	14,7 ( 0,6 = 8,8 ;
5,9 ( 0,6 = 3,5

	В с е г о
	«
	426,6
	257,7
	-

	Затраты труда
	ч-д
	14,7
	5,9
	-


Приложение 2 к примеру 14

Расчет стоимости материалов и расходуемой электроэнергии 
на 100 м3 бетонного фундамента

	Наименова​ния
	Еди​ница изме​рения
	Цена за еди​ницу, 
	Электропро​грев бетона в конструкции
	Предваритель​ный электро​разогрев бетонной смеси
	Обоснова​ние

	
	
	в руб.
	Коли​чест​во
	сумма в руб.
	Коли​чест​во
	сумма в руб.
	

	Электроэнергия
	квт(ч
	0,025
	8000
	200
	4800
	120
	Тариф на электро​энергию

	Электроды
	т
	138,6
	0,6
	83,2
	-
	-
	Планово-

	Провод ПР-2,5 мм2
	м
	0,047*
	947
	44,5
	-
	-
	расчетные цены и про-

	Кабель КРПТ 3(24
	«
	0,45*
	20
	9
	-
	-
	изводствен​ные нормы

	Пергамин
	м2
	0,12
	-
	-
	286
	34,3
	расхода 

	Опилки
	м3
	1,3
	-
	-
	46,8
	60,8
	материалов

	И т о г о
	-
	-
	-
	336,7
	-
	215,1
	-


* С учетом 5-кратной оборачиваемости. 

Приложение 3 к примеру 14 

Расчет затрат по эксплуатации оборудования в руб.

	Показатели
	Электро​прогрев бетона 
в конструкции
	Предвари​тельный электро​разогрев бетонной смеси
	Обоснование

	Балансовая стоимость трансформаторов
	1806
	-       (
(
	Бухгалтерские данные

	То же, бункеров зимнего бетонирования
	-
	1612,2 (
(
	

	Амортизационные отчисления (15 %)
	270,9
	241,83
	-

	Текущий ремонт (5 %) от стоимости оборудования
	90,3
	80,61
	-

	В с е г о   затрат по эксплуатации оборудования
	361,2
	322,44
	

	То же, на 100 м3 бетонного фундамента
	11,6
	10,3
	







Расчет капитальных вложений в основные производственные 
фонды строительной организации



 руб. ;



 руб.

Пример 15

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРОТКИХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Подземная часть 90-квартирного жилого дома серии 1-464А возводятся на железобетонных коротких сваях с монолитным ростверком.

Спаи забиваются в грунт сваебойным агрегатом по всей площади основания здания. 

Здание сооружается на просадочных грунтах. 

В качестве эталона принят ленточный фундамент из сборных железобетонных блоков (типовой проект).

Исходные данные для расчета на 1 фундамент

	
	Едини-
	Фундаменты
	

	Показатели
	ца изме​рения
	из 
блоков
	из коротких свай
	Обоснование

	Продолжительность работ по устройству фундамента
	день
	59
	40
	Проект производства работ

	Себестоимость строительно-монтажных работ
	руб.
	13762,5
	12079,2
	Приложение 1 к примеру 15

	Капитальные вложения1:
	
	
	
	

	в основные производ​ственные фонды строи​тельной организации
	«
	1386,4
	1143,8
	Приложение 5 к примеру 15

	в производство строительных материалов
	«
	11169,7
	6802,1
	Приложение 6 к примеру 15


1 Оборотные средства принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты по сравниваемым вариантам определяются в соответствии с пп. 2.10 и 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Ci + Ен Кi + Ен К(i ,

где Сi — себестоимость строительно-монтажных работ по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды строительной организации по сравниваемым вариантам; 
К'i — сопряженные капитальные вложения в производство строительных материалов и конструкций по сравниваемым вариантам;

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 13762,5 + 0,12 ( 1386,4 + 0,12 ( 11169,7 = 15269,3 руб. ; 

П2 = 12079,2 + 0,12 ( 1143,8 + 0,12 ( 6802,1 = 13032,7 руб.

Внедрение коротких железобетонных свай дает снижение приведенных затрат по сравнению с железобетонными блоками в сумме 2236,6 руб. на один фундамент.

Приложение 1 к примеру 15 

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
по устройству фундамента в руб.

	
	Фундаменты
	

	Показатели
	из блоков
	из коротких свай
	Обоснование

	Прямые затраты
	12334,6
	11185
	

	В том числе:
	
	
	

	материалы
	9105,4
	8174
	Приложение 2 к примеру 15

	основная заработная плата рабочих
	1978,7
	1071,1
	Приложение 3 к примеру 15

	эксплуатация машин
	1250,5
	1939,9
	Приложение 4 к примеру 15

	Накладные расходы, зависящие от:
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной заработной платы рабочих
	296,8
	160,7
	1978,7 ( 0,15 = 296,8 ;
1071,1 ( 0,15 = 160,7

	трудоемкости работ
	280
	156,5
	466,7 ( 0,6 = 280 ;
260,8 ( 0,6 = 156,5

	продолжительности работ
	851,1
	577
	12334,6 ( 0,1381 ( 0,5 =
= 851,1;   851,1



	И т о г о   себестоимость
	13762,5
	12079,2
	-


1 13,8% — норма накладных расходов для крупнопанельного жилищного строительства.

Приложение 2 к примеру 15 

Расчет стоимости материалов и конструкций на 1 фундамент

	Материалы и
	Еди​ница
	Плано​во-рас-
	Фундаменты
	Обо-

	конструкции
	из​ме-
	четная цена за
	из блоков
	из коротких свай
	снова​ние

	
	ре​ния
	едини​цу 
в руб.
	коли​чество
	стои​мость
	коли​чество
	стои​мость
	

	Железобетонные блоки
	м3
	26,8
	294,5
	7892,6
	-
	-     (
(
	Рас​ход

	Железобетонные сваи
	«
	46,2
	-
	-
	112,03
	5175,8(
(
	мате​риа-

	Бетон (для уст​ройства железо​бетонного пояса и ростверка)
	«
	14,9
	30,94
	461
	117,37
	1748,8(
(
(
(
	лов при​нят по

	Арматура
	т
	152
	2,17
	329,8
	8,22
	1249,4 (
	про-

	Раствор цементный
	м3
	12,4
	11,34
	140,6
	-
	-      (
(
	из​вод-

	Песок
	«
	4,21
	66,85
	281,4
	-
	-      (
	ственным нор​мам

	И т о г о
	
	
	
	9105,4
	-
	8174
	-


Приложение 3 к примеру 15 

Расчет затрат труда и заработной платы на 1 фундамент

	
	Фундаменты
	

	Работы
	из блоков
	из коротких свай
	Обоснование

	
	затраты труда 
в ч-д
	заработ​ная плата в руб.
	затраты труда 
в ч-д
	заработ​ная плата в руб.
	

	Земляные
	80,3
	273,6
	39,6
	134,9 (
	

	Монтажные
	280,3
	1262,8
	-
	- (
	Калькуляция

	Свайные
	-
	-
	60,7
	274 (
	трудовых затрат

	Арматурные
	23,8
	90,4
	51,1
	193,7 (
	и заработной

	Опалубочные
	26,2
	111,2
	31,9
	136,1 (
	платы

	Сварочные
	14,3
	62,3
	16,3
	71,3 (
	

	Бетонные
	41,8
	178,4
	61,2
	261,1 (
	

	И т о г о
	466,7
	1978,7
	260,8
	1071,1
	-


Приложение 4 к примеру 15

Расчет затрат по эксплуатации машин на 1 фундамент

	
	Планово-
	Фундаменты

	Машины
	расчетная
	из блоков
	из коротких свай

	
	цена
за 1 м-см
в руб.
	количе​ство 
машино-смен
	стои​мость 
в руб.
	количе​ство 
машино-смен
	стои​мость 
в руб.

	Агрегат сваебойный
	47,2
	-
	-
	40
	1888

	Бульдозер
	17,3
	-
	-
	3
	51,9

	Кран башенный
	28,7
	35
	1004,5
	-
	-

	Экскаватор
	20,5
	12
	246
	-
	-

	И т о г о 
	-
	-
	1250,5
	-
	1939,9


Приложение 5 к примеру 15

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды строительной организации на 1 фундамент

	
	Балан​совая 
	Про​дол​жи​тель-
	Фундаменты
	

	Машины
	стои​мость 
	ность рабо-
	из блоков
	из коротких свай
	Обоснова​ние

	
	машин
в руб.
	ты машины 
в году в м-см
	коли​чество маши​но-смен
	капи​таль​ные вло​же​ния в руб.
	коли​чество маши​но-смен
	капи​таль​ные вложе​ния в руб.
	

	Агрегат сваебойный
	9400
	340
	-
	-
	40
	1105,9(
(
	

	Бульдозер
	4800
	380
	-
	-
	3
	37,9 ( 
	

	Кран башенный
	12500
	450
	35
	972,2
	-
	-    (
(
	

	Экскаватор
	8630
	250
	12
	414,2
	-
	-     (
	

	И т о г о
	-
	-
	-
	1386,4
	-
	1143,8
	-


Приложение 6 к примеру 15 

Расчет капитальных вложений в производство строительных материалов и конструкций на 1 фундамент

	
	Еди​ница
	Удель​ные капи​таль​ные
	Фундаменты
	

	Материалы и конструкции
	из​ме​ре​ния
	вложе​ния на еди​ницу
	из блоков
	из коротких свай
	Обоснова​ние

	
	
	изме​рения в руб.
	коли​чест​во1
	сумма 
в руб.
	коли​чест​во1
	сумма 
в руб.
	

	Арматура
	т
	222
	2,17
	481,7
	8,22
	1824,8  (
(
	
Нормативы

	Бетон и раствор
	м3
	9
	42,28
	380,5
	117,37
	1056,3 (
(
(
	удельных капиталь​ных 

	Сборные же​лезобетон​ные кон​струкции
	«
	35
	294,5
	10307,5
	112,03
	3921 (
(
(
	вложений

	И т о г о
	-
	-
	-
	11169,7
	-
	6802,1
	-


1 Количество материалов и конструкций принято по приложению 2 к примеру 15.

Пример 16

РАСЧЕТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ СБОРКИ 
И КРУПНОБЛОЧНОГО МОНТАЖА ПОКРЫТИЯ 
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Краткая характеристика и эталон для сравнения

Конструкции, предназначенные для конвейерно-блочного способа монтажа, запроектированы в виде блоков размером в плане 24(12 м.

Блоки покрытия собираются на конвейере, состоящем из 15 участков, на которых одновременно выполняются следующие работы: 

сборка, сварка и окраска стальных конструкций; 

крепление к прогонам оцинкованного настила из профилированного стального листа;

установка бортовых и карнизных плит фонаря; 

устройство кровли; 

остекление переплетов фонаря.

Устройство склада, монтаж сборочного конвейера, подготовка его к работе выполняются параллельно с подготовкой фронта работ для монтажа блоков.

Готовые блоки с конвейера подаются краном в пролеты здания и надвигаются в проектное положение, где производится их крепление к колоннам и устройство стыков кровли между соседними блоками.

Процесс конвейерной сборки и монтаж синхронизированы. Каждые четыре часа с конвейера выпускается и устанавливается готовый участок покрытия площадью 288 м2.

За эталон для сравнения принят поточный способ производства работ, при котором последовательно выполняются: 

поэлементный монтаж типовых конструкций покрытия, несущего настила и фонаря;

малярные, кровельные и стекольные работы; 

устройство и разборка подмостей.

Работы ведутся одновременно на нескольких захватках. 

При поточном способе монтажа конструкции подаются с приобъектного склада к месту монтажа автомобильным транспортом, при конвейерно-блочном — с помощью кранов и тележек конвейера.

Устройство покрытия производится на одноэтажном промышленном здании общей площадью 80640 м2 (280 блоков).

Исходные данные для расчета

	Показатели
	Еди​ница
	Способ монтажа покрытия
	Обоснование

	
	изме​рения
	поточ​ный
	конвей​ерно-блоч​ный
	

	Себестоимость строительно-монтажных работ
	тыс.
руб.
	478,35
	333,96
	Приложение 1 к примеру 16

	Капитальные вложения в основные производственные фонды1
	«
	264,46
	156,39
	Приложение 5 к примеру 16

	Продолжительность работ по устройству покрытия
	день
	112
	70
	Проект производства работ

	Среднегодовая прибыль предприятия, введенного в действие
	тыс.
руб.
	1850
	-
	Проектное задание

	Сокращение продолжительности строительства здания в целом2
	год
	-
	0,1
	Проект организации строительства


1 Вложения в оборотные средства принимаются одинаковыми в сравниваемых вариантах.

2 Сокращение продолжительности строительства здания в целом вызвано внедрением конвейерно-блочного способа монтажа покрытия.

Расчет приведенных затрат

Приведенные затраты определяются по сравниваемым вариантам в соответствии с п. 3.1 настоящей Инструкции:

Пi = Сi + Ен Кi,

где Сi — себестоимость производства работ по устройству покрытия по сравниваемым вариантам;

Кi — капитальные вложения в основные производственные фонды строительно-монтажной организации по сравниваемым вариантам;
Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

П1 = 478,35 + 0,12 ( 264,46 = 510,09 тыс. руб. ; 

П2 = 333,96 + 0,12 ( 156,39 = 352,73 тыс. руб.

Внедрение конвейерно-блочного способа монтажа конструкций при устройстве покрытия одноэтажного промышленного здания площадью 80640 м2 дает снижение приведенных затрат по сравнению с поточным способом в размере 157,36 тыс. руб.

Экономический эффект от функционирования объекта за период досрочного ввода в действие определяется в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструкции: 

Эв = Пр (Т1 ( Т2),

где Пр — среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в действие;

(Т1 — Т2) — сокращение продолжительности строительства здания в целом. 

Эв = 1850 ( 0,1 = 185 тыс. руб.

Приложение 1 к примеру 16

Расчет себестоимости строительно-монтажных работ 
по сооружению покрытия1
	Показатели
	Едини​ца
	Способ монтажа покрытия
	Обоснование

	
	измере​ния
	поточ​ный
	блочно-конвей​ерный
	

	На 1 блок
	
	
	
	

	Основная зара​ботная плата рабочих
	руб.
	633
	446
	Приложение 2 к примеру 16

	Сменные зат​раты по эксплу​атации машин
	«
	396,76
	146,89
	Приложение 3 к примеру 16

	Единовремен​ные затраты по эксплуатации машин
	«
	120,9
	261,85
	Приложение 3 и 4 к примеру 16;
33853 : 280 = 120,9
(40328+32990):280=261,85

	Амортизация оснастки
	«
	-
	23,6
	Приложение 4 к примеру 16;


, где 0,2 - норма амортизации

	Прочие прямые затраты (вну​трипостроечный транспорт)
	«
	78,3
	-
	Производственная калькуляция

	Накладные рас​ходы, зависящие от:
	
	
	
	Приложение 1 Инструкции, раздел 2

	основной зара​ботной платы рабочих
	«
	94,95
	66,9
	633 ( 0,15 = 94,95 ;
446 ( 0,15 = 66,9

	трудоемкости работ
	«
	74,48
	53,72
	124,14 ( 0,6 = 74,48 ;
89,53 ( 0,6 = 53,72

	продолжи​тельности работ
	«
	310
	193,75
	Приложение 6 к примеру 16;


 

	И т о г о
	руб.
	1708,39
	1192,71
	-

	В с е г о   на по​крытие (280 блоков)
	тыс.руб.
	478,35
	333,96
	1708,39 ( 280 = 
= 478,35 тыс.руб.;
1192,71 ( 280 = 
= 333,96 тыс.руб.


1 Расчет произведен по изменяющимся статьям затрат.

Приложение 2 к примеру 16

Трудовые затраты и основная заработная плата рабочих на 1 блок

	
	Трудовые затраты в ч-д
	Заработная плата в руб.
	

	Работы
	Способ монтажа
	Обоснование

	
	поточ​ный
	конвей​ерно-блоч​ный
	поточ​ный
	конвей​ерно-блоч​ный
	

	Монтаж металлоконструкций
	54,56
	46,67
	287
	246 (
(
	Калькуляция трудовых

	Окраска конструкций
	13,67
	3,82
	74
	21 (
	затрат

	Кровельные работы
	52,09
	35,59
	256
	164 (
	и заработной

	Стекольные
	3,82
	3,45
	16
	15 (
	платы

	И т о г о
	124,14
	89,53
	633
	446
	-


Приложение 3 к примеру 16 

Расчет сменных и единовременных затрат по эксплуатации 
строительных машин

	Наименование и марка машины
	Количество 
машин
	Количество 
машино-смен 
на 1 блок*
	Стои​мость 
	Едино​времен​ные 

	
	поточ​ный
	конвей​ерный
	поточ​ный
	конвей​ерный
	машино-смены в 
	затраты в 

	
	способ
	способ
	руб.**
	руб.***

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Козловый кран К-305
	3
	3
	2,4
	1,5
	23,4
	5718

	Башенный кран БК-1000
	-
	1
	-
	0,5
	73,97
	17285

	Гусеничный кран СКГ-40
	5
	2
	4
	1
	50,05
	2151

	Гусеничный кран НКГ-25
	4
	1
	3,2
	0,5
	38,22
	1385

	Башенный кран С-390
	2
	1
	1,6
	0,5
	11,31
	202

	В с е г о
	14
	8
	-
	-
	-
	-


Окончание приложения 3 к примеру 16

	Наименование и марка машины
	Сменные затраты по 
эксплуатации машин 
на 1 блок в руб.
	Единовременные затраты по эксплуатации машин на 1 блок в руб.

	
	поточный
	конвейер​ный
	поточный
	конвейер​ный

	
	способ
	способ

	1
	8
	9
	10
	11

	Козловый кран К-305
	56,16
	35,10
	17154
	17154

	Башенный кран 
БК-1000
	-
	36,98
	-
	17285

	Гусеничный кран СКГ-40
	200,2
	50,05
	10755
	4302

	Гусеничный кран НКГ-25
	122,3
	19,11
	5540
	1385

	Башенный кран С-390
	18,1
	5,65
	404
	202

	В с е г о
	396,76
	146,89
	33853
	40328


* Число машино-смен определено исходя из темпа производства работ: при конвейерном способе — 4 блока в день, при поточном — 2,5 блока в день (при 2-сменной работе). 

** Планово-расчетные цены Главстроймеханизации Минмонтажспецстроя СССР. 

*** Затраты на погрузку, разгрузку, транспортировку, монтаж и демонтаж машин.

Приложение 5 к примеру 16 

Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды строительно-монтажной организации на 1 блок

	
	Инвентар​но-расчет​ная 
	Продолжи​тельность работы 
	Норма времени на монтаж одного блока 
в м-см

	Наименование и марка машины
	стоимость машины 
	машины
в году
	поточный
	конвейерно-блочный

	
	в руб.
	в сменах
	способ

	1
	2
	3
	4
	5

	Козловый кран К-305
	25052
	333
	2,4
	1,5

	Башенный кран БК-1000
	119762
	375
	-
	0,5

	Гусеничный кран:
	
	
	
	

	СКГ-40
	43196
	375
	4
	1

	НКГ-25
	31462
	375
	3,2
	0,5

	Башенный кран С-390
	7270
	335
	1,6
	0,5

	И т о г о
	-
	-
	-
	-


Окончание приложения 5 к примеру 16

	
	Капитальные вложения в руб.
	

	Наименование и марка машины
	поточный
	конвейер​ный
	Обоснование

	
	способ
	

	1
	6
	7
	8

	Козловый кран К-305
	180,55
	112,85
	

 



	Башенный кран БК-1000
	-
	159,68
	



	Гусеничный кран:
	
	
	

	СКГ-40
	460,76
	115,19
	

 



	НКГ-25
	268,48
	41,95
	



 EMBED Equation.2  


	Башенный кран С-390
	34,72
	10,85
	

 



	И т о г о
	944,51
	440,52
	-


Капитальные вложения в расчете на покрытие: 

при поточном способе: 944,51 ( 280 = 264,46 тыс. руб. ; 

» конвейерно-блочном способе: 440,52 ( 280 + 33040* = 156,39 тыс. руб.

* Учтена стоимость оснастки, см. приложение 4.

Приложение 4 к примеру 16 

Затраты на оснастку конвейера (на покрытие здания)

	Оснастка
	Стоимость оснастки 
в руб.
	Единовременные затраты на организацию конвейера в руб.
	Обоснова​ние

	Пути конвейера
	-
	4500         (
	

	Тележки и привод конвейера
	33040
	15700        (
	

	Подмости, лестницы приспособления
	-
	5390        (
(
	Смета

	Тепляк для кровельных работ
	-
	7400        (
	

	И т о г о
	33040
	32990
	-


Приложение 6 к примеру 16

Расчет условно-постоянных накладных расходов в доле, приходящейся на сооружение покрытия при организации работ поточным способом 
на 1 блок

	Показатели
	Едини​ца измерения
	Поточ​ный способ
	Обоснование

	Прямые затраты на мон​таж металлоконструкций
	тыс.руб.
	5,27 (
(
	
Производственная

	Прямые затраты на производство кровельных, малярных и стекольных работ
	«
	3,62 (
(
(
	калькуляция

	Накладные расходы:
	
	
	

	монтаж металлоконструкций
	«
	0,44
	5,27 ( 0,083 = 0,44 ;

	производство кровельных, малярных и стекольных работ
	«
	0,61
	3,62 ( 0,168 = 0,61,
где 0,083 и 0,168 - нормы накладных расходов

	Условно-постоянная часть накладных расходов
	тыс.руб.
	0,31
	Приложение 1 к Инструкции, раздел 2
(0,44 + 0,61) 0,3 = 0,31
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