ГЭСН-2001-10 Деревянные конструкции

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ГЭСН-2001-10

Техническая часть

1. Общие указания
1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. Сборник состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции;

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;

3. Градирни;

4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Нормы, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Нормы, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах раздела 02 не приведены. Их расход и стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.6. В нормах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме норм табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

- для дуба, бука, граба, ясеня... - 1,2;

- для лиственницы, березы... - 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 01-007 следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В нормах учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по нормам 3-5 табл. 01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять - для оконных проемов по нормам 5‑12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах - по нормам 3, 4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых - по нормам 1, 2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Нормами табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по нормам табл. 01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к нормам табл. 01-028 следует добавлять нормы табл. 01-029.

1.13. Нормы табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по нормам сборника ГЭсн-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих норм исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей К = 1,18:

- из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

- из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением из норм пакли пропитанной и гипса.

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы для которых даны на 1 м3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к сметным нормам

	Условия применения
	Номер таблиц (норм)
	Коэффициенты

	
	
	к нормам затрат труда рабочих-строителей
	к нормам эксплуатации машин
	к нормам расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками
	01-039 (1, 2, 3, 4)
	1,03
	-
	-

	3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками
	04-009 (1, 2, 3)
	1,1
	1,03
	-

	3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м
	04-011 (1, 3)
	1,28
	-
	1,04

	3.4. То же
	04-011 (2, 4)
	1,46
	-
	1,01

	3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4
	04-012 (2)
	-
	-
	1,07

	3.6. То же ПС5 и ПН5
	04-012 (2)
	-
	-
	1,19

	3.7. То же ПС6 и ПН6
	04-012 (2)
	-
	-
	1,28

	3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных
	01-027; 01-028; 01-030 - 01-032; 01-039 - 01-042
	0,78
	-
	-


РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица ГЭСН 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Состав работ:

01. Укрупнительная сборка конструкций (нормы 1, 2). 02. Подъем и установка конструкций с креплением. 03. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков (норма 10).

Измеритель: 1 конструкция

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом:

	10-01-001-1 
	18 м

	10-01-001-2 
	24 м


Установка балок пролетом:

	10-01-001-3 
	9 м объемом до 0,5 м3

	10-01-001-4 
	9 м объемом более 0,5 м3

	10-01-001-5 
	12 м

	10-01-001-6 
	15 м объемом до 2 м3

	10-01-001-7 
	15 м объемом более 2 м3

	10-01-001-8 
	18 м одинарных объемом до 5 м3

	10-01-001-9 
	18 м спаренных объемом до 10 м3

	10-01-001-10 
	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-001-1
	10-01-001-2
	10-01-001-3
	10-01-001-4
	10-01-001-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	21,67
	34,32
	5,99
	6,85
	6,88

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	4
	3,4
	3,4
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,16
	2,55
	0,48
	0,63
	0,88

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	0,56
	0,86
	0,35
	0,35
	0,35

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4,30
	7,28
	-
	0,20
	0,39

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	1,01
	0,08
	0,17
	0,32

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,24
	0,68
	0,05
	0,11
	0,21

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	201-9160
	Элементы металлические
	кг
	П
	П
	П
	П
	П

	203-9051
	Конструкции деревянные клееные
	м3
	П
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,021
	0,023
	0,00246
	0,00463
	-

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,06
	0,06
	-
	-
	-

	102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,11
	0,11
	-
	-
	-

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,013
	0,02
	-
	0,00042
	0,0011

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0016
	0,0016
	0,00004
	0,00024
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0016
	0,0016
	0,00027
	0,0005
	0,0007

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	-
	-
	0,0041
	0,01
	0,0151

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,01
	0,01
	-

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-
	-
	0,486
	0,33
	0,1

	101-9188
	Глухари металлические
	т
	-
	-
	0,00031
	0,00047
	-


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-001-6
	10-01-001-7
	10-01-001-8
	10-01-001-9
	10-01-001-10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,15
	8,09
	13,31
	16,68
	3,81

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,2
	2,7
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,90
	1,22
	1,88
	2,94
	0,13

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,11

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,55
	0,55
	1,68
	1,68
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	0,52
	0,92
	1,55
	0,02

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,22
	0,35
	0,61
	1,04
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	201-9160
	Элементы металлические
	кг
	П
	П
	П
	П
	П

	203-9051
	Конструкции деревянные клееные
	м3
	П
	П
	П
	П
	П

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0188
	0,0212
	0,032
	0,032
	0,0095

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00342
	0,00351
	-
	-
	-

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,126
	0,22
	-
	-
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0001
	0,0001
	0,0003
	0,00051
	-

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,00157
	0,00157
	0,0047
	0,0047
	-

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,02
	0,03
	0,01

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	-
	-
	0,00032
	0,00032
	0,00006

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	-
	-
	0,01

	203-9020
	Панели покрытия
	м2
	-
	-
	-
	-
	П

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,00064

	104-0002
	Вата минеральная
	м3
	-
	-
	-
	-
	0,06

	104-9225
	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	8


Таблица ГЭСН 10-01-002 Установка стропил

Состав работ:

01. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев. 02. Контрольная сборка стропил на бойке. 03. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем. 04. Установка стропил с креплением.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-01-002-1 
	Установка стропил


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-002-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	24,09

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,22

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,15

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	0,44

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,16

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,06

	102-0059
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	0,83

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0072

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3,38

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00196

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,038


Таблица ГЭСН 10-01-003 Устройство слуховых окон

Состав работ:

01. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

Измеритель: 1 слуховое окно

	10-01-003-1 
	Устройство слуховых окон


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-003-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,63

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,22

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,11

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,11

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,16

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9156
	Приборы оконные
	комплект
	П

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0,06

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,06

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,1

	203-9053
	Переплеты оконные для жилых зданий
	м2
	0,5

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0014


2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 10-01-007 Рубка стен

Состав работ:

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя (нормы 1-7). 02. Окорка и частичная отеска бревен (нормы 4-6). 03. Изготовление врубок на месте (нормы 1-7). 04. Изготовление и установка нагелей (шипов) (нормы 1-7). 05. Рубка стен. 06. Антисептирование нижних венцов. 07. Первичная конопатка стен.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Рубка стен:

	10-01-007-1 
	из брусьев толщиной 100 мм

	10-01-007-2 
	из брусьев толщиной 150 мм

	10-01-007-3 
	из брусьев толщиной 180 мм

	10-01-007-4 
	из бревен диаметром 20 см

	10-01-007-5 
	из бревен диаметром 24 см

	10-01-007-6 
	из бревен диаметром 26 см

	10-01-007-7 
	из пластин


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-007-1
	10-01-007-2
	10-01-007-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	286,00
	291,00
	296,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,84
	4,21
	5,03

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,3
	0,3

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,54
	3,91
	4,73

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	102-0033
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта
	м3
	10,2
	15,3
	18,4

	102-0052
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0,11
	0,16
	0,19

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	147
	220
	263

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00102
	0,00102
	0,00102

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0046
	0,00502
	0,00525

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	33,6
	34,7
	35,4

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,007
	0,007
	0,007


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-007-4
	10-01-007-5
	10-01-007-6
	10-01-007-7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	452,35
	457,80
	459,98
	284,49

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7,37
	8,67
	8,67
	3,77

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,46
	0,49
	0,49
	0,52

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	6,91
	8,18
	8,18
	3,25

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	24,5
	29,1
	31,5
	1,18

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0,44
	0,44
	0,44
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	195
	168
	154
	129

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0033
	0,0035
	0,0038
	0,0032

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0153
	0,0153
	0,0153
	0,0096

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	21
	24
	27
	19

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	10,1


Таблица ГЭСН 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Состав работ:

01. Установка прибоин и обшивка досками (норма 1). 02. Острожка бревен и брусьев с одной стороны (нормы 2, 3). 03. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками (норма 4). 04. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками (норма 5). 05. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или асбесту (нормы 6-9). 06. Проолифка с двух сторон кровельной стали (нормы 6, 7).

Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов

	10-01-008-1 
	Обшивка стен рубленых


Острожка:

	10-01-008-2 
	брусьев

	10-01-008-3 
	бревен


Устройство:

	10-01-008-4 
	фронтонов

	10-01-008-5 
	карнизов


Обивка стен кровельной сталью:

	10-01-008-6 
	неоцинкованной по войлоку

	10-01-008-7 
	неоцинкованной по асбесту

	10-01-008-8 
	оцинкованной по войлоку

	10-01-008-9 
	оцинкованной по асбесту


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-008-1
	10-01-008-2
	10-01-008-3
	10-01-008-4
	10-01-008-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	40,00
	7,51
	23,20
	68,00
	143,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,74
	-
	-
	1,05
	0,90

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,74
	-
	-
	1,05
	0,9

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,4
	-
	-
	0,68
	1,43

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	-
	3,00
	9,28
	-
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,64
	-
	-
	-
	-

	203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1,43
	-
	-
	1,58
	1,06

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0037
	-
	-
	0,0041
	0,0036

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	1,36
	0,92

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	-
	0,58


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-008-6
	10-01-008-7
	10-01-008-8
	10-01-008-9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	36,40
	28,00
	33,40
	25,10

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,21
	0,23
	0,21
	0,23

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	


	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	0,23
	0,21
	0,23

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,18
	-
	0,18
	-

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,44
	0,44
	-
	-

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	6,24
	6,24
	-
	-

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,0003
	0,0003
	-
	-

	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,6
	0,9
	-
	-

	101-0021
	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм
	т
	-
	0,32
	-
	0,32

	101-1706
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм
	т
	-
	-
	0,44
	0,44


Таблица ГЭСН 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ:

01. Установка сжимов с постановкой болтов.

Измеритель: 100 м сжимов

	10-01-009-1 
	Установка сжимов для рубленых стен


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-009-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	117,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,39

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,39

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3,51

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,146

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	1,05

	102-0044
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта
	м3
	0,04

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00307


Таблица ГЭСН 10-01-010 Установка элементов каркаса

Состав работ:

01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса:

	10-01-010-1 
	из брусьев

	10-01-010-2 
	из бревен и пластин


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-010-1
	10-01-010-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	22,50
	20,10

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,36
	0,38

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,36
	0,38

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	0,33
	0,3

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,23
	0,2

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,93
	-

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,12
	-

	102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,01
	0,035

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	-
	0,72

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	-
	0,33

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0075
	0,0185

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,0031
	0,0042

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	0,00107

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	0,00186

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0,0005

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,45
	0,46


Таблица ГЭСН 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

Состав работ:

01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему. 02. Антисептирование стоек. 03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

	10-01-011-1 
	в 1 слой

	10-01-011-2 
	в 2 слоя


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-011-1
	10-01-011-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	105,00
	148,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,45
	2,18

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	1,31

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	1,05
	1,48

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1,05
	1,48

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,58
	0,87

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-0773
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм
	м3
	4,54
	9,79

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	2,07
	2,07

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,61
	0,61

	102-0078
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,04
	0,04

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0194
	0,0194

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,0148
	0,0242

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,0054
	0,0054

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	15,2
	15,2

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,00621
	0,01317

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,003
	0,003


Таблица ГЭСН 10-01-012 Обшивка каркасных стен

Состав работ:

01. Обшивка стен пергамином (нормы 1, 4, 5) досками (норма 1), плитами (нормы 2, 3), досками под штукатурку (норма 4). 02. Обшивка углов и пересечений (норма 1).

Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов

Обшивка каркасных стен:

	10-01-012-1 
	досками обшивки

	10-01-012-2 
	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм

	10-01-012-3 
	плитами древесностружечными 16 мм

	10-01-012-4 
	досками под штукатурку

	10-01-012-5 
	пергамином


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-012-1
	10-01-012-2
	10-01-012-3
	10-01-012-4
	10-01-012-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	36,30
	18,30
	75,30
	24,20
	8,28

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	2,6
	3,2
	2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,56
	0,52
	0,49
	0,74
	0,04

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,56
	0,52
	0,49
	0,74
	0,04

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,36
	0,18
	0,75
	0,24
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1,43
	-
	-
	-
	-

	102-0052
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0,14
	-
	-
	-
	-

	101-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	1000 м2
	-
	0,1025
	-
	-
	-

	101-0698
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм
	100 м2
	-
	-
	1,025
	-
	-

	102-0069
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	-
	2
	-

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,00725
	0,0037
	0,0042
	0,006
	-

	101-0851
	Пергамин кровельный П-350
	м2
	105
	-
	-
	105
	105

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0022
	-
	-
	0,0022
	0,0022


Таблица ГЭСН 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

Состав работ:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя. 02. Изготовление и установка обвязок (норма 1), каркасов (нормы 4-7). 03. Устройство перегородок с креплением к стенам. 04. Утепление перегородок (норма 4).

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок под штукатурку:

	10-01-013-1 
	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм

	10-01-013-2 
	дощатых двухслойных с прокладкой толя

	10-01-013-3 
	дощатых однослойных, забранных в обвязки

	10-01-013-4 
	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем

	10-01-013-5 
	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя

	10-01-013-6 
	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных

	10-01-013-7 
	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-013-1
	10-01-013-2
	10-01-013-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	67,14
	137,34
	103,11

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,2
	2,5
	2,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,43
	2,35
	1,93

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,37
	0,94
	0,77

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,06
	1,41
	1,16

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	-
	1,26
	0,95

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	203-9052
	Щиты перегородок
	м2
	96,4
	-
	-

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,24
	0,23
	0,28

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	-
	0,39
	5,4

	102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	6,1
	-

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,00723
	0,018
	0,01

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,5
	120
	2,34

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	101-9186
	Закрепы металлические
	кг
	28
	-
	-


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-013-4
	10-01-013-5
	10-01-013-6
	10-01-013-7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	125,35
	84,04
	87,85
	126,44

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,2
	2,8
	2,4
	2,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,59
	2,49
	1,42
	1,82

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,48
	0,99
	0,57
	0,73

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	1,15
	0,77
	0,81
	1,16

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,18
	1,50
	0,85
	1,09

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,93
	-
	-
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,81
	0,81
	0,81
	0,82

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	6,57
	6,57
	-
	-

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8´60 мм
	т
	0,022
	0,022
	0,023
	0,044

	104-9281
	Утеплитель
	м3
	7,8
	-
	-
	-

	101-0774
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм
	м3
	-
	-
	6,2
	-

	101-0773
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм
	м3
	-
	-
	-
	9,46

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	-
	-
	0,52
	0,52

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,89
	1,89
	1,94
	3,18

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0065
	0,0065
	0,00092
	0,00092

	101-9186
	Закрепы металлические
	кг
	-
	-
	28
	28


Таблица ГЭСН 10-01-014 Устройство чистых перегородок

Состав работ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. 02.Установка щитов (норма 1). 03. Устройство однослойных дощатых перегородок (норма 2). 04. Обшивка каркаса фанерой (нормы 3, 4). 05. Крепление перегородок к стенам и полу.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство чистых перегородок:

	10-01-014-1 
	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)

	10-01-014-2 
	дощатых однослойных

	10-01-014-3 
	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон

	10-01-014-4 
	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-014-1
	10-01-014-2
	10-01-014-3
	10-01-014-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	66,10
	129,71
	143,00
	108,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,4
	2,9
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,12
	1,61
	0,23
	0,17

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,87
	0,64
	0,23
	0,17

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,25
	0,97
	-
	-

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	-
	0,28
	-
	2,5

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	-
	0,83
	1
	0,76

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9052
	Щиты перегородок
	м2
	96,4
	-
	-
	-

	203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19(19 мм
	м
	345
	-
	-
	-

	203-0340
	Нащельник размером 40(13 мм
	м
	90
	-
	87
	44

	102-0261
	Фанера клеенная, марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм
	м3
	-
	-
	0,67
	0,34

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,02
	-
	-
	-

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	-
	0,19
	-
	0,76

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,7
	-

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	-
	4,6
	-
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	-
	0,0032
	0,0071
	0,00385

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,009
	0,0042
	0,0124
	0,0097


Таблица ГЭСН 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Состав работ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей. 02. Установка щитов. 03. Крепление перегородок к стенам и полу. 04. Установка приборов.

Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров

	10-01-015-1 
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

	10-01-015-2 
	Устройство барьеров в гардеробных


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-015-1
	10-01-015-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	88,90
	69,60

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,82
	4,59

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3,82
	4,59

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,89
	1,39

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	0,89
	1,39

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9052
	Щиты перегородок
	м2
	100
	100

	203-9155
	Приборы дверные накладные
	комплект
	П
	П

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,0008
	0,012

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0684
	-

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,54
	-

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	-
	1,49

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	-
	1,17

	203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19(19 мм
	м
	-
	174


3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица ГЭСН 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

Состав работ:

01. Укладка балок с черепными брусками. 02.Установка анкеров (нормы 1-4). 03. Антисептирование концов балок с обертыванием толем (нормы 1-4). 04. Установка ригелей с креплением хомутами. 05. Укладка наката (нормы 1-3, 5-7, 9-11). 06. Устройство несущей подшивки (нормы 4, 8, 12). 07. Прокладка пергамина. 08. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

	10-01-021-1 
	каменным с накатом из щитов

	10-01-021-2 
	каменным с накатом из горбыля

	10-01-021-3 
	каменным с накатом из досок

	10-01-021-4 
	каменным с несущей подшивкой из досок

	10-01-021-5 
	рубленым с накатом из щитов

	10-01-021-6 
	рубленым с накатом из горбыля

	10-01-021-7 
	рубленым с накатом из досок

	10-01-021-8 
	рубленым с несущей подшивкой из досок

	10-01-021-9 
	нерубленым с накатом из щитов

	10-01-021-10 
	нерубленым с накатом из горбыля

	10-01-021-11 
	нерубленым с накатом из досок

	10-01-021-12 
	нерубленым с несущей подшивкой из досок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-021-1
	10-01-021-2
	10-01-021-3
	10-01-021-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	102,46
	132,98
	129,71
	118,81

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,7
	2,6
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,44
	4,75
	3,31
	3,59

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,17
	1,91
	1,33
	1,44

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,47
	1,22
	0,60
	0,54

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	3,27
	2,84
	1,98
	2,15

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	П
	П
	П
	П

	203-9063
	Балки с черепными брусками
	м3
	П
	П
	П
	П

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	101-0851
	Пергамин кровельный П-350
	м2
	111
	111
	111
	111

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	203-9064
	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов
	м2
	80
	-
	-
	-

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0175
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,0115
	0,0115
	0,0115
	0,0115

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00053
	0,00053
	0,00053
	0,00053

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0158

	102-0144
	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м
	м3
	-
	6,1
	-
	-

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	1,85
	-

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	2,62


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-021-5
	10-01-021-6
	10-01-021-7
	10-01-021-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	160,23
	191,84
	187,48
	177,67

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,8
	2,9
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,35
	4,66
	3,23
	3,48

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,15
	1,87
	1,30
	1,40

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,74
	1,76
	0,86
	0,81

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	3,20
	2,79
	1,93
	2,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	П
	П
	П
	П

	203-9063
	Балки с черепными брусками
	м3
	П
	П
	П
	П

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	101-0851
	Пергамин кровельный П-350
	м2
	111
	111
	111
	111

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	203-9064
	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов
	м2
	80
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00325
	0,00325
	0,00325
	0,0158

	102-0144
	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м
	м3
	-
	6,1
	-
	-

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	1,85
	-

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	2,62


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-021-9
	10-01-021-10
	10-01-021-11
	10-01-021-12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	97,77
	128,62
	124,26
	114,45

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,6
	2,7
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,37
	4,67
	3,24
	3,48

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,15
	1,87
	1,30
	1,40

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,45
	1,18
	0,57
	0,52

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	3,22
	2,80
	1,94
	2,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	П
	П
	П
	П

	203-9063
	Балки с черепными брусками
	м3
	П
	П
	П
	П

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	101-0851
	Пергамин кровельный П-350
	м2
	111
	111
	111
	111

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	203-9064
	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов
	м2
	80
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00325
	0,00325
	0,00325
	0,0158

	102-0144
	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м
	м3
	-
	6,1
	-
	-

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	1,85
	-

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	-
	2,62


Таблица ГЭСН 10-01-022 Подшивка потолков

Состав работ:

01. Подшивка потолков досками обшивки (норма 1), под штукатурку (норма 2), плитами древесноволокнистыми (норма 3), кровельной сталью (нормы 4-7). 02. Проолифка кровельной стали с двух сторон (нормы 4, 5).

Измеритель: 100 м2 потолков

Подшивка потолков:

	10-01-022-1 
	досками обшивки

	10-01-022-2 
	под штукатурку

	10-01-022-3 
	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм

	10-01-022-4 
	сталью кровельной неоцинкованной по дереву

	10-01-022-5 
	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту

	10-01-022-6 
	сталью кровельной оцинкованной по дереву

	10-01-022-7 
	сталью кровельной оцинкованной по асбесту


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-022-1
	10-01-022-2
	10-01-022-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	57,33
	42,95
	67,10

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	2,4
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,64
	0,89
	0,54

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,44
	0,62
	0,54

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,20
	0,27
	-

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,53
	0,39
	0,67

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	203-0371
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	1,86
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0063
	0,0132
	0,006

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	-
	2,62
	-

	101-0684
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	1000 м2
	-
	-
	0,105


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-022-4
	10-01-022-5
	10-01-022-6
	10-01-022-7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	27,90
	33,20
	24,90
	30,20

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,7
	2,5
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,11
	0,23
	0,11
	0,23

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	0,23
	0,11
	0,23

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0627
	Олифа комбинированная К-2
	т
	0,003
	0,003
	-
	-

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,42
	0,42
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0033
	0,0042
	0,0033
	0,0042

	101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,0002
	0,0002
	-
	-

	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,6
	0,6
	-
	-

	101-0021
	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм
	т
	-
	0,32
	-
	0,32

	101-1706
	Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,50 мм
	т
	-
	-
	0,42
	0,42


Таблица ГЭСН 10-01-023 Укладка ходовых досок

Состав работ:

01. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Измеритель: 100 м ходов

	10-01-023-1 
	Укладка ходовых досок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-023-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,80

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,12

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,04

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,3

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00066


4. ОКНА

Таблица ГЭСН 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Состав работ:

01. Установка блоков (нормы 1-12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1-4). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8). 03. Конопатка коробок. 04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5-12). 05. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

	10-01-027-1 
	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2

	10-01-027-2 
	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2

	10-01-027-3 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2

	10-01-027-4 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2

	10-01-027-5 
	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2

	10-01-027-6 
	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2

	10-01-027-7 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2

	10-01-027-8 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2

	10-01-027-9 
	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

	10-01-027-10 
	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2

	10-01-027-11 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

	10-01-027-12 
	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-027-1
	10-01-027-2
	10-01-027-3
	10-01-027-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	188,60
	134,52
	270,25
	182,40

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,5
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,01
	7,40
	10,18
	8,26

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	5,31
	3,78
	6,38
	4,53

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,22
	2,17
	2,28
	2,23

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2,38
	1,67
	5,36
	3,69

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	10,17
	6,60
	10,17
	6,60

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,48
	1,45
	1,52
	1,50

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0114
	0,0074
	0,0114
	0,0074

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	120
	260
	180

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	118
	82
	176
	122

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00296
	0,00193
	0,00296
	0,00193

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0298
	0,0206
	0,0436
	0,0302

	402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,138
	0,096
	0,138
	0,096

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,031
	0,0217
	0,0519
	0,036

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0028
	0,0019
	0,0042
	0,0028


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-027-5
	10-01-027-6
	10-01-027-7
	10-01-027-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	464,00
	327,00
	466,00
	327,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	4
	3,9
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,25
	4,06
	4,28
	4,05

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4,25
	4,06
	4,28
	4,05

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	8,55
	5,55
	8,55
	5,55

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П


	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0114
	0,0074
	0,0114
	0,0074

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,63
	0,39
	0,63
	0,39

	203-9054
	Наличники
	м
	587
	380
	587
	380

	203-9055
	Доски подоконные деревянные
	м
	83
	65
	83
	65

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	120
	260
	180

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0161
	0,0111
	0,0161
	0,0111

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0022
	0,0013
	0,0022
	0,0013

	411-0001
	Вода
	м3
	2
	1,2
	2
	1,2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-027-9
	10-01-027-10
	10-01-027-11
	10-01-027-12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	208,00
	145,00
	260,00
	173,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,4
	3,3
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,18
	4,01
	4,18
	4,01

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4,18
	4,01
	4,18
	4,01

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	8,55
	5,55
	8,55
	5,55

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,32
	0,22
	0,32
	0,22

	203-9054
	Наличники
	м
	587
	380
	587
	380

	203-9055
	Доски подоконные деревянные
	м
	83
	65
	83
	65

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	120
	260
	180

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0151
	0,0102
	0,0154
	0,0104

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0005
	0,0007
	0,0005
	0,0007

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0114
	0,0074
	0,0114
	0,0074

	411-0001
	Вода
	м3
	0,4
	0,6
	0,4
	0,6


Таблица ГЭСН 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Состав работ:

01. Установка оконных блоков с монтажными досками. 02. Осмолка коробок с обивкой толем. 03. Конопатка коробок. 04. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

	10-01-028-1 
	до 5 м2

	10-01-028-2 
	до 10 м2

	10-01-028-3 
	более 10 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-028-1
	10-01-028-2
	10-01-028-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	145,20
	104,17
	90,64

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,7
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7,30
	6,96
	6,90

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	3,61
	3,36
	3,32

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	7,39
	4,70
	4,26

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,21
	2,16
	2,15

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,79
	1,12
	1,12

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3,60
	2,29
	5,69

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,48
	1,44
	1,43

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	-
	-
	2,20

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	100
	100

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,49
	0,25
	0,28

	203-9054
	Наличники
	м
	428
	283
	220

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	136
	91
	55,9

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	139
	77
	66

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0502
	0,0304
	0,014

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,00496
	0,00317
	0,00285

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00744
	0,00259
	0,00159

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0245
	0,0162
	0,0084

	402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,17
	0,11
	0,07

	101-9186
	Закрепы металлические
	кг
	21,5
	9
	7,2

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00218
	0,00147
	0,00071

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	-
	-
	0,18

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	-
	-
	0,0075

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	-
	-
	15,64


Таблица ГЭСН 10-01-029 Установка приборов

Состав работ:

01. Установка скобяных приборов

Измеритель: 100 комплектов

Установка приборов:

	10-01-029-1 
	фрамужных

	10-01-029-2 
	оконных


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-029-1
	10-01-029-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	75,30
	44,50

	1.1
	Средний разряд работы
	
	5
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,13

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,13

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	4,8
	3,2

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	100
	100


Таблица ГЭСН 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Состав работ:

01. Приварка деталей крепления. 02. Установка импостов (нормы 3-5). 03. Установка блоков с креплением. 04. Обивка коробок толем и конопатка. 05. Прибивка наличников.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема:

	10-01-030-1 
	1,215 м

	10-01-030-2 
	1,815 м

	10-01-030-3 
	2,415 м

	10-01-030-4 
	3,615 м

	10-01-030-5 
	4,215 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-030-1
	10-01-030-2
	10-01-030-3
	10-01-030-4
	10-01-030-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	120,99
	93,72
	108,11
	83,05
	89,24

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7,60
	6,91
	7,63
	6,96
	7,40

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	3,99
	3,32
	3,99
	3,32
	3,76

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,16
	2,15
	2,18
	2,18
	2,18

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1,64
	1,21
	1,19
	0,78
	0,78

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	18,96
	12,54
	16,88
	12,99
	13,74

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,45
	1,44
	1,46
	1,46
	1,46

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	100
	100
	100
	100
	100

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0244
	0,0161
	0,0244
	0,0165
	0,0155

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0127
	0,0084
	0,0113
	0,0087
	0,0092

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,34
	0,28
	0,26
	0,2
	0,18

	203-0357
	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13(34 мм
	м
	203
	142
	124
	93
	84

	203-0359
	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13(54 мм
	м
	90
	54
	45,7
	30,2
	25,8

	203-0360
	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13(74 мм
	м
	74
	64
	131
	100
	143

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	110
	79
	79
	55,4
	62

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	61
	42,1
	34,2
	25,9
	30,4

	402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м3
	0,12
	0,09
	0,12
	0,08
	0,07

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,00055
	0,00075
	0,00074
	0,00055
	0,00061

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0167
	0,012
	0,012
	0,0085
	0,0094

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,0023
	0,0017
	0,0016
	0,0011
	0,0011

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00138
	0,00094
	0,00077
	0,00058
	0,00068

	411-0001
	Вода
	м3
	0,5
	0,7
	0,7
	0,5
	0,6

	203-9056
	Коробки оконные
	м
	-
	-
	17,5
	17,4
	17,3


Таблица ГЭСН 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Состав работ:

01. Установка коробок и монтажных досок, осмолка, обивка толем и конопатка. 02. Пригонка и укрепление переплетов. 03. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов (нормы 3, 4). 04. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными:

	10-01-031-1 
	глухими площадью проема до 5 м2

	10-01-031-2 
	глухими площадью проема до 10 м2

	10-01-031-3 
	открывающимися площадью проема до 5 м2

	10-01-031-4 
	открывающимися площадью проема до 10 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-031-1
	10-01-031-2
	10-01-031-3
	10-01-031-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	182,03
	134,07
	245,25
	170,04

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,09
	3,92
	4,09
	3,92

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,63
	1,57
	1,63
	1,57

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,60
	1,00
	1,60
	1,00

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,46
	2,35
	2,46
	2,35

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	16,69
	10,86
	16,69
	10,86

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	-
	2,50
	-
	2,50

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9053
	Переплеты оконные для жилых зданий
	м2
	91
	93
	91
	93

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	-
	-
	П
	П

	102-0044
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта
	м3
	0,04
	0,07
	0,04
	0,07

	102-0081
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,49
	0,25
	0,49
	0,25

	203-9054
	Наличники
	м
	428
	283
	428
	283

	203-9056
	Коробки оконные
	м
	311
	242
	311
	242

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	136
	91
	136
	91

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	116
	76
	116
	76

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0456
	0,0304
	0,0456
	0,0304

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00218
	0,00147
	0,00218
	0,00147

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00063
	0,00063
	0,00063
	0,00063

	101-9186
	Закрепы металлические
	кг
	22
	9,2
	22
	9,2

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0112
	0,0073
	0,0112
	0,0073

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0202
	0,0135
	0,0202
	0,0135

	402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,17
	0,11
	0,17
	0,11

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	-
	0,011
	-
	0,011


Таблица ГЭСН 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен). 02. Конопатка коробок. 03. Пригонка и навеска переплетов. 04. Укладка уплотняющей прокладки. 05. Установка наличников и деревянных подоконных досок. 06. Установка приборов.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами:

	10-01-032-1 
	одинарными площадью проема до 2 м2

	10-01-032-2 
	одинарными площадью проема более 2 м2

	10-01-032-3 
	раздельными площадью проема до 2 м2

	10-01-032-4 
	раздельными площадью проема более 2 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-032-1
	10-01-032-2
	10-01-032-3
	10-01-032-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	599,00
	400,00
	719,00
	469,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,10
	3,93
	4,10
	3,96

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4,1
	3,93
	4,1
	3,96

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	14,9
	9,7
	14,9
	9,7

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П

	203-9053
	Переплеты оконные для жилых зданий
	м2
	74
	81
	160
	184

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,63
	0,39
	0,63
	0,39

	203-9054
	Наличники
	м
	587
	380
	587
	380

	203-9055
	Доски подоконные деревянные
	м
	83
	65
	83
	65

	203-9056
	Коробки оконные
	м
	380
	317
	380
	317

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	173
	120
	260
	180

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0022
	0,0013
	0,0022
	0,0013

	101-9889
	Прокладки уплотнительные
	м
	424,6
	337,8
	424,6
	337,8

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0006
	0,0009
	0,0006
	0,0009

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0112
	0,0073
	0,0112
	0,0073

	411-0001
	Вода
	м3
	2
	1,2
	2
	1,2


Таблица ГЭСН 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ:

01. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:

	10-01-033-1 
	до 1 м

	10-01-033-2 
	до 2 м

	10-01-033-3 
	более 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-033-1
	10-01-033-2
	10-01-033-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	125,43
	66,22
	45,43

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,97
	0,47
	0,26

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,55
	0,27
	0,15

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,60
	1,00
	1,00

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,42
	0,20
	0,11

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	203-9055
	Доски подоконные деревянные
	м
	140
	74
	50,7

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,56
	0,3
	0,2

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,012
	0,006
	0,004

	402-0085
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3
	м3
	0,63
	0,34
	0,23

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,089
	0,052
	0,035

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0093
	0,0056
	0,0037

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0012
	0,0007
	0,0005

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	9,41
	5,58
	5

	411-0001
	Вода
	м3
	1,1
	0,6
	0,4


5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица ГЭСН 10-01-039 Установка блоков

Состав работ:

01. Осмолка и обивка коробок толем (нормы 1, 2, 5). 02. Установка блоков. 03. Установка наличников (нормы 3, 4). 04. Установка приборов.

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

	10-01-039-1 
	в каменных стенах площадью проема до 3 м2

	10-01-039-2 
	в каменных стенах площадью проема более 3 м2

	10-01-039-3 
	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2

	10-01-039-4 
	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2

	10-01-039-5 
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-039-1
	10-01-039-2
	10-01-039-3
	10-01-039-4
	10-01-039-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	104,28
	92,92
	115,00
	98,70
	142,68

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,8
	3,4
	3,6
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13,34
	10,52
	3,90
	3,84
	12,76

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	9,69
	7,08
	-
	-
	9,69

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,99
	2,07
	3,9
	3,84
	1,84

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,79
	1,31
	-
	-
	2,86

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,66
	1,37
	-
	-
	1,23

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	2,53

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	203-9057
	Блоки дверные
	м2
	100
	100
	100
	100
	-

	103-9221
	Лазы и люки
	м2
	-
	-
	-
	-
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П
	П

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,08
	0,07
	0,08
	0,07
	-

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	89
	65
	-
	-
	142

	402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,105
	0,076
	-
	-
	0,167

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0236
	0,0171
	-
	-
	0,0375

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	0,00168
	0,01012
	0,00626
	-

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0021
	0,00152
	-
	-
	0,00333

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	37,5
	22,41
	-
	-
	-

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,016
	0,011
	-
	-
	0,0258

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	74
	108
	74
	173

	203-9054
	Наличники
	м
	-
	-
	540
	387
	-

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	-
	-
	-
	-
	0,0016


Таблица ГЭСН 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен). 02. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов. 03. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема:

	10-01-040-1 
	до 2 м2

	10-01-040-2 
	до 3 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-040-1
	10-01-040-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	442,00
	334,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,47
	4,27

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4,47
	4,27

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9058
	Коробки дверные
	м
	315
	232

	203-9059
	Полотна для блоков дверных
	м2
	85
	87

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,51
	0,33

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,08
	0,08

	203-9054
	Наличники
	м
	660
	473

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	0,0002

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	25
	9,6

	203-0339
	Нащельник размером 34(13 мм
	м
	-
	46,22


Таблица ГЭСН 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Состав работ:

01. Установка блоков с осмолкой и обивкой толем. 02. Конопатка коробок паклей, обмазка раствором. 03. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

	10-01-041-1 
	спаренными площадью проема до 3 м2

	10-01-041-2 
	спаренными площадью проема более 3 м2

	10-01-041-3 
	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2

	10-01-041-4 
	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-041-1
	10-01-041-2
	10-01-041-3
	10-01-041-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	160,08
	141,52
	263,25
	238,96

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,8
	3,4
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13,72
	10,46
	16,02
	11,72

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	10,26
	7,03
	12,61
	8,32

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,19
	0,83
	2,02
	1,31

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,08
	2,06
	2,05
	2,04

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,38
	1,37
	1,36
	1,36

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	11,54
	15,83
	11,54
	15,83

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9122
	Блоки дверные балконные
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	167
	107
	251
	161

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	114
	73
	170
	109

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0301
	0,0193
	0,0507
	0,0321

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0006
	0,0001
	0,0063
	0,0001

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0073
	0,01
	0,0073
	0,01

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0249
	0,016
	0,0374
	0,024

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,003
	0,0017
	0,004
	0,003


Таблица ГЭСН 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Состав работ:

01. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен). 02. Конопатка коробок. 03. Установка наличников. 04. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

	10-01-042-1 
	спаренными площадью проема до 3 м2

	10-01-042-2 
	спаренными площадью проема более 3 м2

	10-01-042-3 
	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2

	10-01-042-4 
	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-042-1
	10-01-042-2
	10-01-042-3
	10-01-042-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	414,00
	296,00
	459,00
	354,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4,1
	4
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,97
	3,83
	4,02
	3,95

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3,97
	3,83
	4,02
	3,95

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	12,9
	8,4
	12,9
	8,4

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9122
	Блоки дверные балконные
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П
	П
	П

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,4
	0,23
	0,4
	0,23

	203-9054
	Наличники
	м
	680
	416
	680
	416

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	167
	107
	251
	161

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0021
	0,0014
	0,0021
	0,0014

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0015
	0,0008
	0,0015
	0,0008

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0097
	0,0063
	0,0097
	0,0063

	411-0001
	Вода
	м3
	1,4
	0,7
	1,4
	0,7


Таблица ГЭСН 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ:

01. Установка коробок (нормы 1-8). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 1-4). 03. Установка распорных досок в дверных коробках (нормы 3, 4, 7, 8). 04. Установка наличников.

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка коробок в деревянных стенах:

	10-01-043-1 
	рубленых в проемах оконных площадью до 2 м2

	10-01-043-2 
	рубленых в проемах оконных площадью более 2 м2

	10-01-043-3 
	рубленых в проемах дверных площадью до 3 м2

	10-01-043-4 
	рубленых в проемах дверных площадью более 3 м2

	10-01-043-5 
	нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2

	10-01-043-6 
	нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м2

	10-01-043-7 
	нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2

	10-01-043-8 
	нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-043-1
	10-01-043-2
	10-01-043-3
	10-01-043-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	374,00
	258,00
	356,00
	260,00

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,05
	0,72
	1,11
	0,80

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,05
	0,72
	1,11
	0,8

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9058
	Коробки дверные
	м
	346
	240
	315
	231

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,32
	0,23
	0,51
	0,33

	203-9054
	Наличники
	м
	587
	380
	660
	473

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00376
	0,00259
	0,0043
	0,00293

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0014
	0,0007
	0,0017
	0,0014

	411-0001
	Вода
	м3
	1,3
	0,6
	1,6
	1,3

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,08
	0,08


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-043-5
	10-01-043-6
	10-01-043-7
	10-01-043-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	78,20
	48,40
	75,50
	53,90

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,64
	0,93
	0,69

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,93
	0,64
	0,93
	0,69

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9058
	Коробки дверные
	м
	346
	240
	315
	231

	203-9054
	Наличники
	м
	587
	380
	660
	473

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00206
	0,0015
	0,00206
	0,0015

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	1,3
	0,6
	1,2
	0,5

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,08
	0,08

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	-
	-
	0,0003
	0,0003

	411-0001
	Вода
	м3
	-
	-
	0,2
	0,2


Таблица ГЭСН 10-01-044 Обивка дверей

Состав работ:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (нормы 5, 6, 11, 12) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (нормы 1, 2, 7, 8), асбестового картона (нормы 3, 4, 9, 10). 02. Проолифка кровельной стали (нормы 1-6).

Измеритель: 100 м2 проемов

Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной:

	10-01-044-1 
	по войлоку с двух сторон

	10-01-044-2 
	по войлоку с одной стороны

	10-01-044-3 
	по асбесту с двух сторон

	10-01-044-4 
	по асбесту с одной стороны

	10-01-044-5 
	по дереву с двух сторон

	10-01-044-6 
	по дереву с одной стороны


Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной:

	10-01-044-7 
	по войлоку с двух сторон

	10-01-044-8 
	по войлоку с одной стороны

	10-01-044-9 
	по асбесту с двух сторон

	10-01-044-10 
	по асбесту с одной стороны

	10-01-044-11 
	по дереву с двух сторон

	10-01-044-12 
	по дереву с одной стороны


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-044-1
	10-01-044-2
	10-01-044-3
	10-01-044-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	174,40
	104,64
	147,15
	88,29

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,62
	0,32
	0,55
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	0,20
	0,33
	0,20

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,25
	0,12
	0,22
	0,12

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	407-0001
	Глина
	м3
	0,21
	0,14
	-
	-

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,452
	0,303
	-
	-

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	1,07
	0,72
	1,07
	0,72

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0092
	0,006
	0,0092
	0,006

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	8,75
	5,89
	8,75
	5,89

	101-9853
	Пигмент тертый
	кг
	0,992
	0,67
	0,992
	0,67

	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,49
	0,3
	0,49
	0,3

	101-0021
	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм
	т
	-
	-
	0,78
	0,52


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-044-5
	10-01-044-6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	136,25
	81,75

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,26
	0,18

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	0,11

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,10
	0,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	1,07
	0,72

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00176
	0,001

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	8,75
	5,89

	101-9853
	Пигмент тертый
	кг
	0,992
	0,67

	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,49
	0,3


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-044-7
	10-01-044-8
	10-01-044-9
	10-01-044-10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	170,04
	102,02
	142,79
	85,67

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2,6
	2,5
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,54
	0,37
	0,59
	0,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	0,22
	0,37
	0,20

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,22
	0,15
	0,22
	0,12

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	407-0001
	Глина
	м3
	0,21
	0,14
	-
	-

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,452
	0,303
	-
	-

	101-1706
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм
	т
	1,07
	0,72
	1,07
	0,72

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0092
	0,006
	0,0092
	0,006

	101-0021
	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм
	т
	-
	-
	0,78
	0,52


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-044-11
	10-01-044-12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	132,98
	79,79

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,5
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,26
	0,18

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	0,11

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,10
	0,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1706
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм
	т
	1,07
	0,72

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00176
	0,0012


Таблица ГЭСН 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ:

01. Приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли (нормы 1-2). 02. Конопатка коробок.

Измеритель: 100 м2 проемов

Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:

	10-01-045-1 
	каменных площадью проема до 3 м2

	10-01-045-2 
	каменных площадью проема более 3 м2

	10-01-045-3 
	нерубленых площадью проема до 3 м2

	10-01-045-4 
	нерубленых площадью проема более 3 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-045-1
	10-01-045-2
	10-01-045-3
	10-01-045-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	35,80
	25,20
	26,10
	18,50

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,00367
	0,00234
	-
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	24,4
	15,6
	24,4
	15,6


Таблица ГЭСН 10-01-046 Установка ворот

Состав работ:

01. Обрамление проемов стальными деталями (норма 1). 02. Установка деревянных коробок (норма 2). 03. Установка полотен. 04. Установка поковок и приборов.

Измеритель: 100 м2 полотен и проемов

	10-01-046-1 
	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками

	10-01-046-2 
	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-046-1
	10-01-046-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	228,66
	90,20

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11,93
	3,73

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	7,20
	-

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	50,98
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,80
	3,73

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,93
	-

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	4,26
	-

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	-
	0,47

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9123
	Ворота распашные
	м2
	100
	90

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П

	101-1130
	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235
	т
	0,16
	-

	203-9124
	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных
	т
	3,91
	-

	101-1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,24
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0009
	0,0003

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	6,7
	-

	101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,0224
	-

	101-1851
	Резина прессованная
	кг
	11
	-

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,00287
	-

	101-9919
	Шайбы
	т
	0,0037
	-

	101-1597
	Брезент
	м2
	3,4
	-

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00222
	-

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,01163
	-

	203-9056
	Коробки оконные
	м
	-
	83

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	-
	28

	101-1235
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М1
	м2
	-
	12,9

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	-
	80,64

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	-
	0,0124


6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица ГЭСН 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Состав работ:

01. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (нормы 1, 2). 02. Подшивка лестничных маршей и площадок досками (норма 1). 03. Заготовка и установка элементов крылец (норма 3) и козырьков (норма 4).

Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции

Устройство:

	10-01-052-1 
	лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки

	10-01-052-2 
	лестниц внутриквартирных без подшивки

	10-01-052-3 
	устройство крылец

	10-01-052-4 
	козырьков


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-052-1
	10-01-052-2
	10-01-052-3
	10-01-052-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	4,90
	4,08
	8,49
	4,90

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4
	4
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,06
	0,38
	0,02

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,06
	0,38
	0,02

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	-
	-
	0,09
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,03
	0,03
	-
	-

	102-0032
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,02
	0,02
	-
	-

	102-0052
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0,01
	0,01
	-
	-

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,22
	0,22
	-
	-

	203-0371
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0‑2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0,02
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00034
	0,00025
	0,00079
	0,00012

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	-
	-
	0,2
	-

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,05
	0,03

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	-
	-
	0,09
	-

	101-1763
	Мастика битумно-полимерная
	т
	-
	-
	0,00083
	-

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	-
	-
	0,00127
	-

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	-
	0,02


Таблица ГЭСН 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Состав работ:

01. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

Измеритель: 1 м3
	10-01-053-1 
	Установка каркаса из брусьев


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-053-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	42,51

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,21

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,14

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	0,39

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,04

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,56

	102-0032
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,49


7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица ГЭСН 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Состав работ:

01. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (норма 1). 02. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (норма 2).

Измеритель: 100 м2 деталей

Установка по месту шкафных и антресольных:

	10-01-057-1 
	стенок

	10-01-057-2 
	полок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-057-1
	10-01-057-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	70,06
	140,12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,5
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,89
	3,89

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,25
	2,25

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	1,64
	1,64

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2,48
	-

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	-
	0,27

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9125
	Стенки шкафов
	м2
	100
	-

	203-9152
	Полки шкафов
	м2
	-
	100

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0026
	0,0026

	101-9186
	Закрепы металлические
	кг
	64
	-

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	-

	203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	-
	26,2

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	-
	0,0002


Таблица ГЭСН 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Состав работ:

01. Установка и крепление блоков дверных шкафных (норма 1), антресольных (норма 2).

Измеритель: 10 шт. блоков

Установка дверных блоков:

	10-01-058-1 
	шкафных

	10-01-058-2 
	антресольных


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-058-1
	10-01-058-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,10
	3,27

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,48
	0,15

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,27
	0,09

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,21
	0,06

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9126
	Блоки дверные шкафные
	м2
	П
	-

	203-9127
	Блоки дверные антресольные
	м2
	-
	П

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,09
	0,06

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0006
	0,00045


Таблица ГЭСН 10-01-059 Установка штучных изделий

Состав работ:

01. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

Измеритель: 100 шт. изделий

	10-01-059-1 
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-059-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	75,15

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,20

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,47

	031121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	1,73

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9130
	Изделия
	шт.
	100

	203-0499
	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
	м
	400

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,012

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,035


Таблица ГЭСН 10-01-060 Установка и крепление наличников

Состав работ:

01. Установка и крепление наличников.

Измеритель: 100 м коробок блоков

	10-01-060-1 
	Установка и крепление наличников


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-060-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,82

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,04

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9054
	Наличники
	м
	112

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00071


8. ЭСТАКАДЫ

Таблица ГЭСН 10-01-064 Устройство эстакад

Состав работ:

01. Забивка свай-стоек (нормы 1, 2). 02. Укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек (нормы 3-5). 03. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила (нормы 1-5).

Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции

Устройство эстакад на:

	10-01-064-1 
	сваях, высотой до 3 м

	10-01-064-2 
	сваях, высотой более 3 м

	10-01-064-3 
	лежнях, высотой 1 м

	10-01-064-4 
	лежнях, высотой 2 м

	10-01-064-5 
	лежнях, высотой 3 м и более


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-064-1
	10-01-064-2
	10-01-064-3
	10-01-064-4
	10-01-064-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1545,44
	1319,76
	2456,86
	2105,88
	1892,24

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,7
	3,8
	3,7
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	117,84
	128,45
	14,61
	14,61
	14,83

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	140301
	Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т
	маш.-ч
	103,00
	113,30
	-
	-
	-

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	8,45
	8,76
	7,60
	9,80
	8,50

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	8,83
	9,05
	8,72
	8,72
	8,83

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	62,20
	66,40
	95,20
	96,20
	75,70

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	6,01
	6,10
	5,89
	5,89
	6,00

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	14,86
	12,69
	22,54
	19,32
	17,36

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,73
	0,78
	1,09
	1,13
	0,89

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	51,5
	80
	29,4
	39
	57,2

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	36,1
	21,1
	50
	43,7
	31,4

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	17,4
	3,3
	25,6
	22,3
	16,4

	101-1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,38
	0,52
	-
	0,06
	0,11

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,024
	0,021
	0,0342
	0,029
	0,027

	101-9184
	Скобы металлические
	кг
	134,3
	65,96
	70
	97
	125,5

	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,2
	0,194
	0,18
	0,22
	0,22

	101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	-
	-
	0,18
	0,22
	0,22

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	-
	-
	-
	45
	71


Таблица ГЭСН 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

Состав работ:

01. Ограждение эстакад.

Измеритель: 100 м ограждений

	10-01-065-1 
	Ограждение деревянных эстакад


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-065-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	184,21

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,59


	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,35

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,85

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,24

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,24

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,51

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0021


Таблица ГЭСН 10-01-066 Устройство моторных будок

Состав работ:

01. Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

Измеритель: 100 м2 площади застройки

	10-01-066-1 
	Устройство моторных будок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-066-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	745,56

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20,80

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	12,48

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,00

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	8,32

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	2,74

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2,52

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,43

	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б
	м2
	275

	101-1239
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М5
	м2
	17,8

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	7,6

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	17,1

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	2,51

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	13,2

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	3,12

	203-9095
	Блоки оконные
	м2
	16,1

	203-9057
	Блоки дверные
	м2
	15,8

	203-0359
	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	133

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,127

	101-0741
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм
	м2
	297

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,33

	407-0001
	Глина
	м3
	2,78

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,011

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0213

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,0003

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,013

	101-9184
	Скобы металлические
	кг
	75,62

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,000675

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,01032

	101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	0,01223

	101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	1,17

	101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,55

	101-1757
	Ветошь
	кг
	0,05

	203-9156
	Приборы оконные
	комплект
	П

	203-9155
	Приборы дверные накладные
	комплект
	П

	101-1235
	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М1
	м2
	17,8

	101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0,00747


9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 10-01-070 Устройство заборов

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4). 02. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель: 100 м2 забора

Устройство заборов с установкой столбов:

	10-01-070-1 
	глухих

	10-01-070-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-070-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м


	10-01-070-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство заборов при установленных столбах:

	10-01-070-5 
	глухих

	10-01-070-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-070-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-070-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-070-1
	10-01-070-2
	10-01-070-3
	10-01-070-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	185,30
	135,16
	128,62
	125,35

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,72
	0,95
	1,00
	6,12

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	5,74
	0,38
	0,40
	5,50

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,98
	0,57
	0,60
	0,62

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8,42
	11,60
	8,60
	6,80

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0,98
	0,90
	0,90
	0,98

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	0,85
	0,62
	0,59
	0,57

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0073
	0,029
	0,0215
	0,0171

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1,77
	1,39
	1,26
	1,23

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,01
	1,09
	1,06
	0,97

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,59
	-
	-
	-

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,8
	-
	-
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,01065
	0,0039
	0,0045
	0,0044

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,05
	0,088
	0,06
	0,046

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0128
	0,0056
	0,0046
	0,004

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0266
	0,0266
	0,0266
	0,0266

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	1,34
	1,54
	1,72


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-070-5
	10-01-070-6
	10-01-070-7
	10-01-070-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	150,42
	98,21
	95,59
	94,07

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,19
	0,76
	0,81
	4,66

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	4,36
	0,31
	0,32
	4,15

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,83
	0,45
	0,49
	0,51

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8,42
	5,80
	4,30
	3,42

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0073
	0,029
	0,0215
	0,0171

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,01
	1,09
	1,06
	0,97

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,59
	-
	-
	-

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,8
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0093
	0,0056
	0,0046
	0,004

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,007
	0,0026
	0,003
	0,003

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	1,34
	1,54
	1,72


Таблица ГЭСН 10-01-071 Устройство калиток

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4). 02. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 100 м2 калиток

Устройство калиток с установкой столбов:

	10-01-071-1 
	глухих

	10-01-071-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-071-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-071-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство калиток при установленных столбах:

	10-01-071-5 
	глухих

	10-01-071-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-071-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-071-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-071-1
	10-01-071-2
	10-01-071-3
	10-01-071-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	395,67
	369,51
	346,62
	332,45

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,71
	2,89
	3,09
	2,88

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,62
	1,73
	1,85
	1,72

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	55,30
	40,10
	29,80
	23,70

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	6,30
	3,70
	3,70
	3,70

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2,80
	2,80
	2,80
	2,60

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,09
	1,16
	1,24
	1,16

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	1,81
	1,70
	1,59
	1,52

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0987
	0,1
	0,0744
	0,0592

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	5,6
	4,16
	5,28
	5,22

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	3,25
	3,41
	3,4
	2,9

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,07
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0029
	0,0035
	0,003
	0,0027

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0159
	0,0105
	0,0123
	0,012

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,26
	0,36
	0,28
	0,22

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,084
	0,084
	0,084
	0,0784

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	0,6
	1,32
	1,2

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	1,84
	0,71
	0,64


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-071-5
	10-01-071-6
	10-01-071-7
	10-01-071-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	262,69
	265,96
	263,78
	261,60

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,23
	2,04
	1,87
	1,95

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	1,22
	1,12
	0,98

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	55,30
	40,10
	29,80
	23,70

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	6,30
	3,70
	3,70
	3,70

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,39
	0,82
	0,75
	0,97

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0987
	0,1
	0,0744
	0,0592

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	3,25
	3,41
	3,4
	2,9

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,07
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0029
	0,0035
	0,003
	0,0027

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0105
	0,007
	0,0081
	0,0079

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	0,6
	1,32
	1,2

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	1,84
	0,71
	0,64


Таблица ГЭСН 10-01-072 Устройство ворот

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4). 02. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель: 100 м2 ворот

Устройство ворот с установкой столбов:

	10-01-072-1 
	глухих

	10-01-072-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-072-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-072-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство ворот при установленных столбах:

	10-01-072-5 
	глухих

	10-01-072-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-072-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-072-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-072-1
	10-01-072-2
	10-01-072-3
	10-01-072-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	324,82
	333,54
	322,64
	316,10

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18,49
	2,76
	2,63
	19,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	17,53
	1,11
	1,05
	17,87

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,96
	1,65
	1,58
	1,45

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	29,60
	28,80
	21,40
	17,00

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	2,30
	2,70
	2,70
	2,70

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,09
	1,80
	1,90
	2,07

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	1,49
	1,53
	1,48
	1,45

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0351
	0,0721
	0,0535
	0,0425

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	2,01
	3,5
	3,8
	3,75

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	2,54
	3
	2,94
	2,5

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,1
	-
	-
	-

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,086
	0,12
	0,094
	0,074

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0057
	0,0076
	0,0088
	0,0086

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0036
	0,0048
	0,004
	0,0031

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,03
	0,0534
	0,0571
	0,0564

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	0,58
	1,35
	1,38

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	1,99
	0,67
	0,61


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-072-5
	10-01-072-6
	10-01-072-7
	10-01-072-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	277,95
	282,31
	280,13
	279,04

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17,93
	1,91
	1,70
	18,44

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	17,31
	0,77
	0,69
	17,52

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,62
	1,14
	1,01
	0,92

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	29,60
	28,80
	21,40
	17,00

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	2,30
	2,70
	2,70
	2,70

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0351
	0,0721
	0,0535
	0,0425

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	2,54
	3
	2,94
	2,5

	102-0049
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	2,1
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0036
	0,0048
	0,004
	0,0031

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0038
	0,005
	0,0058
	0,0057

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	0,58
	1,35
	1,38

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	-
	1,99
	0,67
	0,61


Таблица ГЭСН 10-01-073 Устройство заборов из щитов

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы. 1-4). 02. Установка и крепление щитов забора.

Измеритель: 100 м2 забора

Устройство заборов из щитов с установкой столбов:

	10-01-073-1 
	глухих

	10-01-073-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-073-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-073-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство заборов из щитов при установленных столбах:

	10-01-073-5 
	глухих

	10-01-073-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-073-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-073-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-073-1
	10-01-073-2
	10-01-073-3
	10-01-073-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	58,97
	66,05
	59,84
	56,14

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,72
	1,02
	1,04
	6,13

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	5,74
	0,41
	0,41
	5,50

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8,42
	11,60
	8,60
	6,80

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,98
	0,61
	0,63
	0,63

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0,98
	0,90
	0,90
	0,98

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	0,85
	0,62
	0,59
	0,57

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9121
	Щиты забора
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0073
	0,029
	0,0215
	0,0171

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1,77
	1,39
	1,26
	1,23

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00277
	0,0039
	0,0045
	0,0044

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,05
	0,088
	0,06
	0,046

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0266
	0,0266
	0,0266
	0,0266

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00097
	0,001
	0,0009
	0,00087

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,01
	1,09
	1,06
	0,97


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-073-5
	10-01-073-6
	10-01-073-7
	10-01-073-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	24,42
	28,89
	26,27
	24,63

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,19
	0,67
	0,78
	4,64

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	4,36
	0,27
	0,31
	4,14

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8,42
	11,60
	8,60
	6,80

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,83
	0,40
	0,47
	0,50

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9121
	Щиты забора
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0073
	0,029
	0,0215
	0,0171

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00097
	0,001
	0,0009
	0,00087

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,01
	1,09
	1,06
	0,97

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0018
	0,0026
	0,003
	0,0029


Таблица ГЭСН 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы1-4). 02.Навеска калиток.

Измеритель: 100 м2 калиток

Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов:

	10-01-074-1 
	глухих

	10-01-074-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-074-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-074-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах:

	10-01-074-5 
	глухих

	10-01-074-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-074-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-074-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-074-1
	10-01-074-2
	10-01-074-3
	10-01-074-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	192,93
	166,77
	143,88
	128,62

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,71
	2,89
	3,09
	2,88

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	55,30
	40,10
	29,80
	23,70

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,62
	1,73
	1,85
	1,72

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	6,30
	3,70
	3,70
	3,70

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,09
	1,16
	1,24
	1,16

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	2,80
	2,80
	2,80
	2,60

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	1,81
	1,70
	1,59
	1,52

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9142
	Полотна калиток
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0987
	0,1
	0,0744
	0,0592

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	5,6
	4,16
	5,28
	5,22

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0159
	0,0105
	0,0123
	0,012

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,26
	0,36
	0,28
	0,22

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0029
	0,0035
	0,003
	0,0027

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,084
	0,084
	0,084
	0,0784

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	3,25
	3,41
	3,4
	2,9


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-074-5
	10-01-074-6
	10-01-074-7
	10-01-074-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	59,19
	62,57
	60,50
	58,86

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,23
	2,04
	1,87
	1,95

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	55,30
	40,10
	29,80
	23,70

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	1,22
	1,12
	0,98

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	6,30
	3,70
	3,70
	3,70

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,39
	0,82
	0,75
	0,97

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9142
	Полотна калиток
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0987
	0,1
	0,0744
	0,0592

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	3,25
	3,41
	3,4
	2,9

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0105
	0,007
	0,0081
	0,0079

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0029
	0,0035
	0,003
	0,0027


Таблица ГЭСН 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4). 02. Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель: 100 м2 ворот

Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов:

	10-01-075-1 
	глухих

	10-01-075-2 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-075-3 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-075-4 
	решетчатых высотой до 2 м


Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах:

	10-01-075-5 
	глухих

	10-01-075-6 
	решетчатых высотой до 1,2 м

	10-01-075-7 
	решетчатых высотой до 1,6 м

	10-01-075-8 
	решетчатых высотой до 2 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-075-1
	10-01-075-2
	10-01-075-3
	10-01-075-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	122,08
	129,71
	118,81
	112,27

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18,49
	2,76
	2,63
	19,32

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	17,53
	1,11
	1,05
	17,87

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	29,60
	28,80
	21,40
	17,00

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,96
	1,65
	1,58
	1,45

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	2,30
	2,70
	2,70
	2,70

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	1,09
	1,80
	1,90
	2,07

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	1,49
	1,53
	1,48
	1,45

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9128
	Полотна ворот
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0351
	0,0721
	0,0535
	0,0425

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	2,01
	3,56
	3,8
	3,75

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0057
	0,0076
	0,0088
	0,0086

	404-9020
	Кирпич глиняный обыкновенный
	1000 шт.
	0,086
	0,12
	0,094
	0,074

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,03
	0,0534
	0,054
	0,0564

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	2,84
	3
	2,94
	2,5


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-075-5
	10-01-075-6
	10-01-075-7
	10-01-075-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	74,77
	78,70
	77,17
	76,08

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17,93
	1,91
	1,70
	18,44

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	17,31
	0,77
	0,69
	17,52

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	29,60
	28,80
	21,40
	17,00

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,62
	1,14
	1,01
	0,92

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	2,30
	2,70
	2,70
	2,70

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	203-9128
	Полотна ворот
	м2
	100
	100
	100
	100

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	П
	П
	П
	П

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0315
	0,0721
	0,0535
	0,0425

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	2,54
	3
	2,94
	2,5

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0038
	0,005
	0,0058
	0,0057


10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица ГЭСН 10-01-079 Установка стульев на лежнях

Состав работ:

01. Заготовка и установка стульев и лежней. 02. Антисептирование пастами. 03. Рытье и засыпка ям с трамбованием. 04. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка стульев на лежнях глубиной заложения:

	10-01-079-1 
	до 1,5 м

	10-01-079-2 
	более 1,5 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-079-1
	10-01-079-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	17,85
	21,06

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,3
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,57
	0,54

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	0,33

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0,07
	0,07

	060337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3
	маш.-ч
	0,24
	0,21

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	0,16
	0,19

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	0,8
	0,82

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0,19
	0,17

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,01
	0,01

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,002
	0,00234

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	0,00085

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0072
	0,0072


Таблица ГЭСН 10-01-080 Устройство ростверков

Состав работ:

01. Изготовление элементов ростверка из брусьев. 02. Сверление отверстий. 03. Выравнивание свай. 04. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-01-080-1 
	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-080-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	41,20

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,37

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3,5

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	0,41

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0192

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,023

	102-0032
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,96

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,09

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0003


Таблица ГЭСН 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

Состав работ:

01. Рытье траншей. 02. Выборка паза в стульях. 03. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки. 04. Установка забирки. 05. Обшивка цоколя (норма 1). 06. Устройство продухов с заглушками. 07. Утепление засыпкой с внутренней стороны (норма 1). 08. Установка сливной доски.

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки:

	10-01-081-1 
	из горбыля с обшивкой досками и утеплением

	10-01-081-2 
	из досок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-081-1
	10-01-081-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	358,61
	219,09

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,5
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10,59
	1,95

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	4,90
	1,73

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,89
	1,18

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,94
	0,77

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	5,76
	-

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	3,29
	2,01

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,01
	0,0062

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,146
	0,052

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	1,74
	1,74

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,25
	-

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	2,69
	0,63

	102-0143
	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м
	м3
	6,5
	-

	104-9281
	Утеплитель
	м3
	44
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,174
	0,062

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	-
	5,2


Таблица ГЭСН 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

Состав работ:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением. 02. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

	10-01-082-1 
	из досок

	10-01-082-2 
	из брусьев


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-082-1
	10-01-082-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	14,39
	15,04

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,36
	0,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	0,21

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,15
	0,15

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,13
	0,14

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8(60 мм
	т
	0,0075
	0,0007

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,002
	0,001

	102-0059
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	1,01
	-

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75‑150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,04
	0,03

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,0012
	0,0015

	102-0023
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	-
	1,02


Таблица ГЭСН 10-01-083 Устройство по фермам настила

Состав работ:

01. Укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением. 02. Устройство по фермам настила из досок (нормы 2-7).

Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство по фермам настила:

	10-01-083-1 
	из щитов деревянных с плитным утеплителем

	10-01-083-2 
	рабочего толщиной 25 мм разреженного

	10-01-083-3 
	рабочего толщиной 25 мм сплошного

	10-01-083-4 
	рабочего толщиной 40 мм разреженного

	10-01-083-5 
	рабочего толщиной 40 мм сплошного

	10-01-083-6 
	рабочего толщиной 50 мм разреженного

	10-01-083-7 
	рабочего толщиной 50 мм сплошного

	10-01-083-8 
	защитного


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-083-1
	10-01-083-2
	10-01-083-3
	10-01-083-4
	10-01-083-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	37,50
	23,33
	29,21
	24,85
	31,07

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,5
	3,3
	3,3
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,18
	0,78
	0,98
	1,21
	1,50

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	0,67
	-
	-
	-
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,11
	0,32
	0,39
	0,49
	0,61

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1,69
	-
	-
	-
	-

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,40
	0,46
	0,59
	0,72
	0,89

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	203-9129
	Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм
	м2
	100
	-
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	0,007
	0,00875
	0,0112
	0,014

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,0108
	-
	-
	-
	-

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,12
	-
	-
	3,36
	4,2

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0033
	-
	-
	-
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	21,8
	-
	-
	-
	-

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	-
	2,1
	2,63
	-
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	-
	0,058
	0,072
	0,058
	0,074


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-083-6
	10-01-083-7
	10-01-083-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	25,94
	32,48
	29,54

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,50
	1,95
	0,71

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,61
	0,78
	0,28

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,89
	1,17
	0,43

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0177
	0,0221
	0,0079

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	4,2
	5,25
	-

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,061
	0,078
	0,072

	102-0045
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	1,7


11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ГЭСН 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).

Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции

Огнезащита деревянных конструкций:

	10-01-087-1 
	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

	10-01-087-2 
	каркасов, эстакад


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-087-1
	10-01-087-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,50
	20,49

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,17
	0,12

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	091901
	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)
	маш.-ч
	0,60
	0,29

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,05
	0,04

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	0,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	0,067
	-

	114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	0,017
	-

	101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	0,01
	-

	411-0001
	Вода
	м3
	0,23
	-

	101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0,00012
	-

	101-1779
	Краска огнезащитная
	т
	-
	0,098

	101-1582
	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400
	т
	-
	0,0504


Таблица ГЭСН 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности

	10-01-088-1 
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-088-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	31,61

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,79

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	091901
	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)
	маш.-ч
	1,14

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,23

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,56

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	0,23

	114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	0,06

	101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	0,04

	101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0,0004

	411-0001
	Вода
	м3
	0,79


Таблица ГЭСН 10-01-089 Антисептирование водными растворами

Состав работ:

01. Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам

Антисептирование водными растворами:

	10-01-089-1 
	стен

	10-01-089-2 
	перегородок

	10-01-089-3 
	покрытий по фермам


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-089-1
	10-01-089-2
	10-01-089-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,26
	7,68
	4,39

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,10
	0,12
	0,06

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,03
	0,04
	0,02

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,08
	0,04

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,012
	0,014
	0,009

	411-0001
	Вода
	м3
	11,4
	13,3
	8


Таблица ГЭСН 10-01-090 Антисептирование пастами

Состав работ:

01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий

Антисептирование пастами:

	10-01-090-1 
	стен рубленых

	10-01-090-2 
	перекрытий по открытым прогонам

	10-01-090-3 
	перекрытий прогонов, балок, накатов

	10-01-090-4 
	перегородок с двух сторон

	10-01-090-5 
	покрытий прогонов по фермам


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-01-090-1
	10-01-090-2
	10-01-090-3
	10-01-090-4
	10-01-090-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,07
	10,42
	7,11
	15,91
	0,57

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,8
	3,6
	3,7
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,09
	0,04
	0,10
	0,01

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,07
	0,03
	0,07
	0,01

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	-
	0,02
	0,01
	0,03
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,02
	0,09
	0,04
	0,09
	0,006


РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица ГЭСН 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами

Состав работ:

01. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту.

Измеритель: 100 м2
	10-02-001-1 
	Укладка щитов над подпольными каналами


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-001-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	25,40

	1.1
	Средний разряд работы
	
	1,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,45

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,38

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9129
	Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм
	м2
	100


2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ГЭСН 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3
Состав работ:

01. Установка деревянных колонн на фундамент с гидроизоляцией толем (норма 1) и на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой (норма 2). 02. Установка крепежных металлических элементов со сверлением отверстий (норма 1).

Измеритель: 1 колонна

Установка колонн клееных объемом до 1 м3:

	10-02-004-1 
	на фундамент

	10-02-004-2 
	на металлический башмак


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-004-1
	10-02-004-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,43
	3,99

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,07
	1,07

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	0,94
	0,94

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,24
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	0,13

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	П
	П

	203-9141
	Колонны деревянные
	м3
	П
	П

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,4
	-

	101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	-
	0,000418


3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСН 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий

Состав работ:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (нормы 1-3). 02. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок (нормы 1, 3), лаг (норма 2), устройством полов из строганых досок с плинтусами (нормы 1, 2), настилами из нестроганых досок (норма 3).

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка цокольных перекрытий:

	10-02-007-1 
	по балкам с дощатыми полами

	10-02-007-2 
	по лагам с дощатыми полами

	10-02-007-3 
	по балкам с настилами из нестроганых досок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-007-1
	10-02-007-2
	10-02-007-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	97,12
	128,62
	79,03

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,01
	1,41
	2,51

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	3,47
	3,54
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,20
	0,84
	1,50

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,81
	0,57
	1,01

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,89
	1,18
	0,73

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	23,2
	20,6
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,03
	0,022
	0,023

	300-9545
	Вентиляционные решетки
	шт.
	П
	-
	-

	104-0107
	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,14
	-
	-


Таблица ГЭСН 10-02-008 Утепление цоколя плитами

Состав работ:

01. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

Измеритель: 100 м утепляемого цоколя

Утепление цоколя плитами:

	10-02-008-1 
	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм

	10-02-008-2 
	фибролитовыми толщиной 75 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-008-1
	10-02-008-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	55,92
	62,57

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,01
	1,45

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,61
	0,87

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,40
	0,58


Таблица ГЭСН 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов

Состав работ:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганых досок (нормы 1-4). 02. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (норма 1). 03. Укладка плит минераловатных (нормы 1, 2). 04. Подшивка потолков досками обшивки (нормы 2, 3). 05. Укладка слоя пароизоляции (нормы 1-3). 06. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (нормы 1, 2).

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

	10-02-009-1 
	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными

	10-02-009-2 
	с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными

	10-02-009-3 
	с подшивкой досками обшивки

	10-02-009-4 
	открытых


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-009-1
	10-02-009-2
	10-02-009-3
	10-02-009-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	154,78
	175,49
	137,34
	94,29

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,27
	4,36
	3,04
	3,04

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,11
	1,74
	1,22
	1,22

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3,16
	2,62
	1,82
	1,82

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	3,50
	3,60
	3,60
	3,60

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,024
	0,028
	0,027
	0,025

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	0,025
	-
	-
	-


Таблица ГЭСН 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Состав работ:

01. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката (нормы 1, 2), устройством несущей подшивки досками (норма 3). 02. Устройство пароизоляции. 03. Утепление перекрытий. 04. Укладка ходовых досок.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

	10-02-010-1 
	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными

	10-02-010-2 
	с укладкой щитов наката с утеплением термолитом

	10-02-010-3 
	с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-010-1
	10-02-010-2
	10-02-010-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	82,40
	91,56
	106,06

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,4
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,78
	3,97
	2,78

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,12
	1,59
	1,12

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,66
	2,38
	1,66

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00657
	0,00657
	0,015

	104-9230
	Термолит
	м3
	-
	11,5
	-


Таблица ГЭСН 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Состав работ:

01. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

Измеритель: 100 м2 перекрытий

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:

	10-02-011-1 
	минеральным войлоком

	10-02-011-2 
	термолитом


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-011-1
	10-02-011-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	65,29
	71,61

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,09
	4,25

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,24
	1,70

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,85
	2,55

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00425
	0,00425

	104-9230
	Термолит
	м3
	-
	13,6


Таблица ГЭСН 10-02-012 Сборка перекрытий

Состав работ:

01. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей герметизацией швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 м2 панелей

Сборка перекрытий из панелей площадью:

	10-02-012-1 
	до 5 м2

	10-02-012-2 
	более 5 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-012-1
	10-02-012-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	50,03
	37,39

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,45
	2,72

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	3,82
	2,28

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	1,30
	-

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,63
	0,44

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00327
	0,00631

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,001
	-

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,00625
	-

	101-9184
	Скобы металлические
	кг
	-
	4


4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

Таблица ГЭСН 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

Состав работ:

01. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков, прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей (нормы 1, 2). 02. Установка наличников (нормы 1, 3), подоконных досок (нормы 1, 2). 03. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м2 стен без вычета проемов

Сборка стен щитовой конструкции:

	10-02-018-1 
	наружных с обшивкой досками строгаными

	10-02-018-2 
	наружных с обшивкой досками под штукатурку

	10-02-018-3 
	внутренних несущих


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-018-1
	10-02-018-2
	10-02-018-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	123,17
	96,47
	49,05

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,82
	3,51
	2,81

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,53
	1,41
	1,12

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,29
	2,10
	1,69

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1864
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм
	1000 м2
	0,00165
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,018
	0,09
	0,011

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00026
	0,00019
	-

	101-0109
	Бумага мешочная битумированная Б-78
	т
	0,02245
	-
	-

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	29
	25
	-


Таблица ГЭСН 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

Состав работ:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми(нормы 1-4). 02. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином (нормы 1, 2). 03. Обшивка стен досками обшивки (норма 1) или асбестоцементными листами (норма 2). 04. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже - 30 гр. С (норма 5).

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен каркасной конструкции:

	10-02-019-1 
	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки

	10-02-019-2 
	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами

	10-02-019-3 
	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой

	10-02-019-4 
	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя

	10-02-019-5 
	с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-019-1
	10-02-019-2
	10-02-019-3
	10-02-019-4
	10-02-019-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	277,95
	322,64
	117,72
	174,40
	20,17

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6
	2,7
	2,8
	2,6
	2,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,88
	4,61
	1,55
	3,38
	0,53

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	5,33
	2,77
	0,93
	2,03
	0,31

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	3,55
	1,84
	0,62
	1,35
	0,22

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	-
	8,50
	-
	-
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-0652
	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм
	1000 м2
	0,002
	0,002
	-
	-
	-

	402-9050
	Раствор цементный
	м3
	0,36
	0,36
	6,1
	12,25
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,042
	0,036
	0,017
	0,023
	0,0025

	101-1655
	Гвозди кровельные и толевые
	т
	0,00249
	0,00249
	-
	-
	-

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	-
	0,00842
	-
	-
	-


Таблица ГЭСН 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

Состав работ:

01. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей. 02. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку. 03. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 м2 панелей

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

	10-02-020-1 
	до 5 м2

	10-02-020-2 
	до 10 м2

	10-02-020-3 
	более 10 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-020-1
	10-02-020-2
	10-02-020-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	115,54
	85,78
	71,18

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10,39
	7,70
	5,99

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	10,25
	7,12
	5,53

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	0,58
	0,46

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	25
	20
	15,6

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,01
	0,0073
	0,0052

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	0,00055
	0,00048
	0,00037


Таблица ГЭСН 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей

Состав работ:

01. Сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей. 02. Герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой.

Измеритель: 1 панель

Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:

	10-02-021-1 
	до 5 м2

	10-02-021-2 
	до 15 м2


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-021-1
	10-02-021-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,46
	3,01

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,76
	0,96

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	0,68
	0,83

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,13

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	П
	П

	440-9154
	Панели стеновые прямоугольные
	м3
	П
	П

	101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0,0024
	0,0026

	104-9225
	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм
	м
	0,709
	0,756

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,00017
	0,00017


Таблица ГЭСН 10-02-022 Сборка стен бескаркасных

Состав работ:

01. Сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

Измеритель: 1 м3 кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:

	10-02-022-1 
	крупных

	10-02-022-2 
	мелких


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-022-1
	10-02-022-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,01
	3,93

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,47
	0,19

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,40
	0,11

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,08

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	401-9026
	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50)
	м3
	0,03
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00014
	0,00028

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	0,45
	-

	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	-
	0,08

	104-0107
	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	-
	0,04


Таблица ГЭСН 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Состав работ:

01. Сборка стен из арболитовых панелей.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

	10-02-023-1 
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-023-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	64,42

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13,36

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	12,07

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,29

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0,57

	101-9184
	Скобы металлические
	кг
	14,24

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0056

	104-0107
	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,04


Таблица ГЭСН 10-02-024 Сборка стен из брусьев

Состав работ:

01. Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов

Сборка стен из брусьев толщиной:

	10-02-024-1 
	100 мм

	10-02-024-2 
	150 мм

	10-02-024-3 
	180 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-024-1
	10-02-024-2
	10-02-024-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	223,45
	227,81
	231,08

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,91
	4,28
	5,09

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,58
	3,95
	4,76

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,33
	0,33
	0,33

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	142
	213
	255

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,005
	0,005
	0,005

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	0,001
	0,001


Таблица ГЭСН 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек

Состав работ:

01. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

Измеритель: 100 м2
	10-02-025-1 
	Прибивка по стенам маячных реек


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-025-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	20,50

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,14

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,14

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,007


5. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица ГЭСН 10-02-031 Сборка перегородок

Состав работ:

01. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (нормы 1, 2). 02. Сборка перегородок щитовых (норма 3).

Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов

Сборка перегородок:

	10-02-031-1 
	из панелей площадью до 5 м2

	10-02-031-2 
	из панелей площадью более 5 м2

	10-02-031-3 
	дощатых щитовых


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-031-1
	10-02-031-2
	10-02-031-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	66,49
	36,62
	45,89

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10,30
	5,20
	1,65

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	9,95
	4,92
	0,66

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	0,28
	0,99

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,012
	0,004
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0086
	0,005
	0,008


6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА
Таблица ГЭСН 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Состав работ:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок. 02. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами (норма 1). 03. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (норма 2). 04. Сборка фронтонов из строганых досок с устройством каркаса (норма 3) и из готовых щитов (норма 4).

Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов

Сборка:

	10-02-035-1 
	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами

	10-02-035-2 
	карнизов

	10-02-035-3 
	фронтонов из строганых досок

	10-02-035-4 
	фронтонов из готовых щитов


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-035-1
	10-02-035-2
	10-02-035-3
	10-02-035-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	58,10
	155,87
	74,01
	32,37

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,5
	2,7
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,56
	1,03
	1,19
	1,75

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,63
	0,41
	0,47
	0,70

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,93
	0,62
	0,72
	1,05

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	14,10
	-
	-
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	0,01
	-
	-
	-

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,018
	-
	0,006
	0,004

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм
	т
	0,00145
	-
	-
	-

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0106
	-
	-
	-

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5
	-
	-
	-

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм
	т
	0,005
	-
	-
	-

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	-
	0,023
	0,012
	0,01


Таблица ГЭСН 10-02-036 Установка стропил

Состав работ:

01. кладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем. 02. Установка стропил с креплением.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

	10-02-036-1 
	Установка стропил


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-036-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	12,86

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,15

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,22

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0072

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,00438

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3,38

	101-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00196


7. ЛЕСТНИЦЫ

Таблица ГЭСН 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок

Состав работ:

01. Сборка лестниц с перилами и площадок.

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:

	10-02-040-1 
	прямыми

	10-02-040-2 
	с забежными ступенями


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-040-1
	10-02-040-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	173,31
	194,02

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,52
	7,80

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	2,21
	3,12

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	3,31
	4,68

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0262
	0,03167


Таблица ГЭСН 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами

Состав работ:

01. Установка перил на площадках.

Измеритель: 100 м перил

	10-02-041-1 
	Ограждение лестничных площадок перилами


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-041-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	28,78

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,17

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,47

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,70

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00762


8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ
Таблица ГЭСН 10-02-045 Сборка веранд и террас

Состав работ:

01. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов (норма 1). 02. Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов (норма 2).

Измеритель: 100 м2 пола

Сборка:

	10-02-045-1 
	веранд

	10-02-045-2 
	террас


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-045-1
	10-02-045-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	237,62
	99,41

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11,23
	1,03

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	4,47
	0,41

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	6,76
	0,62

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	3,60
	3,60

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0515
	0,04

	101-0612
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0,208
	0,109


Таблица ГЭСН 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Состав работ:

01. Сборка крыльца на 3 ступени (норма 1). 02. Сборка козырька над входом без покрытия (норма 2). 03. Сборка однокамерного люфт-клозета (норма 3).

Измеритель: 1 шт.

Сборка:

	10-02-046-1 
	крыльца на 3 ступени

	10-02-046-2 
	козырька над входом без покрытия

	10-02-046-3 
	люфт-клозета


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-046-1
	10-02-046-2
	10-02-046-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,80
	1,76
	2,72

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	3,1
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,06
	0,03
	0,01

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,03
	0,01

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,014
	-
	-

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	0,001
	0,0012

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	-
	-
	0,0009


9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)
Таблица ГЭСН 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)

Состав работ:

01. Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями (нормы 1, 2). 02. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой (норма 2). 03. Разборка защитных щитов проемов. 04. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах (норма 2). 05. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью (норма 2). 06. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников (норма 2). 07. Прибивка нащельников в дверных проемах (норма 2). 08. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий (норма 2).

Измеритель: 10 м3 блока

Установка блоков (контейнеров):

	10-02-050-1 
	без заделки стыков

	10-02-050-2 
	с заделкой стыков


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-02-050-1
	10-02-050-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,93
	3,82

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,15

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,15
	0,15

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	-
	0,00148

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм
	т
	-
	0,00305


РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Таблица ГЭСН 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон

Состав работ:

01. Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

Измеритель: 100 м2 обшивки

	10-03-001-1 
	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-03-001-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	140,61

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,44

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,58

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,86

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9100
	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев
	м3
	0,57

	203-9110
	Детали деревянные градирен антисептированные из досок
	м3
	3,62

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм
	т
	0,0045

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0012

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	0,0036


Таблица ГЭСН 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Состав работ:

01. Установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

Измеритель: 100 м2 щитов

	10-03-002-1 
	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-03-002-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	26,16

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,89

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,36

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,53

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,48

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9110
	Детали деревянные градирен антисептированные из досок
	м3
	2,6

	101-0097
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм
	т
	0,01

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	0,02

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0012

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм
	т
	0,0023


Таблица ГЭСН 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Состав работ:

01. Изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

Измеритель: 100 м2 щитов

	10-03-003-1 
	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-03-003-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	27,80

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,87

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	8,28

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,59

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,77

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	101-0097
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм
	т
	0,064

	203-9110
	Детали деревянные градирен антисептированные из досок
	м3
	2,81

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	0,003

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0006

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм
	т
	0,0022


Таблица ГЭСН 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения

Состав работ:

01. Сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов.

Измеритель: 1 м3 древесины в деле

	10-03-004-1 
	Устройство мостков на трубах водораспределения


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-03-004-1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	21,36

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,39

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,14

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,25

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,20

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	

	203-9110
	Детали деревянные градирен антисептированные из досок
	м3
	1,05

	101-0097
	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм
	т
	0,0075

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	0,0168

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0007

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0063


РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица ГЭСН 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ:

01. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины. 02. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям. 03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов. 04. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

	10-04-001-1 
	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм

	10-04-001-2 
	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм

	10-04-001-3 
	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм

	10-04-001-4 
	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм

	10-04-001-5 
	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм

	10-04-001-6 
	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм

	10-04-001-7 
	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм

	10-04-001-8 
	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-001-1
	10-04-001-2
	10-04-001-3
	10-04-001-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	172,22
	190,75
	211,46
	226,72

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,29
	1,40
	2,35
	2,45

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,52
	0,56
	0,94
	0,98

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,77
	0,84
	1,41
	1,47

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0742
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм
	м2
	210
	210
	420
	420

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,7
	0,66
	0,69
	0,74

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	1,4
	2,08
	1,32
	1,91

	101-1851
	Резина прессованная
	кг
	2,17
	3,23
	2,05
	2,96

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0013
	0,0014
	0,0018
	0,002

	101-1375
	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
	т
	0,0048
	0,005
	0,0048
	0,005

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0026
	0,0037
	0,0026
	0,0038

	411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	3,6
	2,5
	3,7

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	-
	0,32
	-
	0,28


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-001-5
	10-04-001-6
	10-04-001-7
	10-04-001-8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	309,56
	407,66
	348,80
	446,90

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,99
	2,38
	2,95
	3,43

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,80
	0,95
	1,18
	1,37

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	1,19
	1,43
	1,77
	2,06

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-0742
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм
	м2
	210
	210
	420
	420

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,7
	0,78
	0,69
	0,74

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	5,15
	8,24
	5,15
	8,24

	113-0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0,071
	0,094
	0,071
	0,094

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	1,4
	2,08
	1,32
	1,91

	101-1851
	Резина прессованная
	кг
	2,17
	3,23
	2,05
	2,96

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0013
	0,0014
	0,0018
	0,002

	101-1375
	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
	т
	0,0048
	0,005
	0,0048
	0,005

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0026
	0,0037
	0,0026
	0,0038

	411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	3,6
	2,5
	3,7

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	-
	0,2
	-
	0,28


Таблица ГЭСН 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Состав работ:

01. Обмазка по периметру перегородки мастикой. 02. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям. 03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов. 04. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

	10-04-002-1 
	в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм

	10-04-002-2 
	в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм

	10-04-002-3 
	в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм

	10-04-002-4 
	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм

	10-04-002-5 
	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-002-1
	10-04-002-2
	10-04-002-3
	10-04-002-4
	10-04-002-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	137,34
	178,76
	264,87
	306,29
	360,79

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,30
	2,38
	1,93
	3,00
	3,70

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,52
	0,95
	0,77
	1,20
	1,48

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,78
	1,43
	1,16
	1,80
	2,22

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-0742
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм
	м2
	210
	420
	210
	420
	420

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	1,21

	101-1701
	Гермит (шнур диаметром 40 мм)
	кг
	34,9
	69,6
	34,9
	69,6
	69,6

	113-0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0,01
	0,02
	0,062
	0,072
	0,072

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0022
	0,0023
	0,0022
	0,0023
	0,0031

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85
	1,85

	101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0048
	0,005
	0,0048
	0,005
	0,005

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8
	9,8

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0026
	0,0037

	411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	3,6

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	-
	-
	5,15
	5,15
	9,68


Таблица ГЭСН 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка деревянного каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистных плит с креплением их шурупами к каркасу. 04. Установка минераловатных плит в перегородках. 05. Установка деревянных нащельников. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

	10-04-003-1 
	50 мм

	10-04-003-2 
	75 мм

	10-04-003-3 
	100 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-003-1
	10-04-003-2
	10-04-003-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	152,60
	187,48
	183,12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,74
	1,92
	2,13

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,16
	1,28

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,73
	0,76
	0,85

	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	8,60
	9,30
	9,30

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-9162
	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм
	м2
	210
	210
	210

	101-0788
	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг
	т
	0,031
	0,031
	0,031

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1,2
	1,07
	1,34

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	5,15
	7,05
	9,49

	203-0360
	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм
	м
	120
	130
	111

	101-9680
	Шурупы строительные
	т
	0,0065
	0,007
	0,007

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0035
	0,003
	0,003

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	101-1375
	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
	т
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	101-1702
	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой
	т
	0,003
	0,003
	0,003

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	0,9
	0,9
	0,9

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,5
	0,5
	0,5

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00027
	0,00032
	0,00022

	411-0001
	Вода
	м3
	0,5
	0,5
	0,54

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0021
	0,002
	0,0022

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	4,8
	4,8
	4,8

	113-0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0,052
	0,052
	0,052


2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица ГЭСН 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

01. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания. 02. Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 2-5). 05. Установка деревянных нащельников. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий:

	10-04-009-1 
	без изоляции

	10-04-009-2 
	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм

	10-04-009-3 
	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм

	10-04-009-4 
	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм

	10-04-009-5 
	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-009-1
	10-04-009-2
	10-04-009-3
	10-04-009-4
	10-04-009-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	220,18
	246,34
	270,32
	269,23
	268,14

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,32
	1,61
	1,76
	1,85
	1,93

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,55
	0,65
	0,71
	0,74
	0,77

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,77
	0,96
	1,05
	1,11
	1,16

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-9162
	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм
	м2
	210
	210
	210
	210
	210

	101-0788
	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг
	т
	0,022
	0,022
	0,028
	0,02
	0,016

	203-0360
	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13(74 мм
	м
	127
	130
	127
	116
	107

	101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	101-1738
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,05
	0,05
	0,058
	0,05
	0,043

	101-1739
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	0,19
	0,19
	0,179
	0,191
	0,204

	101-1375
	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054
	т
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	101-1702
	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3(58,5 мм
	т
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00031
	0,00032
	0,00031
	0,00025
	0,00019

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	-
	5,15
	8,11
	9,73
	10,8

	113-0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	-
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052


Таблица ГЭСН 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

01. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и нижние направляющие). 02. Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их самонарезающими винтами к каркасу. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3-5). 05. Зачеканка швов перегородок по периметру герметиком. 06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 07. Приготовление шпатлевки.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

	10-04-010-1 
	в один слой без изоляции

	10-04-010-2 
	в два слоя без изоляции

	10-04-010-3 
	в один слой с изоляцией

	10-04-010-4 
	в два слоя с изоляцией

	10-04-010-5 
	Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-010-1
	10-04-010-2
	10-04-010-3
	10-04-010-4
	10-04-010-5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	229,99
	317,19
	252,88
	340,08
	385,86

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,26
	2,26
	1,58
	2,59
	2,80

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,50
	0,90
	0,63
	1,04
	1,12

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,76
	1,36
	0,95
	1,55
	1,68

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3,50
	6,70
	3,50
	6,70
	6,70

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	
	

	101-9165
	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм
	м2
	210
	420
	210
	420
	420

	101-0603
	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М»
	т
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	101-0848
	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1
	кг
	10
	10
	10
	10
	10

	101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,0044
	0,0089
	0,0044
	0,0089
	0,0089

	101-1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,073

	101-1737
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,203

	101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3(58,5 мм
	т
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	4
	4
	4
	4
	4

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0075
	0,0075
	0,0075
	0,0075
	0,0075

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	10
	10
	10
	10
	10

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	1
	1
	1
	1
	1

	101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	101-0608
	Мастика клеящая «Гумилакс»
	т
	-
	-
	0,05
	0,05
	0,05

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	-
	-
	5,15
	5,15
	5,15


Таблица ГЭСН 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Состав работ:

01. Наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания. 02. Установка металлического каркаса перегородки. 03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами. 04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3, 4). 05. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой. 06. Приготовление шпатлевки.

Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов

Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:

	10-04-011-1 
	в один слой без изоляции

	10-04-011-2 
	в два слоя без изоляции

	10-04-011-3 
	в один слой с изоляцией

	10-04-011-4 
	в два слоя с изоляцией


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-011-1
	10-04-011-2
	10-04-011-3
	10-04-011-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	186,39
	274,68
	209,28
	297,57

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,30
	2,34
	1,61
	2,65

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,52
	0,94
	0,64
	1,06

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,78
	1,40
	0,97
	1,59

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4,50
	7,80
	4,50
	7,80

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	101-9165
	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм
	м2
	210
	420
	210
	420

	101-0848
	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1
	кг
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9

	101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,006
	0,0104
	0,006
	0,0104

	101-1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	101-1737
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	101-0622
	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
	10 м
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3´58,5 мм
	т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	113-0304
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,6
	0,8
	0,8
	0,8

	101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	113-0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	10
	10
	10
	10

	104-0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	-
	-
	5,15
	5,15

	113-0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	-
	-
	0,052
	0,052


Таблица ГЭСН 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Состав работ:

01. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

Измеритель: 100 шт. проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:

	10-04-012-1 
	жилых зданий

	10-04-012-2 
	зданий промышленных предприятий

	10-04-012-3 
	общественных зданий


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-012-1
	10-04-012-2
	10-04-012-3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	69,00
	81,70
	75,30

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,21
	0,08

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,21
	0,08

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,9
	5,2
	6,6

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	101-1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,001
	0,0073
	0,0088

	101-1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,046
	-
	0,048

	101-1738
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	-
	0,381
	-

	101-1739
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	-
	0,174
	-

	101-1737
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	-
	-
	0,147


Таблица ГЭСН 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Состав работ:

01. Установка деревянных дверных блоков (норма 1). 02. Установка металлических коробок с навеской полотен (норма 2).

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка:

	10-04-013-1 
	деревянных дверных блоков

	10-04-013-2 
	металлических дверных коробок с навеской полотен


	Шифр ресурса
	Наименование элементов затрат
	Ед. измер.
	10-04-013-1
	10-04-013-2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	73,14
	162,41

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,43
	3,68

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	1,37
	1,48

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	2,06
	2,20

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	203-9057
	Блоки дверные
	м2
	100
	-

	101-9411
	Скобяные изделия
	комплект
	П
	П

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0034
	0,0034

	203-9061
	Коробки дверные металлические
	т
	-
	П

	203-9062
	Полотна дверные деревянные
	м2
	-
	91

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	-
	0,05
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27Таблица ГЭСН 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий


28Таблица ГЭСН 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах


29Таблица ГЭСН 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах


305. Двери, ворота


30Таблица ГЭСН 10-01-039 Установка блоков


30Таблица ГЭСН 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах


31Таблица ГЭСН 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками


32Таблица ГЭСН 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками


32Таблица ГЭСН 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах


33Таблица ГЭСН 10-01-044 Обивка дверей


35Таблица ГЭСН 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах


35Таблица ГЭСН 10-01-046 Установка ворот


366. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки


36Таблица ГЭСН 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков


37Таблица ГЭСН 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец


387. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия


38Таблица ГЭСН 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок


38Таблица ГЭСН 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков


39Таблица ГЭСН 10-01-059 Установка штучных изделий


39Таблица ГЭСН 10-01-060 Установка и крепление наличников


398. Эстакады


39Таблица ГЭСН 10-01-064 Устройство эстакад


40Таблица ГЭСН 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад


41Таблица ГЭСН 10-01-066 Устройство моторных будок


429. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений


42Таблица ГЭСН 10-01-070 Устройство заборов


43Таблица ГЭСН 10-01-071 Устройство калиток


45Таблица ГЭСН 10-01-072 Устройство ворот


46Таблица ГЭСН 10-01-073 Устройство заборов из щитов


47Таблица ГЭСН 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен


49Таблица ГЭСН 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен


5010. Прочие конструкции


50Таблица ГЭСН 10-01-079 Установка стульев на лежнях


50Таблица ГЭСН 10-01-080 Устройство ростверков


51Таблица ГЭСН 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки


52Таблица ГЭСН 10-01-082 Укладка по фермам прогонов


52Таблица ГЭСН 10-01-083 Устройство по фермам настила


5311. Огнезащита и антисептирование конструкций


53Таблица ГЭСН 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций


54Таблица ГЭСН 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам


54Таблица ГЭСН 10-01-089 Антисептирование водными растворами


55Таблица ГЭСН 10-01-090 Антисептирование пастами


55Раздел 02. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки


551. Щиты дощатые подпольных каналов


55Таблица ГЭСН 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами


562. Колонны деревянные клееные для промышленных зданий


56Таблица ГЭСН 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3


563. Перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные


56Таблица ГЭСН 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий


57Таблица ГЭСН 10-02-008 Утепление цоколя плитами


57Таблица ГЭСН 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов


58Таблица ГЭСН 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам


58Таблица ГЭСН 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам


59Таблица ГЭСН 10-02-012 Сборка перекрытий


594. Стены наружные и внутренние


59Таблица ГЭСН 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции


60Таблица ГЭСН 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции


60Таблица ГЭСН 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей


61Таблица ГЭСН 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей


61Таблица ГЭСН 10-02-022 Сборка стен бескаркасных


62Таблица ГЭСН 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей


62Таблица ГЭСН 10-02-024 Сборка стен из брусьев


63Таблица ГЭСН 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек


635. Перегородки


63Таблица ГЭСН 10-02-031 Сборка перегородок


636. Крыши, карнизы, фронтоны, стропила


63Таблица ГЭСН 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов


64Таблица ГЭСН 10-02-036 Установка стропил


647. Лестницы


64Таблица ГЭСН 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок


65Таблица ГЭСН 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами


658. Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты


65Таблица ГЭСН 10-02-045 Сборка веранд и террас


66Таблица ГЭСН 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов


669. Сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)


66Таблица ГЭСН 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)


67Раздел 03. Градирни


67Таблица ГЭСН 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон


67Таблица ГЭСН 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах


67Таблица ГЭСН 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок


68Таблица ГЭСН 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения


68Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами


681. Перегородки на деревянном каркасе


68Таблица ГЭСН 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий


70Таблица ГЭСН 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру


71Таблица ГЭСН 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий


722. Перегородки на металлическом каркасе


72Таблица ГЭСН 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий


73Таблица ГЭСН 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях


74Таблица ГЭСН 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях


75Таблица ГЭСН 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках


75Таблица ГЭСН 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен





6

